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Målet för forsknings- och utvecklingsinsatserna inom solvärmeområdet 
var enligt proposition 1978/79:115 och proposition 1980/81:90 att de 
från i huvudsak mitten av 1980-talet skulle kunna ge underlag i tekniskt 
och ekonomiskt hänseende för skilda beslut rörande införande av 
solvärme i olika systemlösningar och systemkombinationer. Inriktningen 
av eventuella fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser inom områ­
det samt möjligheterna att på sikt ersätta olja med solenergi - direkt 
eller indirekt (naturvärme) - ingick också i målsättningen. Metoder för 
värmelagring ö\er långa tidsperioder är av stor betydelse för möjlighe­
terna att utnyttja solvärme för byggnadsuppvärmning. Värmepumpar 
och olika typer av värmeavgivningssystem som är anpassade till låga 
temperaturer ingår i många systemlösningar. Oljeersättningsdelega- 
tionens arbetsgrupp för solvärme bedömde (Ds I 1980:10) att ett in­
förande av solvärme, värmepumpar och energilager om 10 TWh netto år 
1990 och 30-35 TWh netto år 2000 skulle kunna uppnås.
Industridepartementet har uppdragit åt statens råd för byggnadsforsk­
ning att göre en samlad utvärdering av insatserna inom solvärmeomrä- 
det. Arbetet med utvärderingen av den nya energitekniken har letts av 
en styrgrupp bestående av:
Ingrid Munro, föreståndare, BFR, ordförande; Leif Bernegård, avdel­
ningsdirektör, statens naturvårdsverk; Ingvar Ö Andersson, avdelnings­
direktör, statens energiverk (från 84-01-01); Enno Abel, professor, 
installationsteknik, CTH; Stefan Sandesten, avdelningsdirektör, Bygg­
nadsstyrelsen; Lars Bern, VD, AF Energikonsult AB; Kirtland Mead, 
Ph.D., MAC Management Analysis Center; Ola Nyqvist, jur. Dr, BFRs 
vetenskapliga nämnd (adjungerad). Därutöver har professorerna Thore 
Berntsson, CTH, Bernt Bäckström, CTH, samt Lennart Thörnqvist, LTH, 
deltagit i styrgruppens arbete.
Denna rapport utgör en expertrapport som bildar underlag till huvudrap­
porten Energi 85 - Energianvändning i bebyggelse (G26:84).
Stockholm i augusti 1984 
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till bedömning av potentialen för solfjärrvärme 
i samband med SOL-85. Rapportarbetet pågick 
under en period av ca 1 år och texten är baserad 
på många utredningar och på diskussioner med 
specialister för solfjärrvärmesystem. Innehållet 
i rapporten fick sin nuvarande form efter flera 
mellanetapper, vilket ställde stora krav på 
redigering och texteditering. Författarna önskar 
därför tacka Kurt Luthman för ovärderlig hjälp 
med textredigeringen samt Gert Abrahamsson och 
Maud Westerberg för utskrift och korrekturer av 
manuskriptet.
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2SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Solvärmeteknik
En inventering av de viktigaste projekten inom 
området solfjärrvärme visar tydligt, att det under 
en period av ca 3 - 4 år har gjorts avsevärda fram­
steg när det gäller förståelse för funktion och 
utformning av solfjärrvärmesystem och dess kompo­
nenter, inte minst solfångare. Anläggningarna har 
blivit större, effektivare och framför allt 
billigare. Framstegen kan sägas vara baserade på 
en samlad och kraftig satsning av Byggforsknings- 
rådet i förening med satsningar från några 
industrier, värmeverken, Vattenfall, konsulter 
och forskningsinstitutioner. Även om man inte bör 
dra långtgående slutsatser av kostnaden för små- 
skaliga demonstrationsprojekt, kan man säga att 
anläggningskostnaden under denna period har sjunkit 
med ungefär en faktor 2 för stora system till dag­
ens ca 3-4 kr/kWh,år, beroende på drifttempera­
tur. Dessutom tyder för närvarande alla tecken på 
att utvecklingen inte har avstannat, utan inom 
rimlig tid kan resultera i en kostnadshalvering. 
Detta förutsätter dock att den målmedvetna sats­
ningen får fortsätta.
Bland de faktorer som ligger bakom kostnadsminsk­
ningen kan två nämnas som särskilt viktiga:
a. Övergång till nya solfångartyper, större 
enheter, ändamålsenligt konstruerade och 
användning av dessa i större system.
b. Ett starkt intresse från några värmeverk 
för solfångarsystem, vilket har medfört 
ett mycket lyckat professionellt agerande 
vid upphandling och drift av solfångaran- 
läggningar.
Man kan även tillägga att konstruktion och drift 
av tidigare uppförda stora anläggningar (solvärme-
3centraler) har gett nyttiga lärdomar. Driften av 
de flesta nya solfjärrvärmeanläggningarna har där­
med orsakat väsentligt mindre problem än hos de 
större solvärmecentralerna.
Trots denna framgång har solfångarindustrin stora 
problem. Faktum är att det idag endast finns ett 
företag, Scandinavian Solar, som är etablerat på 
marknaden, samt ett fåtal övriga företag som är 
engagerade i utvecklingen av solfångare för stor- 
skaliga system. Gränges Aluminium har tillsammans 
med Vattenfall en stor platsbyggd solfångare under 
utveckling. Solfångaren, som väntas ha låga 
materialkostnader, provas i Studsvik och Finspång.
En ny solfångarteknik, inom ramen för en större 
industriell satsning, pågår under namnet Sunerg. 
Några övriga företag har i sitt program utveckling 
av antingen högeffektiva solfångare (Bohlin) eller 
lågkostnadssolfångare (Trelleborg, Sun Star). En 
unik typ av storskalig, platsbyggd solfångare ut­
vecklas i Studsvik. Andra företag importerar ut­
ländska system, framför allt vakuumrörsolfångare, 
bl a CINAB, Göt-Al, Philips, Bahco.
Utvärderingen av de äldre solfjärrvärmeanläggning­
arna har visat att de tidigare konventionella sol­
fångarna framtagna för tappvarmvattensystem, inte 
är anpassade för stora anläggningar. Solfångarna 
var dyra att montera på taken och deras energipro­
duktion (250 kWh/m2) var låg. Även driften av luft- 
kylda solfångare var inte problemfri. Det första 
mer positiva resultatet vad gäller energiproduktion 
rapporterades 1982 från Knivsta, då energiinsam­
lingen för första gången i Sverige, för högre 
drifttemperaturer (ca 65°C), nådde 350 kWh/m2- 
gränsen. I SFABs Tumba-anläggning gjordes en större 
jämförelse mellan olika utvalda plana och evakuer-
4ade solfångare. Vakuumrörsolfångaren från Philips 
uppnådde, trots ogynnsam lutning (60 grader), under 
driftåret 1982/83 ca 400 kWh/m2 (T = 52°C) och i 
Studsvik vid lägre medeltemperatur och 45 graders 
lutning 535 kWh/m2. Vakuumrörsolfångarna har dock 
ännu så länge den stora nackdelen att de är alltför 
dyra för fjärrvärmesystem.
Scandinavian Solar lyckades däremot med en mycket 
imponerande utveckling av högeffektiva, plana 
stora solfångare, som prestandamässigt visade sig 
väl kunna konkurrera med vakuumrörsolfångare. 
Framför allt är de väsentligt mer effektiva än 
tidigare plana, selektiva solfångare. Ett inlagt 
konvektionshinder i form av två tunna teflonfolier 
gör att solfångaren även kan användas för värmepro­
duktion vid temperaturer omkring 90°C. Solfångaren 
provades först i Tumba och Knivsta och användes 
sedan i stor skala i Lyckebo (4 320 m2). Från alla 
dessa anläggningar rapporteras goda resultat. Sol­
fångaren har ännu så länge inte utvärderats under 
ett helt driftår, men det förväntas en årsproduk­
tion över 400 kWh/m2. Scandinavian Solar tog paral­
lellt med solfångarna även fram lösningar på bil­
liga värmecirkulationssystem och solfångarstativ, 
som gjorde att hela anläggningskostnaden sjönk till 
nivån 3-4 kr/kWh,år.
Satsningen på att utveckla stora solfångarenheter 
bygger på att dessa kan tillverkas billigare jäm­
fört med små solfångarenheter, anpassas till upp­
ställning på enklare stativ på marken och blir 
något effektivare på grund av mindre randförluster. 
Så länge marknaden inte tillåter massproduktion 
har stora platsbyggda enheter en god chans på 
marknaden.
5Beträffande anläqqninqsdrift och systemteknik 
konstateras att ett flertal solfånqarsystem 
fungerar tillfredsställande. Genom att koncent­
rera utvärderinq och systemuppföljning på ett 
fåtal händer har en bra återkoppling av drifter­
farenheter till teknikutvecklingen åstadkommits.
Den uppnådda kostnadsminskningen och effektivitets­
förbättringen är en direkt följd av detta. Att en­
staka barnsjukdomar uppträder står inte i motsats 
till det sagda. Som exempel kan nämnas att sol- 
fångarstativen avsevärt förenklats, driftstrategi 
och rördragning förbättrats och nya avluftnings- 
system införts. Trenden är att göra så enkla sys­
tem som möjligt och att välja lösningar med minsta 
antal ingående komponenter. Vidareutveckling enligt 
denna strategi väntas fortgå.
Utvecklingspotentialen är alltså gynnsam för stor- 
skaliga anläggningar. Vår bedömning är att det 
fortfarande finns möjlighet att förbättra lönsam­
heten, dels genom att minska anläggningskostnaden, 
dels genom att öka utbytet från solfångarna. En 
kostnadsreduktion kan åstadkommas dels genom att 
minska vikten i befintliga konstruktioner, dels 
genom att gå helt nya vägar, baserade på luft och 
plast som "konstruktionsmaterial", eventuellt i 
kombination med lättviktsreflektorer. Andra lös­
ningar utgörs av solfångare utformade som sol­
fångande mark- eller vattenytor. I kombination 
med effektiva konvektionshinder som t ex cell­
strukturer i glas eller plast eller transparenta 
isoleringsmaterial kan även dessa solfångarsystem 
bli tillräckligt effektiva.
Alternativet med oglasade markytor med nedgrävda 
kylrör, i vilka energi tas ut vid låg temperatur 
med värmepump, leder till och gränsar mot det 
konkurrerande energislaget "naturvärme".
6Parallellt med kostnadsminskning finns det god 
potential till effektivitetshöjning. Genom konst­
ruktiva åtgärder, t ex användning av förbättrade 
konvektionshinder för plana solfångare eller in­
byggda reflektorer i vakuumrörsolfångare, finns 
det möjlighet att öka energiproduktionen från 
dessa solfångare till 550 - 600 kWh/m* 1 2 3,år. Dessa 
åtgärder tillsammans, kostnadsreduktion och effek 
tivitetsökning, väntas leda till en halvering av 
solvämrekostnaderna mot slutet av åttiotalet.
Förutsättningarna för en gynnsam utveckling av 
koncentrerande solfångare är sämre. Dessa bedöms 
inte kunna uppnå samma energiproduktion som hög­
effektiva plana solfångare och vakuumrörsolfång­
are vid temperaturer under 80°C. Eftersom det är 
föga sannolikt att koncentrerande solföljande sol 
fångare blir billigare än fast monterade, kommer 
de sannolikt inte att bli konkurrenskraftiga i 
svenskt klimat.
Marknad
Dagens kostnader för solfångarsystem har nått en 
nivå av 3 - 4 kr/(kWh-år) motsvarande ett energi­
pris av ca 25 - 30 öre/kWh. Ovan anförda åtgärder 
för kostnadsminskning och effektivitetsökning vän 
tas leda till fortsatt minskning av solvärmekost 
naderna■ Mot slutet av åttiotalet beräknas kost­
naderna för solvärmeanläggningar ligga vid ca
1 200 kr/m2 för plana effektiva och 1 500 kr/m2
för vakuumrörsolfångare, motsvarande ca 2.5 -
3 kr/(kWh-år) eller ca 20 öre/kWh. Om högsta möj­
liga energiproduktionspotential kan tas ut vid 
samma anläggningskostnad kan anläggningskostnader 
på ca 2 kr/kWh, motsvarande ca 15 öre/kWh, uppnås 
Det senare värdet bedöms vara av ekonomiskt 
intresse för system med årslagring (kostnader för
7årslager tillkommer med 7 öre/kWh från solfångar- 
fältet levererad energi). Förutsättningen är dock 
att FoU på solfångarsystem fortsätter i oförminskad 
takt.
De angivna kostnaderna inkluderar ej skatter, som 
t ex moms. Det måste påpekas i detta sammanhang att 
momsen slår hårt på kapitalintensiva energislag som 
solenergi. Det vore av stor betydelse för introduk­
tionen av solvärmetekniken om den som lön för att 
vara en miljövänlig och arbetstillfälleskapande in­
hemsk resurs lik övrig inhemsk energi kunde undgå 
beskattning under en introduktionsfas.
Några tekniska hinder för introduktion av sol- 
fjärrvärmetekniken kan inte anses föreligga.
Förutom i områden med mycket hög värmetäthet 
finns det gott om markareal för anslutning av 
solfångarsystem till befintliga fjärrvärmenät 
och gruppcentraler, så länge solandelen inte 
nämnvärt överstiger 10 - 15 % av årsproduktionen 
(system utan säsongslager). I områden med hög 
värmetäthet tål solfångaranläggningen på grund 
av anläggningsstorleken även längre transport­
sträckor (2 - 3 km), vilket gör att vi räknar 
med möjligheten att placera solfångarfält i 70 % 
av all fjärrvärmelast och i 50 % av alla grupp­
centraler (industriella gruppcentraler inte med­
räknade), om solandelen uppgår till 10 %.
Det största hindret för en vid spridning av sol- 
fjärrvärmesystem är emellertid i detta fall själva 
typen av anläggning. Solvärmesystem utan lager 
konkurrerar nämligen med de vanliga lågkostnads- 
alternativen för energiproduktion sommartid (el, 
spillvärme, sopförbränning). Detta gör system utan 
lagring ointressanta, åtminstone för fjärrvärme. 
Gruppcentraler fungerar oftast med dålig verknings­
grad under sommaren, varför viss marknad för system 
utan långtidslagring kan finnas.
8Vi bedömer dock att ett genombrott av solfångar- 
tekniken endast kan åstadkommas då den kombineras 
med säsongslagring och solandelen i genomsnitt 
uppgår till minst 40 % (solfjärrvärme) respektive 
till 70 % (gruppcentraler). Det är vid relativt 
höga solandelar som nackdelar med solvärmesystem 
(ojämn produktion, utspridd produktionsenhet, m m) 
kompenseras genom fördelar såsom hög självför- 
sörjningsgrad, lagringsmöjligheter och miljö­
vänlighet .
Anläggningsstorleken utgör emellertid ett något 
större tekniskt hinder (arealtillgänglighet), 
varför endast 50 % av fjärrvärmelasten och 30 % 
av gruppcentralerna bedöms kunna förses med sol­
värme för säsongslagring.
I tabellen nedan sammanfattas potentialen för tre 
olika kostnadsalternativ.
Marknadspotential i TWh/år
Alt Energiproduktions­
kostnad för sol­
värmesystem
Är Fj ärr­
värme
Grupp­
cent­
raler
I Dygnssystem jämför­
bart med olja 
(solvärmekostnad
25 - 30 öre/kWh)
2000
2010
0.3
1.5
0.3
0.6
II Dygnssystem jämför­
bart med kol, torv 
(Solvärmekostnad
15 - 20 öre/kWh)
2000
2010
1.1
1.5
0.5
0.8
III Ärssystem jämförbart 
med kol, torv 
(Solvärmekostnad
10 - 15 öre/kWh)
2000
2010
3.0
5.0
1.4
2.0
Potentialen för solfjärrvärmesystem motsvarar då 
4 till 15 miljoner m2 högeffektiva solfångare be­
roende på systemtyp och anläggningskostnad.
9Forskning och utveckling
Ett tillvaratagande av denna potential kräver en 
konsekvent och målmedveten satsning på forskning 
och utveckling. Forskningsmålen kan indelas i följ­
ande huvudområden:
Tillämpade forskningsinsatser av hög 
prioritet för att utveckla lönsamma sol- 
fångare och systemlösningar.
Grundläggande forskning för att klarlägga 
de meteorologiska förutsättningarna för 
användning av solvärme i svenskt klimat.
Utveckling av optimala svenska system­
lösningar genom konsekvent tillvaratagande 
av drifterfarenheter från befintliga 
anläggningar, anpassning till ett opti­
malt utförande, och teknisk utveckling.
Bland de viktigaste forskningsmålen kan nämnas:
Verkningsgradshöjande åtgärder för sol- 
fångare.
Långtidstest av material och konstruktion.
Kostnadsreducerande åtgärder vid konstruk­
tion, produktion och installation av sol- 
fångarsystem.
Framtagning av optimala systemlösningar 
med och utan lager, främjandet av Svensk 
solvärmeteknik.
Fortsatt storskalig provning av nya lös­
ningar för solfångar- och systemteknik 
i demonstrationsanläggningar. Mätning 
och utvärdering av dessa system.
Kartläggning av direkt och diffus strål­
ning samt strålningens vinkel- och våg- 
längdsberoende.
Utveckling av solstrålningsmodeller för 
Sverige.
Jämförande provning av olika solfångar- 
typer och inverkan av olika effektivi­
tetsökande komponenter.
10
Framtagning av modeller för simulering, 
optimering och prognos av solvärme­
system .
Utredning av samhällsfrågor beträffande 
storskalig introduktion av solvärmeteknik.
Ovan uppräknade FoU-insatser tros i samverkan med 
fortsatt utbyggnad och erfarenhetsåterkoppling 
leda till den angivna potentiella lönsamheten för 
solfjärrvärme.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Sverige 
har ett entydigt försprång på området solfjärr­
värmeteknik med och utan lagring (inkluderande sys­
tem för gruppcentraler). Kostnaderna för install­
erade sol fångarfält med drifttemperaturer omkring 
70 - 80°C är klart lägst i hela världen, samtidigt 
som verkningsgraden för system med högeffektiva 
plana solfångare är högst. Även systemtekniken an­
ses som avancerad och tekniken för stora lagringar 
och värmepumpar som unik. Allt detta kunde inte 
åstadkommas utan väldoterade forskningsmedel. Be­
varandet och vidarutbyggnad av dessa kunskaper och 
detta kunnande för att även få ett kommersiellt 
genombrott på den svenska och internationella 
marknaden borde ses som en överordnad målsättning 
för det förslagna forskningsprogrammet.
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1. INLEDNING
Sjuttiotalets oljekriser stimulerade Sverige och 
den övriga industrialiserade världen till en 
ibland något forcerad satsning på förnyelsebara 
energier, bl a solenergin. Med ledning av bas­
erfarenheterna "solen värmer" och "WS-system 
fungerar enkelt och tillförlitligt" betraktades 
den senare som en i stort sett outtömlig källa 
till energitillförsel inom lågtemperatursektorn, 
dvs i temperaturområdet lämpligt för uppvärmnings- 
ändamål. Samtidigt som system för poolvärme, tapp­
varmvatten och villavärme utvecklades, importerades 
från Storbritannien en slogan till miljörörelsen 
"small is beautiful".
Många systemvarianter har utvecklats och testats 
under tiden. Solfångare togs fram och försvann 
från marknaden. Den kritiska granskningen har fört 
åtskilliga problem med solvärmesystem fram i ljuset. 
Krav på material och systemutföranden var mycket 
högre än ursprungligen förväntat. Den vänliga solen 
skapar en ganska besvärlig arbetsmiljö för alla 
komponenter. Kravet på hög systemtillgänglighet 
medför en högre teknisk nivå än förutsatt. Till­
byggnad av systemen till befintlig bebyggelse 
visade sig vara relativt besvärlig. Resultatet 
var att solvärmesystemens lönsamhet blev dålig, 
inte bara i Sverige utan även i industriländer med 
hög soltillgång.
Detta väckte idén om större system. Material, 
installation och övrig systemteknik skulle då 
kunna bli billigare per producerad kWh. 1977 
byggdes i Studsvik den första solvärmecentralen. 
Ytterligare centraler byggdes i större skala. Sol­
värmecentraler är i första hand tänkta som energi­
system med hög försörjningsgrad upp till 100 %,
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alltså med årslagring. Dessa, den andra generatio­
nens system, visade sig ibland vara mycket komplexa, 
i något fall helt enkelt för stora för att fungera 
tillfredsställande från början. Den samtida kun­
skapsnivån räckte inte till för att förutse alla 
problem som stora produktionsanläggningar kan 
drabbas av.
Det fanns dock en möjlighet till förenkling av 
storskaligheten - energiförsörjning från ett sol- 
fångarfält direkt till förbrukaren - solfj ärrvärme. 
Idén realiserades första gången 1980 med demonst- 
rationsanläggningar hos Stockholms Energiverk 
(se avsnitt 4.1) och Södertörns Fjärrvärme AB i 
Skogås (avsnitt 4.6). Stort intresse väcktes bl a 
hos olika kommunala energiverk och Vattenfall för 
dessa systemtyper. I början stötte man även här 
på problem. Solfångarna var små och opraktiska att 
hantera i stora fält. Installationskostnaderna 
samt monterings- och anslutningskostnaderna blev 
mycket stora, även om systemen fungerade någor­
lunda väl från början. Resultatet av alla ansträng­
ningar syns nu växa fram i form av systemlösningar 
direkt avsedda för solfjärrvärme, inkluderande 
utveckling av större solfångarenheter, väl genom­
tänkt design för hantering i fält och anslutning 
till fjärrvärmenät. Denna utveckling medförde 
mellan 1980 och 1982 en avsevärd kostnadsreduk­
tion för såväl solfjärrvärmesystem som solvärme­
centraler. Gränserna mellan dessa båda systemtyper 
är dessutom flytande - fjärrvärmesystemet utgör 
redan en viss lagerkapacitet. Å andra sidan kan 
ett extra lager behövas på grund av andra energi­
produktionskällor inom nätet, t ex spillvärme. 
Systemstorleken kan omfatta allt från små lokala 
nät - gruppcentraler - till stora fjärrvärmesystem. 
Målet - lönsamhet - har inte uppnåtts ännu och
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kommer troligen inte att uppnås på åttiotalet.
Men som det utförligt diskuteras i rapporten, 
finns det en god potential för att uppnå lönsam­
heten vid konsekvent vidarutveckling av solfång- 
are och systemlösningar och samtidigt byggandet 
av nya anläggningar.
I denna rapport inventeras tekniken och dagsläget 
för solfjärrvärmesystem vid årsskiftet 1983/84.
Avsnitt 2 beskriver marknadspotentialen och tek­
niken för solfjärrvärmesystem. Olika tekniska lös­
ningar diskuteras tillsammans med dagens kostnader 
och den förväntade kostnadsutvecklingen.
I avsnitt 3 ges en bakgrund till solfångarsystemens 
energiproduktion. Bedömningar är uppdaterade med 
hänsyn till de erfarenheter som framtogs inom 
IEA-samarbetet (Task VII) för solvärmecentraler. 
Framför allt gjordes ett försök att inkludera de 
flesta oundvikliga förlusterna till att ge en så 
realistisk bild som möjligt av potentialen baserad 
på dagens kunskap.
I avsnitt 4 ges en beskrivning av elva olika pilot- 
eller demonstrationsanläggningar för solfjärrvärme. 
Av dessa diskuteras anläggningarna i Tumba, Kniv- 
sta, Studsvik, Torvalla, Ingelstad och Lyckebo ut­
förligare .
De samlade erfarenheterna från driften av alla 
dessa anläggningar beskrivs i avsnitt 5. Erfaren­
heterna är blandade, den generella trenden är dock 
att systemen ändrade karaktär inom loppet av endast 
3 - 4 år till följd av målmedveten utveckling: 
stora solfångare för stora fält. Utvecklingen 
resulterade i en avsevärd kostnadsreduktion (ca en 
faktor 2 på denna period). För att ytterligare
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sänka kostnaderna och göra solfångarsystemen håll­
bara och driftsäkra behövs det dock en fortsatt 
målmedveten satsning. FoU-behovet för de närmaste 
åren diskuteras således i avsnitt 6. Rapporten av­
slutas med ett förslag till en forcerad solfjärr- 
värmesatsning i avsnitt 7.
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2. FJÄRRVÄRME OCH GRUPPCENTRALER I SVERIGE -
EN BAKGRUNDSBESKRIVNING
2.1  Allmänt
I Sverige försörjs en stor andel av bebyggelsens 
värmebehov genom gemensamma hetvattensystem. De 
större av dessa system täcker stora delar av en 
tätorts värmebehov och ägs och drivs vanligtvis 
av kommunen - ett energiverk, tekniska verken eller 
ett kommunalt ägt affärsdrivande verk. Dessa system 
går under benämningen " f j ärrvärmesystem'1. Ca 94 
sådana system finns idag och de svarar sammanlagt 
för ca 27 TWh/år energiöverföring till hetvatten­
system - motsvarande nära 30 % av bebyggelsens 
uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov. 60 % därav 
är koncentrerat till 13 större orter med kraft­
värmeverk och ett energibehov på i genomsnitt
1.2 TWh/år. Resten är fördelat mellan 81 orter 
med ett energibehov på i genomsnitt 135 GWh/år 
(Ref 2.1).
De mindre gemensamma varmvattensystemen försörjs 
genom s k gruppcentraler. De täcker värmebehovet 
i ej fjärrvärmeanslutna bostadsområden (i huvud­
sak flerfamiljshus, dock även vissa grupper av 
småhus), värmebehovet för lokaler inom handel och 
statlig eller kommunal förvaltning, samt värme­
behovet för lokaler ägda av landstinget, såsom 
sjukhus. Tabell 2.1 visar ett sammandrag av deras 
antal enligt Ref 2.2 - totalt ca 5 500 à 6 000 
centraler. Tabellen upptar även en fjärde kate­
gori, industriella gruppcentraler, men eftersom 
dessa ofta har en annan karaktär, t ex betjänar 
även processvärmebehov, utesluts de ur beskriv­
ningen i detta avsnitt.
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Tabell 2.1
Totalt antal och 
(Ref 2.2)
oljeförbrukning vid gruppcentraler i Sverige
Område Uppskattat antal 
gruppcentraler
Uppskattad årlig 
oljeförbrukning, 
total (miljoner m3)
Årlig genomsnitts- 
förbruknings per 
anläggning (m3)
Flerfamilj sbostäder 3 000 0.9 - 1.1 330
Småhus 500 0.1 200
Offentliga och 
handelslokaler 1 500 - 2 000 0.5 280
Övriga icke indust­
riella lokaler 
(landsting) 500 0.5 1 000
Summa för alla 
lokaler utom 
industri 5 500 - 6 000 2.0 - 2.2 370
Industrilokaler* 3 500 - 4 000 8.0 - 9.5 2 500
TOTALT 9 000 - 10 000 10.0 - 11.7 1 150
* Exkluderad från potentialbedömningen i denna rapport.
Ägare till gruppcentralerna i bostadsområden är 
allmännyttiga företag såsom HSB och Riksbyggen, 
kommunala bostadsföretag eller i vissa fall energi­
verk, ett fåtal privata företag och samfälligheter, 
dvs sammanslutningar av småhusägare.
För närvarande svarar fjärrvärmesystem för en 
bränsleförbrukning motsvarande nära 3 miljoner m3 
olja/år och gruppcentralerna för drygt 2 miljoner 
m3 olja/år.
Fördelningen mellan huvudkategorierna fjärrvärme­
system och gruppcentraler är dock ej konstant, 
eftersom fjärrvärmesystemen växer kontinuerligt 
till storlek och antal och därmed gradvis övertar 
en del av gruppcentralerna inom de mera tät­
bebyggda områdena. Dock kommer båda kategorierna 
att kvarstå under lång tid.
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2.2 F j ärrvärmesystem
2.2.1 Variationer i värmebehov och tempera-
_turer
Figur 2.2.1 visar typiska säsongsvariationer i 
värmebehovet för ett fjärrvärmesystem. Momentan­
behovet avviker från denna kurva med ± 40 % bero­
ende på temperaturen. Under vinterns kallaste del 
kan behovet under kort tid överstiga kurvans maxi­
mum med ca 80 %. Under dygnet varierar effektbe­
hovet med ca ± 13 % från medelvärdet.
Energibehovet under sommarmånaderna består nästan 
uteslutande av tappvarmvatten och värmeförluster 
i rörsystemet.
Varaktighetskurvan för effektbehovet för framled- 
nings- och returledningstemperaturerna visas i 
Figur 2.2.2, baserad på data från Stockholms 
Energiverk. För närvarande räknar de flesta större 
energiverken med en utnyttjningstid på 2 700 h/år 
i relation till den totalt installerade effekten.
Fjärrvärmesystemens primärsystem är nästan genom­
gående dimensionerade för en framledningstempera- 
tur på 120°C under den kallaste dagen, men drivs 
större delen av året med bara 80°C. Avgörande för 
den senare temperaturen är storleken på de värme­
växlarytor som är installerade i abonnentcentral­
ernas tappvarmvattenberedare. Returledningstemp- 
eraturen för Stockholm är numera ca 57°C under 
kallaste vinterdag och 45 à 50°C under 8 sommar/ 
vår/höst-månader. Andra energiverk som inte premi­
erar låg returvattentemperatur i sin taxa har 
oftast något högre returvattentemperatur under 
kallaste vinterdag - t ex 65°C.
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Åtgärderna för att förbättra byggnadernas värme­
ekonomi genom tilläggsisolering, fönstertätning 
m m, resulterar dock i gradvis sjunkande tempera­
turbehov på nätet, vilket i första hand påverkar 
returvattentemperaturerna.
Inom byggnaderna finns i regel skilda sekundär­
system för uppvärmning och tappvarmvatten, som 
får värme från primärsystemet via en värmeväxlare 
med två eller tre separata slingor. En vanlig 
koppling är att låta primärvattnet cirkulera i 
tur och ordning genom en första tappvarmvatten- 
slinga, slingan för radiatorvattnet och en andra 
tappvarmvattenslinga. Den andra tappvarmvatten- 
slingan efterkyler returledningsvattnet - medan 
den första slingan säkerställer att tappvarmvattnet 
blir tillräckligt varmt under den årstid då radia­
torvattnet har relativt låg temperatur. Traditio­
nellt har radiatorsystemen dimensionerats för 
80°C/60°C under kallaste vinterdag. I vissa grupp- 
husområden finns en gemensam undercentral och 
sekundärsystem som fördelar vattnet till husen 
genom ett fyrrörssystem.
Flera energiverk har på senare tid infört bestäm­
melser som sänker sekundärsystemens dimensioner­
ande temperaturer för ny bebyggelse - t ex till 
60°C/45°C, för att underlätta utnyttjande av låg- 
temperaturenergikällor i systemet. Sådana bostads­
områden har ofta gemensamma sekundärsystem som 
skiljs från primärsystemet genom större värme­
växlare. De utgör ett ur temperatursynpunkt sär­
skilt intressant objekt för solvärmesystem.
Som synes av Figur 2.2.1 är värmebehovet starkt 
ur fas med solenergiproduktionen från solfångare. 
Man får sålunda välja mellan att dimensionera sol-
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Relativ effekt 
1.0
Solproduktionen svarar för 
1/ 70% av energibehovet
Max solproduktion utan 
överskott för säsonglagring 
eller spill (10% av energi­
behovet
123456789101112 Månad
Figur 2.2.1
Hur mycket solvärme kan användas utan 
respektive med värmelagring?
.Spetslastpanna
/Framledningstemperatui
Solvärmecentral
Returvattentemperatur
Utnyttjningstid
8000 h/år4000
15 20°C-25-5 0
Utomhustemperatur
Topplast med oljeeldad hetvattenpanna
Bottenlast för solvärmecentral
8000 h/år 
Utnyttjningstid
Figur 2.2.2
Varaktighet av belastning och temperatur för ett 
fjärrvärmenät (Stockholm) vid tillämpning av års- 
tidslagring, samt exempel på lastfördelning mellan 
solvärme och oljeeldad topplastpanna
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fångarna för en blygsam målsättning, t ex ca 10 % 
av systemets totala energibehov om man inte till- 
lämpar årstidslagring och önskar undvika spill av 
energi, eller att ha en stor andel solproduktion, 
vilket då fordrar årstidslagring. Givetvis finns 
även mellanting - t ex en begränsad andel spill­
energi eller lagrad energi som kan ge större sol­
produktion än ovan angivna 10 %.
2 ^2 l2___ Prod.uk.tion
Eftersom fjärrvärmesystemen utnyttjar relativt 
dyra distributionssystem måste de använda produk­
tionskällor som är billigare än de som kan användas 
av de konkurrerande mindre gruppcentralerna. Så 
kan ske eftersom man i stora enheter kan utnyttja 
bränslen som blir för besvärliga att hantera eller 
ger för stor miljöpåverkan i små anläggningar, men 
som i stora enheter kan förses med acceptabla 
reningsanordningar och bränslehanteringsutrustning.
De mindre fjärrvärmesystemen utnyttjar idag i 
huvudsak tung eldningsolja som prismässigt ligger 
ca 20 % under lätt olja. De största verken har 
dessutom mottryckskraftanläggningar som dock på 
grund av dagens i förhållande till behovet kraftigt 
utbyggda kärnkraftprogram har en låg utnyttjning. 
Många verk kompletterar därför systemet med het­
vattenpannor för fast bränsle, kol för anläggningar 
med goda transportvägar, torv eller ved för vissa 
verk nära torvtäkter eller skogar med potential 
för skogsavfall.
Stora värmepumpar med effekter i storleksordningen 
ca 10 MW per aggregat byggs eller har beställts av 
ett tiotal verk, som för det mesta tar värme från 
kommunalt avloppsvatten. I ett fåtal fall levererar 
stora industrier större mängder spillvärme - t ex
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Shell-raffinaderiet i Göteborg. Ett antal verk har 
även sopförbränningsanläggningar som samlar in 
sopor från den egna och angränsande kommuner inom 
ett allt vidare upptagningsområde så att produk­
tionen närmar sig eller i vissa fall redan över­
stiger sommarens totala energibehov.
Enligt 01jeersättningsdelegationens (OED) målsätt­
ning skall till slutet av 1990-talet ca två 
tredjedelar av oljeförbrukningen för fjärrvärme- 
systemen ersättas med andra energislag - merparten 
genom fasta bränslen.
Fullföljs den av OED skisserade utvecklingen 
kommer många av de större verken att ha produk­
tionskällor med relativt låga rörliga kostnader 
för baslastbehovet. Detta kommer att göra det 
svårare för solvärmeanläggningar att konkurrera 
än om oljan vore huvudkonkurrenten, i varje fall 
den dagen då beslutet av bygga en produktionskälla 
med låg rörlig kostnad är fattat. Före beslutet 
måste däremot även dessa produktionskällors rela­
tivt höga anläggningskostnader vägas in i den 
ekonomiska jämförelsen med solvärme, som då får 
ett något bättre utgångsläge.
På sikt får möjligheten att el blir dyrare genom 
begränsningen i och med den planerade avvecklingen 
av kärnkraftprogrammet beaktas, när det gäller som- 
mar-el men i ännu högre grad - och redan tidigare - 
vinter-el. Detta kan försämra de stora värmepump­
anläggningarnas konkurrenskraft så att dessa blir 
ett mindre hot mot solfjärrvärme, i varje fall för 
nya anläggningar. Särskilt gäller detta för sol- 
fjärrvärmesystem med årstidslagring som bl a kommer 
att konkurrera med värmepumpanläggningar drivna med 
vinter-el. Konkurrensen kommer dock här från de 
låga kostnaderna för sommar-el som kan lagras i 
värmelagret.
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2.3 Gruppcentraler
2 3^1___ §2 lastningen
Variationerna i belastningskurvan för gruppcentra­
lerna liknar dem som redan beskrivits för fjärr­
värmesystemen, med det undantaget att små system 
har lägre sammanlagringsfaktor än stora system, 
varför den genomsnittliga utnyttjningsgraden 
blir något lägre.
De varmvattensystem som försörjs genom grupp­
centraler saknar i regel primärsystem, varför 
produktionskällan kan arbeta vid lägre temperatur 
än de som är vanliga för fjärrvärmesystem. Även 
trenden till reduktion i temperaturerna för upp- 
värmningssystem i ny bebyggelse kan då göra sig 
gällande, samt resultaten av utvecklingsarbeten 
med billigare lågtemperatursystem (billigare 
plaströrkulvertar med låga läggningskostnader, 
lågtemperatursystem inomhus, såsom radiatorer 
med fläkt, golv- och takvärmesystem, samt mer 
extrema system som är under utveckling, som t ex 
lågtemperaturförvärmning av ytterväggar). Dessa 
temperatursänkande åtgärder är till fördel för 
solfångarsystemens konkurrensförmåga.
Det bör dock beaktas att solfjärrvärme utan års- 
tidslagring i huvudsak försörjer tappvarmvatten 
sommartid. En konkurrent till dessa system är 
solvärmesystem som direkt producerar och fördelar 
solvärmt tappvarmvatten. Fördelen med sådana 
system är att solfångarna kan dimensioneras för 
betydligt lägre temperaturer, varvid enklare och 
billigare solfångare kan användas och/eller 
solfångarnas specifika energiproduktion betydligt 
ökas. Nackdelen är däremot att man i många fall 
måste göra större ingrepp i fördelningssystemet
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för att medge att det solvärmda tappvarmvattnet 
produceras och vid behov eftervärms centralt och 
sedan fördelas. Vi kommer i vår nuvarande poten­
tialbedömning ej att beakta de inskränkningar för 
solfjärrvärme som denna interna konkurrens inom 
solvärmesystemen medför. Denna kan dock vara betyd­
ande. Här beaktas inte heller de möjligheter till 
lägre kostnader för solvärmesystemet, som en fram­
tida radikal sänkning av framledningstemperaturen 
i distrubutionsnätet kan ge.
2.3^2___ Produktion
Figurerna 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3 visar fördelningen 
av storlekar på gruppvärmecentraler enligt (Ref 2.2). 
Sammanställningen gäller endast bostäder och den 
offentliga sektorn, inklusive lasarett. Den över­
vägande delen ligger inom ett storleksområde där 
man föredrar att elda panncentralerna med lättolja 
för att undvika hanteringsproblem, trots lättoljans 
relativt höga pris i förhållande till tung olja.
Låg svavelhalt är i de flesta fall föreskriven.
Med undantag för de största gruppcentralerna för 
t ex sjukhus, är storleken för låg för att moti­
vera eldning med kol eller torv i idag tillgänglig 
form. Däremot kan vedeldning eller eldning av 
torvpellets bli aktuell i vissa fall i framtiden.
Beskrivningen tyder ändå på att man inom grupp­
centralbeståndet under lång tid kommer att möta 
olja som huvudkonkurrent bland de bränslebaserade 
konkurrenterna.
De relativt låga eltaxorna som introducerats som­
martid kan innebära att oljepannorna i många fall
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kommer att avställas sommartid och ersättas av 
elpannor. Dessa förhållanden kan dock bara råda 
under ett begränsat antal år, tills efterfrågan 
sommartid vuxit ikapp den sammanlagda produktions­
förmågan sommartid av vattenkraft och kärnkraft.
Efter denna tidpunkt torde lätt lågsvavlig villa­
olja åter bli huvudkonkurrenten till solfångar- 
system hos gruppcentralerna.
I vissa fall där lämpliga naturvärmekällor såsom 
grundvatten eller vattendrag finns nära gruppcen­
tralerna, kan värmepumpsbaserade system bli intro­
ducerade. Troligen kommer dock denna trend att upp­
höra under 90-talet då den förväntade prisökningen 
för el - i varje fall vinter-el - samt nödvändig­
heten att anpassa sig till framtidens elproduk- 
tionsapparaten utan kärnkraft, vid oförändrade 
planeringsdirektiv, börjar att göra sig gällande.
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Figur 2.3.1
Fördelning av gruppcentraler efter storlek 
(bostäder)
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Figur 2.3.2
Fördelning av gruppcentraler efter storlek 
(offentlig sektor)
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Figur 2.3.3
Fördelning av gruppcentraler efter storlek 
(lasarett)
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2.4 Marktillqånq
2_l4_l1__ElâEEYËEÜÎË
Tillgänglighet på disponibel mark kan anses som 
en begränsning för introduktion av solfjärrvärme­
system, särskilt i områden med tät bebyggelse 
- motsvarande hög värmetäthet. Problematiken kart­
läggs i en rapport av Hans Gransell et al. (Ref 
2.5), där ett urval av kommuner undersöktes be­
träffande markområden för eventuella solfångar- 
system.
Undersökningen baserades på följande förutsätt­
ningar :
Man skulle kunna täcka 10 % av energipro­
duktionen med solfångare vid fullt utbyggt 
fjärrvärmenät.
Korttidslagring förutsattes ske i fjärr­
värmenätet.
Den med solfångare tillgodogjorda energin 
beräknades till 350 kWh/m2, år.
Den maximala effekten beräknades till 
650 W/m2 solfångaryta.
Den maximala temperaturdifferensen över 
solfångare sattes till 30°C.
Markbehovet uppskattades till 2 m2 mark 
för 1 m2 solfångare.
Området skulle uppgå till minst 5 000 m2 
för att vid byggnation kunna utnyttja 
storskalighetens fördelar.
Undersökningen omfattade mark inom 1 km 
avstånd från befintligt eller planerat 
fj ärrvärmenät.
Solfångare skulle i första hand vara 
placerade på marken.
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Undersökningen genomfördes med aktiv hjälp från 
utvalda kommuner, vilket gav den eftersträvade 
verklighetsanknytningen.
Genom Svenska Värmeverksföreningens statistik har 
följande tänkbara kommuner framtagits för en 
närmare analys.
Tabell 2.2
Värmeeffektbehov och värmetäthet för några fjärr­
värmeorter
Kommun Max effekt 
MW
Värmetäthet
TJ/km
kulvert
Enköping 120 16
Eskilstuna 250 22.4
Gävle 255 28.5
Hässelby och Åkalla 480 52.2
Kalmar 106 17.8
Katrineholm 9 19.7
Linköping 517 19.5
Mora 46 12.0
Oxelösund 20 13.6
Sigtuna 51 40.6
Skövde 41 19.2
Solna 258 45.7
Sundbyberg 170 49.8
Södertälj e 234 29.2
Södertörn 450 25.9
Tranås 42 15.3
Uppsala 800 21.3
Västervik 34 19.0
Västerås 918 18.6
Väx j ö 155 16.2
3-11
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Den i tabellen angivna effekten hänför sig till 
anslutet värmeeffektbehov (icke sammanlagrat) 
driftåret 1978 - 1979. Värmetätheten motsvarar 
levererad värmemängd per km kulvertlängd.
För bedömning av möjligheten för lokalisering av 
solfångarfälten studerades fem av ovanstående 
kommuner i detalj. Två stora, två medelstora och 
en liten kommun har valts (se Tabell 2.3). För 
de stora och medelstora kommunerna har en med 
låg och en med hög värmetäthet valts.
Tabell 2.3
Kommuner utvalda för markinventering
Kommun Storlek Värmetäthet
Linköping stor låg
Hässelby och Åkalla stor hög
Enköping medelstor låg
Sundbyberg medelstor hög
Skövde liten låg
Nedan sammanfattas resultat från dessa detalj­
studier .
I tre av de fem undersökta kommunerna, nämligen 
Skövde, Enköping och Linköping, är markförhål­
landena gynnsamma för anslutning av solfångare 
till fjärrvärmenätet. Tillräckligt stora mark­
områden finns för att uppnå 10 % täckning av 
energiproduktionen i de tre kommunerna. I Sundby­
bergs kommun och Hässelby-Akallaområdet är för­
hållandena annorlunda. I Sundbybergs kommun råder 
bristsituation på lämplig mark, vilket medför 
höga markpriser. Prioriteringsregler i Hässelby- 
Akalla som reserverar öppna, gröna områden för
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friluftsändamål, medför att trots stora fria mark­
områden en 10 procentig täckning av energiproduk­
tionen med solfångare ej kan uppnås. Investerings­
behovet för anslutningsledningar till fjärrvärme­
nätet och inköp av mark varierar starkt mellan 
områden beroende på områdets storlek, dess avstånd 
till lämplig fjärrvärmeledning och markpriset.
I Tabell 2.4 anges för varje kommun vilken täck­
ningsgrad som kan uppnås, och vilket invester­
ingsbehov för anslutningsledning till fjärrvärme­
nätet och för inköp av mark som föreligger.
Tabell 2.4
Täckningsgrad och investeringsbehov för anslut­
ningsledning och mark för analyserade kommuner 
(Ref 2.5)
Kommun Täcknings­
grad
%
Investerings­
behov
öre/(kWh-år)
Skövde > 10 13
Enköping > 10 10
Linköping > 10 20
Sundbyberg 3.7 155
Hässelby-Akalla 3.2 ca 300*
* Ett uppskattningsvärde då fullständiga pris­
uppgifter saknas
Slutsatserna i Ref 2.5 beträffande introduktion av 
solfjärrvärmesystem är negativa: det skulle inte 
finnas tillräckligt mycket tillgänglig areal för 
installation av solfångarfält och anslutningskost­
naderna skulle bli för de flesta fall för höga.
Vår egen analys av rapporten och övriga faktorer 
såsom lednings- och markkostnader samt fysisk 
granskning av några storstadsområden såsom Stock­
holm, Göteborg resulterade dock i ett mera positiv 
syn på solfjärrvärmepotentialen.
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Beträffande de höga anslutningskostnaderna så är 
de i hög grad beroende på kostnaderna för till­
gänglig mark. I Ref 2.5 sätts markpris enligt den 
rådande fysisk planering, t ex för industritomter 
eller bostadstomter. Vi utgår i vår bedömning 
ifrån att en kraftig introduktion av solvärme­
system kräver en ny fysisk planering för de be­
träffande områden som gör att vissa arealer reserv­
eras för solfångarfält och att marken kan dispon­
eras till låga kostnader. Tillkommer markytor med 
marginalnytta t ex längs väger eller takytor i 
industriområden m m. Under dessa förutsättningar 
tycks någon större begränsning av placeringsmöjlig- 
heten för solfångarfält i närheten (< 1 km) av be­
fintliga fjärrvärmesystem inte föreligga utom i om­
råden med hög värmetäthet (> 30 TJ/km kulvert), där 
inte 10 % täckningsgrad kunde uppnås. Om kommuner­
nas urval enligt Tabell 2.2 och 2.3 är någorlunda 
representativ för Sverige innebär detta, att endast 
ca 20 - 30 % av fjärrvärmelasten faller under det 
kriteriet att det tillskrivs områden med hög värme­
täthet .
För dessa senare områden gäller emellertid att 
anslutningsavståndet mellan solfångarfält och 
fjärrvärmeledning kan vara större än 1 km (se 
Figur 2.5.2), vilket således även ökar potenti­
alen för områden med hög värmetäthet. Dessutom 
tillkommer möjligheten att placera solfångare 
på tak eller som bullerskydd längs vägar m m 
(Ref 2.4).
Sammanlagt är vår bedömning att marktillgänglighet­
en inte utgör en nämnvärd begränsning för intro­
duktion av solfångarsystem inom fjärrvärmetekniken. 
En försiktig uppskattning resulterar i att en 10 %- 
ig solandel kan uppnås för 70 % av all fjärrvärme­
last, men att en större solandel reducerar möjlig-
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heten till utplacering av solfångarfält. För att 
göra en potentialuppskattning, antas att en 20- 
procenting solandel reducerar marktillgängligheten 
till 60 % och en 40-procentig solandel till 50 % 
av fjärrvärmelasten.
2.4_12__ _Gruppcentraler
Det är svårare att bedöma tillgängligheten av dis­
ponibla ytor för gruppcentraler. Gruppcentraler 
finns oftast inom tätbebyggda områden med hög 
värmetäthet, oftast med äldre husbestånd. Det kan 
därför vara svårt att hitta lämpliga markområden 
för placering även av mindre solfångarsystem.
Enligt Figur 2.3.1 är ca hälften av alla gruppcen­
traler för bostäder och för den offentliga sektorn 
i storleksordningen 100 - 200 m3 olja/år och svarar 
tillsammans för ca 30 % av energibehovet. Ca 35 % 
av alla gruppcentraler är inom storleksordningen 
200 - 600 m3 och svarar för sammanlagt ca 55 % av 
energibehovet. Resten faller på större gruppcen­
traler över 600 m3 olja/år. Den typiska solfångar- 
ytan som behövs för en gruppcentral utan långtids- 
lager (10 - 20 % solandel) uppgår således till 
500 - 1 000 m2 solfångaryta. I händelse av lagring 
med högre solandel krävs det motsvarande större 
ytor. I princip finns det takytor av lagom storlek 
vid de flesta typer av bebyggelse, så att även 
högre solandel än 10 % kan uppnås. Beroende på 
hustyp kan det dock vara dyrt att installera sol­
fångarsystem på tak. Å andra sidan finns det vid 
äldre byggnader behov av renovering av taken. I 
sådana fall kan solfångarkonstruktionen integreras 
i det nya taket till relativt låga marginalkost­
nader och enligt bedömning av vissa systemleveran­
törer (Ref 2.7) till lägre kostnader än för mark- 
uppställda solfångare. Detta innebär att på sikt 
även gruppcentraler kan förses med lämpliga sol- 
fångarytor i samband med husrenovering.
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För en del av bostäderna och särskilt för handels­
lokaler och vissa större lokaler inom den offent­
liga sektorn, kan vi dock anta att det finns 
lämpliga disponibla markområden, så att inte heller 
för gruppcentraler placeringen av solfångarna för 
system utan lagring utgör en principellt begrän­
sande faktor. Snarare kan övriga ingrepp i husen 
t ex ledningsdragning och brist på lokaler för 
de tillkommande installationerna utgöra en viss 
begränsning. Låt oss därför anta att den reella 
potentialen är ca hälften av alla idag befintliga 
gruppcentraler.
2 ■ 5 Övriga tekniska hinder
2_. 5^1____
Ett fjärrvärmenät med dess långa ledningar inne­
bär ett ur reglersynpunkt förhållandevis trögt sys­
tem, dvs inga snabba flödesförändringar kan åstad­
kommas. Ett solvärmesystem kan däremot vid varier­
ande solförhållanden förorsaka stora variationer i 
värmeproduktionen under dagen. Detta innebär att, 
för att undvika dynamiska problem i fjärrvärmenät­
en, en utjämningsfunktion i form av en ackumulator 
måste åstadkommas mellan solfjärrvärmesystem och 
distributionsnät. En ackumulator är även nödvändig 
för att undvika ett "värmespill" under de solinten­
siva dagar då det momentana värmeeffektbehovet är 
lågt. Om man förutsätter att en ackumulator ej ut­
nyttjas och att producerad värmeeffekt alltid skall 
understiga summan av efterfrågad värmeeffekt och 
distributionsförluster, kan enbart 4 - 6 % täck­
ningsgrad från solvärmesystemet åstadkommas. Om en 
dygnsackumulator används ökar täckningsgraden till 
ca 8 - 12 % för fjärrvärme respektive 15 - 25 % 
för gruppcentraler.
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_Fjärrvärmenätets YS5!P®EäYYYSiY§
Temperaturen i fjärrvärmenätet bestäms av byggna­
dens temperaturbehov för uppvärmning och tapp- 
varmvattenberedning. Under de månader då sol­
värme kommer i fråga är det tappvarmvattentempe- 
raturen som bestämmer erforderlig framlednings- 
temperatur. Vanligtvis är framledningstempera- 
turen 80°C för att möjliggöra en tappvarmvatten- 
temperatur av 55°C i befintlig bebyggelse, medan 
returtemperaturen varierar mellan 45 och 55°C.
Eftersom flödet i fjärrvärmenätets perifera delar, 
där anslutningen av solfångare är aktuell, är lågt, 
kommer anslutningen att ske mellan retur- och fram- 
ledning. Detta innebär att solfångarnas utlopps- 
temperatur måste vara ca 90°C för att värmeväxling 
till fjärrvärmenätet skall vara möjlig. Framled- 
ningstemperaturen kommer därmed att utgöra ett 
hinder, eftersom enbart avancerade s k högtempera- 
tursolfångare typ vakuumrör och plana effektiva 
solfångare kan användas.
Det finns dock flera faktorer som pekar på lägre 
fjärrvärmetemperaturer i framtiden.
För ny bebyggelse, byggd enligt SBN 80, 
är rekommenderad tappvarmvattentemperatur 
45°C. Troligt är att tappvarmvattentempe- 
raturen kan sänkas till 45°C även i be­
fintlig bebyggelse, vilket medför att 
framledningstemperaturen kan sänkas 10°C. 
Temperaturen kan sänkas med ytterligare 
5°C vid övergång till större värmeväxlar­
kapacitet.
Bättre reglering i undercentraler.
Ökade kostnader för värmeförluster ger 
ett incitament att sänka temperatur­
nivån .
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2 ^5 ^3___ ïEY£kl_2££LiEX£!Srïif ferensreglering
Distributionsnätets reglering är normalt mycket 
enkel. Huvudcirkulationspumparna upprätthåller en 
tryckdifferens hos den sämst belägna abonnenten. 
Tryckhållningssystemet eftersträvar att hålla ett 
så högt tryck i distributionsnätet att ångbildning 
ej inträffar på huvudcirkulationspumpens sugsida 
eller i den topografiskt högst belägna punkten. 
Regleringen är enkel när det enbart existerar en 
produktionsanläggning. När flera produktionsan- 
läggningar utnyttjas kommer punkterna med lägsta 
tryck och tryckdifferens att "flyta" beroende på 
driftförhållanden. Detta medför en något ökad 
komplexitet i reglersystemet genom att fler mät­
punkter måste upprättas. Införande av solfjärr­
värmesystem ställer dock inga speciella krav på 
regiersystemets snabbhet om en ackumulator an­
vänds. Driftfilosofin blir då densamma som för de 
fjärrvärmenät där flera produktionanläggningar 
idag utnyttjas. Slutsatsen blir således att det 
inte existerar några avgörande tekniska hinder för 
en introduktion av solfjärrvärmesystem. En viss 
merkostnad uppstår emellertid för ackumulatorn och 
reglersystemet men denna belastar endast total­
kostnaden i storleksordningen av några procent av 
totalkostnaderna.
2^5^4___Anslutningsledningar
Hur en lösning för ett kommunalt fjärrvärmesystem 
kan se ut framgår av Figur 2.5.1, där solfångare 
är anslutna medelst stickledningar till nätet 
(Ref 2.3). Kostnaderna för transportledningen 
mellan solfångarfältet och fjärrvärmenätet be­
lastar solvärmesystemet. Samband mellan trans­
porterad energi och transportdistans framgår av 
Figur 2.5.2, som visar det maximalt tillåtna 
transportavståndet i km som funktion av den år­
ligen transporterade energin Q, om man antas
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ha råd med en transportkostnad på 1, 2 eller 
3 öre/kWh - motsvarande t ex ca 4 %, 8 % och 
12 % av det totala värdet av en oljebesparing 
genom solvärme år 1990. Kurvorna baseras på en 
kostnad för ett ledningspar på lOxD kr/m, där 
D = rördiametern i mm, en dimensionerande hastig­
het på 3 m/s och en dimensionerande temperatur­
skillnad mellan fram- och returledningarna på 25°C. 
Summan av kostnaderna för kapital i realtermer, 
underhåll, pumpning och värmeförluster antas vara 
10 %/år. Tre fall behandlas, nämligen transport 
från
Utnyttjningstid
h/år
1. solfångarfält utan lager 900
2 . solfångarfält med kort­ 2 700
tidslager
3 . solfångarfält med års- 4 500
tidslager.
Givetvis medför en ökning i utnyttjande av given 
årlig transporterad energi Q en lägre maximal 
effekt och sålunda en lägre specifik kostnad per 
kWh - eller större försvarbart transportavstånd 
för given kostnad per kWh. Det är därför gynn­
sammast när långtidslager och solfångarfält kan 
samförläggas - under förutsättning att för båda 
ändamålen lämpliga platser finns på samma ställe 
Finns inte denna förutsättning är det ofta moti­
verat att förlägga åtminstone ett korttidslager 
vid solfångarfält som ligger långt från fjärr­
värmenätet, eftersom transportkostnaden per kWh 
då minskar betydligt. För samma transportkostnad 
har man för fall 3 - solfångarfält med årstids- 
lager - råd att transportera värmen mer än två 
gånger så långt som för fall 1 - solfångarfält 
utan lager.
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Ny anslutningsledningNy anslutningsledning till fjärrvärme­
huvud kretsen
Konventionell produktionsanläggning
r'/'/'y'/'r/“/7VT"/r Kollektorfält och värmelager 
/////// / / Bebyggd mark
---------------------------- Existerande fjärrvärmenät
--------------------- ---- Nya transportledningar
Figur 2.5.1
Schema över fjärrvärmesystem för en större stad till stor del 
försörjd av solkollektorer helt utanför stadsplanerat område 
(Ref 2.3)
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Transportavstånd L, km
Kostnad/kWh = 5,44 L(Qh)
Energitransport
1000 h/år
Max effekt
Fall 4 Solkollektorfält och 
årstidslager
Fall 1
Solkollektorfält 
enbart------------
Fall 2 Solkollektorfält och lokalt korttids- 
lokalt korttidslager
40 60 80 100
Årlig energitransport, GWh/år
Figur 2.5.2
Kostnad för värmetransport mellan solvärmecentral och existerande 
fjärrvärmenät (Ref 2.3)
Föruts ättningar:
Ledningskostnad 10 x D kr per dubbelmeter installerad ledning.
D = rördiameter i mm 
V =3 m/sek 
AT = 2 5° C
10 % annuitet
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Figuren visar att man har råd att transportera 
värmen långt. Om man kan acceptera en transport­
kostnad av 2 öre/kWh, kan man för en stad av 
Linköpings storlek med dess uppskattade värme­
behov på 1990-talet (1 200 GWh/år) transportera 
exempelvis 75 % av energibehovet från 10 sol­
fångar fält (90 GWh/år vardera) 5 km, om korttids- 
magasin läggs vid solfångarfälten. Vid en lägre 
ambitionsnivå på 10 % av energibehovet från bara 
sex solfångarfält (20 GWh/år per fält) har man råd 
med en transportsträcka av i medeltal 2.3 km.
För gruppcentraler med sina relativt små fält är 
bilden en annan. För det mesta har man inte råd 
med långa anslutningsledningar. Men som framgår 
av avsnitt 2.4.2, räknar man med att solfångarna 
oftast kan placeras på tak. Detta medför att 
anslutningslängden i regel ligger mellan 30 och 
300 m. Dessa ledningslängder anses som normala 
för solvärmesystem, varför anslutningsledningar 
för de gruppcentraler (50 %) som förväntas utgöra 
potentialen, inte utgör något tekniskt hinder.
2.6 Konkurrerande energiproduktion
Om en bedömning av solfjärrvärmens konkurrens­
förmåga i förhållande till andra tillförsel­
alternativ skall kunna göras, krävs en bedömning 
av alternativens tillgång och framtida kostnader, 
samt kommunernas planer för oljeersättning. En 
kartläggning av olika tillförselalternativ har 
gjorts av Hans Gransell et al. (Ref 2.5).
Trenden inom fjärrvärme är att ersätta olja med 
fasta bränslen, vilket medför lägre rörliga kost­
nader för värmeproduktion. Solfjärrvärme utan 
säsongslagring skall kostnadsmässigt jämföras med 
den bränslebesparing som åstadkoms under sommar-
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månaderna. Eftersom bränsleförsörjningen kommer 
att baseras på kol, torv och flis (i vissa fjärr­
värmenät även sop- och spillvärme) är det med 
dessa bränslens rörliga värmeproduktionskostnader 
jämförelsen skall ske. Generellt kan sägas att ju 
större fjärrvärmenäten är, desto större anslutnings­
kostnader (hanteringsutrustning, avsvavlingsutrust- 
ning etc) kan accepteras, vilket i sin tur medför 
lägre rörliga kostnader eftersom kvalitetsmässigt 
sämre bränslen kan användas. I mindre fjärr­
värmenät och framför allt i gruppcentralområden 
blir troligen förädlade bränslen typ pellets, 
briketter, kolpulver etc dominerande.
Det är således i dessa typer av anläggningar som 
solvärmetekniken kan bli konkurrenskraftig först, 
framför allt när bränslen utgörs av gas, eldnings­
olja 5 eller förädlat biobränsle. Ett scenario 
över framtida rörliga energiproduktionskostnader 
för olika bränslen återges i Figur 2.6.1. Kost­
nadsnivån för dessa bränslen ligger i området 
20 - 25 öre/kWh, dvs på samma nivå som för framtida 
solvärmesystem, som framgår av avsnitt 5.
Frågan är alltså i vilken omfattning dessa bränslen 
kommer att användas på 90-talet. Från (Ref 2.6) 
härrör en prognos för bränsleförbrukning för 
fjärrvärme som återges i Tabell 2.5.
Tabell 2■5
Energitillförsel för fjärrvärmeproduktion
1978 - 2000 i TWh, (Ref 2.6)
Är Olja Kol Flis Torv Avfall Annat Summa
1978 26.4 0.1 0 0 0.9 0.2 27.6
1985 22.3 10.9 2.7 0.2 2.2 3.9 42.2
1990 13.7 27.2 5.0 2.4 2.3 4.4 55.0
2000 6.7 41.5 7.7 4.8 2.3 3.4 66.4
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I samband med SOL-85 utarbetades av Prognoskon­
sult AB en energiprognos som för fjärrvärme resul­
terade i väsentligt lägre totalförbrukning än det 
som visas i Tabell 2.5. Den starka övergången från 
olja till fast bränsle återspeglas dock även i 
denna prognos, enligt vilken man förväntar sig 
år 2000 44 TWh (högalternativ) resp 33 TWh (låg­
alternativ) levererad fjärrvärme. För bedömning 
av potentialen för solfjärrvärme räknar vi i 
denna rapport med något högre värden 46 TWh 
år 2000 resp 50 TWh år 2010 (se Figur 2.6.2).
öre/kWh
Spillvärme
Sopvärme
2000
Figur 2.6.1
Rörlig produktionskostnad för olika tillförselalternativ för 
fjärrvärmeproduktion i 1982 års priser (enligt Ref 2.5)
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TWh/år
Låg nivå
2010 Är
Figur 2.6.2
Prognos för fjärrvärmeproduktion enligt SOL-85 
modellen, hög- resp lågalternativ
Det förväntas alltså en drastisk övergång från 
oljedominansen till billigare fasta bränslen 
under de närmaste åren, en process som naturligt­
vis skulle försvåra en introduktion av solvärme­
system.
Trenden är liknande för gruppcentraler, dock med 
en mindre dominans av kol till förmån för de för­
ädlade - dyrare - fasta bränslena, och det antas 
att även en betydande andel oljeeldade system 
finns kvar, särskilt i småcentraler.
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En osäkerhet, som rör alla energislag, gäller 
utvecklingen av energikostnaderna. I motsats till 
den ovan redovisade kostnadsutvecklingen för fasta 
bränslen finns det resonemang om att efterfrågan 
och miljöaspekter gör att fasta bränslens kostnader 
orienterar sig kring oljan, vilket gör att kost­
naderna i en framtid inte ses som ett hinder för 
introduktion av solvärmesystem, och att även el­
priset under sommaren är jämförbart med oljans 
pris.
Ett stort hinder i ett sådant fall är att det redan 
finns investeringar i anläggningar med fast brän­
sleeldning, som gjorts enligt fastbränslelagen, 
vilka först måste avskrivas innan nya investeringar 
för solvärmesystem kan komma ifråga. Detta kan för­
dröj a introduktionen av solvärmesystem trots even­
tuell gynnsam ekonomi på 90-talet.
Ett annat hinder - och kanske det största - är att 
solvärmesystemen i det här diskuterade fallet utan 
långtidslager endast kan bidra med ca 10 % av års­
behovet. Vid många energiverk anses denna andel 
vara alltför liten i relation till det besvär som 
uppstår för en produktionskälla med låg energität­
het och varierande tillgänglighet som solvärme.
Det vore alltså fördelaktigt om långtidslagring 
kunde inkluderas i solvärmesystemen för att öka 
solandelen till säg minst 30 - 40% i fjärrvärme­
system och kanske ännu mer, 50 - 75 % för grupp­
centraler. I detta fall kan scenariot för åt­
minstone mindre fjärrvärmesystem och gruppcentraler 
se ut så som framgår av Figur 2.6.3a,b. Dagens 
installationer för eldning med fasta bränslen kom­
bineras med utbyggnad av näten med solvärmesystem. 
För topplasten behålls oljepannan. I gruppcentra­
ler uppgår solandelen till ca 15 - 20 % utan lager 
och till ca 70 % med lager. I mindre fjärrvärme-
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FJÄRRVÄRMESYSTEM
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E x isterande produ ktionsan läggn i ngar, 
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Figure 2.6.3
Exempel på energiproduktionsmixer i mindre 
fjärrvärmesystem (a) och större gruppcentraler 
(b)
4-11
44
system beräknas solenergisystemens andel kunna 
uppgå till ca 40 % vid komplettering av befintliga 
anläggningar med solenergisystem med årslager. 
Förutsättningen är dock att ett solvärmesystem 
med årslager kan konkurrera med fasta bränslen. 
Målet är högt satt - men är inte ouppnåeligt.
2.7 Marknadspotentialen
Av de ovanstående avsnitten framgår att det kan 
vara vanskligt att bedöma marknadspotentialen för 
solfjärrvärme. Låt oss i det följande diskutera 
3 olika scenarios:
I. Solvärmesystemet (inklusive dygnslager)
är ekonomiskt lönsamt i förhållande till 
olja och de förädlade fasta bränslena 
såsom pellets och kolpulver.
II. Solvärmesystemet (inklusive dygnslager) är
ekonomiskt lönsamt i förhållande till bil­
liga fasta bränslen såsom kol, flis och 
torv.
III. Solvärmesystemet (inklusive årslager) är
ekonomiskt lönsamt i förhållande till bil­
liga fasta bränslen.
Innebörden av dessa 3 scenarios är att energipro­
duktionskostnaden för solfångarsystem i alt I 
måste ligga lägre än ca 30 öre/kWh, vilket nära 
nog är fallet redan idag, och lägre än 20 öre/kWh 
för alt II vilket väntas bli förverkligat mot 
slutet av 80-talet vid målmedveten systemutveck­
ling. I alt III, där årslagring skall ingå i 
systemet, väntas kostnaden för lagret uppgå till 
ungefär en tredjedel av hela systemkostnaden vilket 
innebär att solfångarsystemkostnaden måste ligga 
vid ca 13 öre/kWh. Om solfångarutvecklingen drivs 
så långt att hela dess energiproduktionspotential 
kan utnyttjas, så finns det gott hopp om att även 
detta kostnadsmål uppnås.
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Med detta som utgångspunkt kan vi spekulera om 
vilken marknadspotential solvärmesystem för fjärr­
värme och gruppcentraler kan uppnå. Med hänsyn 
till att såväl bränsleförbrukningen som marktill­
gängligheten är baserad på hypotetiska antaganden, 
bör dessa siffror dock i första hand tas som om 
illustration av solfjärrvärmarknaden. Beräkning­
arna baseras på en fjärrvärmeproduktion av 46 TWh 
år 2000 enligt det höga alternativet i Figur 2.6.2. 
Det är möjligt att detta höga alternativ inte kom­
mer att realiseras, när utbyggnad av gruppcentraler 
favoriseras istället för fjärrvärmesystem. Rela­
tionen mellan solvärme potentialerna för fjärrvärme 
och gruppcentraler förändras då, men slutsatserna 
för den totala potentialen blir ungefär densamma.
Vi tar därför i fortsättningen endast hänsyn till 
högalternativet för potentialbedömningar.
2.7.1___ ElËEEYËEÏÏÎf
Den totala fjärrvärmepotentialen (årsproduktion) 
mot slutet av 90-talet är ca 46 TWh, dvs en 50 %-ig 
ökning av nuvarande produktion eller en ökning med 
8 TWh under nittiotalet. Före slutet av 80-talet är 
det mindre troligt att solvärmesystem introduceras 
i stor skala. Detta innebär att fjärrvärmesystemen 
är utbyggda till 38 TWh med alternativa energi­
slag. Om vi antar dessutom att 8 TWh av dessa sys­
tem är produktionsanläggningar som måste ersättas, 
finns det en potentiell marknad på ca 16 TWh under 
90-talet. Med hänsyn till att det finns etablerade 
energislag som solvärmesystem konkurrerar med, och 
att lönsamheten är knapp, är det dock mera sanno­
likt att solenergin endast kan erövra en mindre 
andel, och troligen främst där de dyraste bräns­
lena används, vilket kan vara fallet i ca 25 % av 
alla system.
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För Alternativ I gäller, att 10 % av potentialen 
kan produceras med solenergi men att tillgäng till 
mark utgör en begränsning till 70 %, resulterande 
i en potential av 16x0.25x0.1x0.7 ~ 0.30 TWh/år 
för år 2000. 10 år senare antas att solenergin, på 
grund av miljö- och kostnadsskäl, kan få en 50 %- 
ig andel av fjärrvärmemarknaden på 50 TWh, dvs 
25 TWh/år, men att den ökade efterfrågan troligen 
reducerar marktillgänglighetsfaktorn till 0.6. 
Marknadspotentialen blir då 25x0.1x0.6 = 1.5 TWh.
I Alternativ II antas att solenergin är konkurrens­
kraftig med även billigare fasta bränslen, så att 
marknadspotentialen då blir 16x0.7x0.1 = 1.1 TWh/år 
(år 2000). 10 år senare konvergerar denna potential 
till samma värde som för Alternativ I (1.5 TWh/år).
I Alternativ III väntas även årslagring bli ekono­
miskt intressant, och att den genomsnittliga sol­
andelen blir 40 % istället för 10 %. Marktillgäng­
ligheten sätts till 0.5 Detta skulle medföra en 
marknadspotential på 16x0.4x0.5 = 3.2 TWh/år 2000. 
År 2010 kan solenergin i hög grad ha blivit accep­
terad, men vara hindrad av en marktillgänglighet 
med en faktor 0.5. Om vi antar att solenergiandelen 
är 40 % i genomsnitt per anläggning och att hälften 
av all kapacitet (50 TWh) berörs, är marknads­
potentialen då 25x0.5x0.4 = 5 TWh/år.
I det mest gynnsamma fallet förväntas alltså att 
10 % av fjärrvärmeproduktionen härrör från sol­
värme. Tabell 2.6 sammanfattar potentialbedöm­
ningen.
2^7^2___ Gruppcentraler
För gruppcentraler kan motsvarande bedömningar 
göras, med den skillnaden att andelen dyra brän­
slen såsom olja eller pellets, är större än vid 
fjärrvärme. År 2000 bedöms det att ca 70 % av alla
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gruppcentraler med en energiförbrukning motsvarande 
2.1 miljoner m3 olja, drivs med dyra bränslen. Vi 
måste dock anta att ca 30 % av gruppcentralerna an­
sluts till fjärrvärme och att ca hälften av resten 
inte då kan avskrivas. Om vi samtidigt antar att 
det finns tekniska hinder för ca hälften av all 
last uppstår en oljebesparingspotential av ca 
250 000 m3/år (år 2000).
I Alternativ I är solandelen med dygnslagring i 
medeltal ca 0.15, vilket då resulterar i en poten­
tial av 250 000x0.15 = 37 500 m3 olja/år respektive 
ca 0.3 TWh/år levererad energi. Potentialen ökar 
successivt fram till år 2010 p g a att fler anlägg­
ningar måste förnyas. Man får dock räkna med energi- 
besparande effekter, ökad fjärrvärmeandel och kon­
kurrerande solvärme (tappvarmvatten), så att poten­
tialen förväntas bli 0.6 TWh/år. I Alternativ II 
är potentialen endast 30 % större, dvs 0.45 TWh år 
2000 respektive 0.8 TWh/år år 2010. I Alternativ III 
antas en genomsnittlig solandel av 75 %. Man måste 
dock räkna med en högre andel tekniska hinder på 
grund av den större behövliga ytan. Vi antar att 
system med säsongslager p g a fysiska hinder endast 
kan införas på var tredje gruppcentral istället 
för varannan som ovan antagits. Om vi dessutom tar 
hänsyn till att den effektiva potentialen med hän­
syn till avskrivningar och minskning av totalkapa­
citeten reduceras med 0.35 år 2000 resp 0.5 år 
2010, så resulterar detta i 180 000 m3 olja/år 
(1.4 TWh/år) år 2000 resp 260 000 m3 olja/år 
(2.1 TWh/år levererad värme).
2.7.3 _ Sammanfattning
Resultaten sammanfattas i Tabell 2.6
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Tabell 2.6
Marknadspotential i TWh/år
Alt Är Fj ärr­
värme
Grupp­
cent­
raler
I Dygnssystem jämför­
bart med olja 
(Solvärmekostnad
25 - 30 öre/kWh)
2000
2010
0.3
1.5
0.3
0.6
II Dygnssystem jämför­
bart med kol, torv 
(Solvärmekostnad
15 - 20 öre/kWh)
2000
2010
1.1
1.5
0.5
0.8
III Ärssystem jämförbart 
med kol, torv 
(Solvärmekostnad
10 - 15 öre/kWh)
2000
2010
3.0
5.0
1.4
2.0
Sammanfattningsvis kan konstateras att solvärme­
potentialen för fjärrvärme och gruppcentraler 
varierar mellan 0.6 och 2.1 TWh/år då solvärme­
system med dygnslagring nätt och jämnt kan kon­
kurrera med olja, mellan 1.6 och 2.3 TWh/år då 
den kan konkurrera med torv och fast bränsle samt 
mellan 4.4 och 7.0 TWh/år då årsvärmesystem är 
konkurrenskraftiga med eldning av fasta bränslen. 
Det bör noteras att 1 TWh energiproduktion mot­
svarar ca 2-3 miljoner m2 solfångaryta, beroende 
på typ och verkningsgrad. Till den ovannämnda po­
tentialen kommer en mycket svårbedömd marknad för 
industriella gruppcentraler, vars förbrukning upp­
går till ca 5 ggr ovannämnda oljeförbrukning av 
gruppcentraler för bostäder och lasaretter. Men 
energin produceras i dessa anläggningar oftast till 
en stor del i form av ånga som gör att verknings­
graden blir låg och att kravet på relativt korta 
avskrivningstider är svårt att uppnå.
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3. SOLENERGI FÖR FJÄRRVÄRMESYSTEM
Av ovan beskriven teknikinventering och utveck- 
lingsprognos för fjärrvärmesystem, kan följande 
väsentliga slutsatser dras:
a. Fjärrvärmesystemens och gruppcentralernas 
värmebehov varierar starkt från sommar 
till vinter.
b. Fjärrvärmesystemens temperaturnivå ligger 
relativt lågt, särskilt på sommaren.
c. Redan dagens fjärrvärmesystem kan ta emot 
en viss andel solvärme under sommartid.
d. Införande av värmelager kan avsevärt öka 
mottagningskapaciteten för solvärme.
Nedan ges en kvantifiering av energiproduktionen 
för olika typer av solfångare samt en beskrivning 
av den solvärmeteknik som är aktuell för solfjärr­
värmesystem.
3.1 Soltillgång
De mest säkra värdena för solinstrålningen utgörs 
av långtidsstatistiken för instrålning mot hori­
sontella ytor. Ur mätstatistik från SMHI (Ref 3.1) 
framgår att den genomsnittliga årsinstrålningen för 
åren 1971 - 1980 är ca 980 kWh/m2 för Stockholm. 
Variationerna inom årsmedelvärdena är ca ± 10 %.
För mätdata mot lutande ytor saknas tillförlitlig 
statistik under längre perioder varför man i all­
mänhet tillämpar beräkningsmodeller för beräkning 
av solinstrålningen mot lutande ytor utgående från 
mätvärden på horisontell yta. Av Figur 3.1.1 fram­
går fördelningen av instrålningen över året mot 4 
olika lutningsvinklar som har framräknats från 
SMHIs mätvärden för Stockholm. En solfångarlutning 
av ca 40° + 10° är optimal vad gäller maximalt in­
strålad energi. För Stockholm kan man räkna med ca
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Figur 3.1.1
Instrålning mot lutande yta. Månadsmedelvärden 
Stockholm 1971 - 1980
1 150 - 1 200 kWh/(m2-år). Optimumet är mycket 
flackt i detta område, så att en solfångarlutnings- 
vinkel av 30 - 50° kan anses gälla som optimal för 
hela den del av Sverige, där solfångartillämpningen 
kan bli av intresse (Ref 3.2).
Instrålningen för olika orter inom Sverige är 
sammanställd i Tabell 3.1.1 (Ref 3.3). Det fram­
går med all tydlighet att Östersjökusten och 
Mellansverige är de mest solgynnade områdena i 
Sverige, och således mest intressanta för sol­
värmetillämpningar .
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Instrålningen ökar vid tillämpning av solföljande 
solfångare. En solfångare monterad på en roterande, 
solföljande plattform (40° lutning) kan ta emot ca 
1 500 kWh/m2,år, och en fullt solföljande solfång­
are ca 1 700 kWh/m2,år. Alla nämnda värden gäller 
utan skuggningsförluster. Solföljningen tillämpas 
oftast i samband med strålningskoncentration.
Koncentrerande solfångare kan dock i allmänhet 
endast tillvarata den direkta komponenten här­
rörande från strålningen direkt från solen. Denna 
är betydligt mindre i Sverige än den globala strål­
ningen, som även inkluderar diffus himmelstrålning. 
I Figur 3.1.2 visas resultat som gäller för 1983 
(Stockholm), där den globala mot horisontell yta 
infallande strålningen jämförs med den i riktning 
solen uppmätta direkta strålningen, samt den mot 
en horisontellt uppställd linjär parabolisk ränna 
infallande strålningen. Parabolen antas uppställd 
med axeln i Ö-V-riktning och följer solen i höjd­
led. Av figuren framgår att endast ca 60 % av den 
mot en horisontell yta infallande globalstrålningen 
kan utnyttjas i parabolsolfångare. Hur mycket av 
den infallande energin en solfångare kan omvandla 
till användbar värme beror på solfångarens kon­
struktion och dess driftstemperatur. Driftstem­
peraturen beror i sin tur på solvärmesystemets ut­
förande, t ex om värmepump ingår i systemet, om 
endast sommardrift eller årslagring är aktuell. 
Driftstemperaturen påverkar också val av lämplig 
solfångartyp.
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GLOBAL- OCH DIREKTSTRÅLNING 
FÖR STOCKHOLM 1983, (SMHI).
Dir—soi Glob-hor. Ö/V Parab.
kWh/m2
180 -
/-
ARSSUMMOR (kWh/m2):Dir—sol:791, Glob-hor:821, Ö/V - Parab:588
Figur 3.1.2
Jämförelse mellan direkt strålning (inriktning solen), global 
strålning mot horisontell yta och strålning infallande mot en 
parabolisk ränna med öst-väst-orienterad axel
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3.2 Olika typer av solfångare
Dagens aktuella solfångartyper för storskaliga 
system visas i Figurerna 3.2.1 - 3.2.4. Vi kan 
indela solfångarna (genomsnittlig drifttempera­
tur i solfångaren inom parentes) i:
lågtemperatursolfångare (10 - 30°C) 
medeltemperatursolfångare (30 - 60°C) 
högeffektiva solfångare (> 50°C)
En sammanställning av de olika solfångarnas energi­
produktionsförmåga (utan systemförluster ges i 
Tabell 3.2.1.
3.2.1___Lågtemperatursolfångare
Till denna typ hör oglasade solfångare eller sol­
fångare med enkel plasttäckning (se Figur 3.2.1). 
Svenska produkter tillverkas bl a av Trelleborg AB 
i EPDM-gummi och av Korrugal (Sunstrip). Den senare 
består av absorbatorstrips av aluminium monterade 
på korrugerad takplåt. Solfångarna kan lätt inte­
greras i takytor och medför relativt låga extra 
kostnader vid nybyggnation. Vid fri uppställning 
behövs dock en lämplig bärkonstruktion. Ett sys­
tem med 1 600 m2 Sunstrip solfångare är i drift 
för uppvärmning av Lindälvsskolan i Kungsbacka 
(i kombination med värmepump).
-----___M®§®iLemperatursolfångare
En typisk solfångare inom denna grupp är en 1-glas 
selektiv solfångare. Solfångarna har till en början 
framtagits för tappvarmvattensystem och sedan 
vidareutvecklats för storskaliga tillämpningar.
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Figur 3.2.1
a) Lågtemperatursolfångare från Gränges Aluminium (Korrugal)
b) Lågtemperatursolfångare från Trelleborg AB
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Figur 3.2.2 visar en skiss över en solfångare från 
Svenska Fläktfabriken som är i drift i Södertörn.
Sol fångarenheten är 4 m2 stor och har en täckskiva 
av glasfiberarmerad polyester. Av ungefär liknande 
typ är solfångare från Granges Aluminium med Sun- 
stripabsorbatorer uppställda i Älvkarleby och 
Tumba, samt Nyby som har absorbatorer av rostfri 
plåt med selektiv beläggning (Tumba och i Studsvik). 
Den senare solfångaren tillverkas dock inte längre. 
Vill man ytterligare förbättra verkningsgraden kan 
en extra glasskiva sättas in som i solfångaren av 
fabrikat Lennox som testas i Älvkarleby. På senaste 
tiden har trenden varit att öka modulstorleken. I 
Torvalla används en solfångare (Gränges/Scandinavi- 
an Solar) som är 12 m2 stor och i Studsvik testas 
en prototyp till en platsbyggd solfångare i stor 
skala, 40 m lång, 80 m2 area (se Figur 3.2.4). 
Sunstripabsorbatorer lämpar sig väl för stora sol- 
fångarenheter, då stripsen kan seriekopplas till 
önskade längder så att den för fjärrvärmesystem 
lämpliga temperaturökningen uppnås. Bland nyare 
solfångarutvecklingar från svenska företag kan 
nämnas solfångare från Sunstar (Figur 3.2.3), som 
utvecklar solfångare glasade med dubbelväggiga 
polykarbonatskivor, Scandinavian Solar som utveckl­
ar takintegrerade solfångare med akryltäckning samt 
en nystartad utveckling som pågår under företags­
namnet Sunerg.
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Mineralull
Lådformad stomme
A-----
Figur 3.2.2
Solfångare, Svenska Fläkt
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Figur 3.2.3
Sun Star ABPlana solfångare
-Yttre plastskydd
Inre plastballon<
-Tältpinne
GRÄNGES-solfångaren från sidan
Absorbatorer AvluftningTräram
Retur
Tillopp
Tältpinnar
40 m
GRÄNGES-solfångaren framifrån
Figur 3.2.4
Platsbyggd solfångare, Gränges Aluminium i 
samarbete med bl a Vattenfall (testas i Studsvik)
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Samlinqsrör
Klämrinqs-
koppling
Fördelninqsrör
T ä c k p 1 å t
Yttre skyddsg1 as
Evakuerat glasrör
Absorbatorstrips
Diffusionsfolie
Mineralull
'-•1 Polvuretanskum .
Låd formad stomme
A----
Figur 3.2.5
Soifångare, Teknoterm HT
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3_12_13___ Högeffektiva solfångare
Till denna grupp räknas för enkelhetens skull alla 
solfångarkonstruktioner som förväntas ge ett bra 
energiutbyte vid höga medeldrifttemperaturer 
(> 50°C), dvs med låga värmeförluster. Detta kan 
åstadkommas med hjälp av konvektionshinder framför 
den selektiva absorbatorn (3-glas, respektive 
2 plastfolie + 1 täckglas), antikonvektionsstruk- 
turer typ bikaka, vakuumrör eller slutna celler av 
plast mm). Ytterligare åtgärder för värmeförlust­
minskning är IR-reflektion på täckglaset.
En av de första högeffektiva solfångarna på den 
svenska marknaden var Teknoterms selektiva 1-glas- 
solfångare Teknoterm HT med ett skikt vakuumrör 
inlagt som konvektionshinder (Figur 3.2.5). Från 
resultaten i Stockholm, Malmö och Tumba framgår 
dock att solfångaren visserligen är bättre än 
tidigare 1-glas-solfångare, men att transmissionen 
genom glasrören är reducerad och även värmeför­
lusten på grund av köldbryggor är högre än för­
väntat, vilket innebär mindre utbyte än man hoppats 
på.
Längst på detta område har hittills Scandinavian 
Solar kommit, vars 12 m2 stora solfångarenhet är 
försedd med inlagda konvektionshinder av teflon. 
Solfångaren, som används i Lyckebo (se Figur 3.2.6), 
visar mycket goda driftresultat. Ytterligare några 
varianter av solfångaren provas i Tumba, Knivsta 
och Älvkarleby. Även solfångare med andra typer av 
konvektionshinder är under utveckling.
Ett annat sätt att minska värmeförlusterna är att 
bygga in absorbatorn i evakuerade glasrör. Vakuum­
rör solfångare av denna typ från Philips, Cortec 
(CINAB) och General Electric (BAHCO) har provats
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i Sverige med goda resultat. Den låga produktions­
volymen medför dock ännu så länge höga kostnader 
jämfört med plana solfångare.
I Philips solfångare används värmerör, inbyggda i 
ett evakuerat glasrör för värmetransport absorba- 
tor - kylvätska (se Figur 3.2.7). Varje rör ansluts 
via en värmeväxlare till ett samlingsrör då sol­
fångaren mycket snabbt reagerar på solinstrålning­
en. I ett utförande utan bakreflektor (Studsvik, 
Tumba, Knivsta) kan även solfångarens baksida ta 
emot strålning (diffus och under sommaren även 
direkt strålning). Man provar även ett annat ut­
förande med bakreflektor (Älvkarleby, Studsvik). 
Meningen med reflektorn är att minska antalet rör 
per m2 solfångararea. Resultaten är dock inte helt 
entydiga. I Älkvkarleby ger båda typerna ungefär 
lika mycket energi och i Studsvik, där en annan 
värmerörsvariant provas, ger solfångaren med bak­
reflektor lite lägre resultat, troligen beroende 
på ett konstruktionsfel.
Andra typer av vakuumrörsolfångare kommer från 
CORTEC (Studsvik) och General Electric (Tumba, 
Knivsta), se Figur 3.2.8 och 3.2.9). General Elec­
trics solfångare, som också är försedda med bak­
reflektorer, har betydligt lägre verkningsgrad än 
övriga vakuumrörsolfångare.
Ytterligare en möjlighet att uppnå hög effektivi­
tet är att koncentrera strålningen mot absorba- 
torn. Härigenom sänker man den värmeavgivande ytan 
men minskar strålningsupptagningen med ca 10 - 20 % 
på grund av reflexionsförluster och ytterligare 
40 - 50 % på grund av att endast direkt solstrål­
ning kan koncentreras. Solfångarna måste dessutom 
följa solen och blir därför dyrare än fast upp­
ställda solfångare.
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100 mm mineralull 
Aluminiumfolie 
v Sunstrips
^Teflon 2 lager 
Svv>v^\ . 4 mm härdat gias
TRP20- 75
Aluminiumstativ
Betong
Figur 3.2.6
Högeffektiv plan solfångare, Scandinavian Solar-HT, 
med två lager av transparent teflonfilm som extra 
konvektionshinder
I Studsvik har ett system med lågt koncentrerande 
solfångare (5x) monterad på en solföljande roter­
ande plattform testats. Andra solfångartyper är 
paraboler (linjärt fokus eller punktfokus) och sol- 
följande planspegelfält som koncentrerar ljuset mot 
ett torn, s k heliostatsystem, se Figur 3.2.11. 
Värmeförlusterna för sådana högkoncentrerande sys­
tem blir mycket små. Speglarna byggs vanligtvis i 
stora enheter med en typisk storlek av 20 - 100 m2.
Lutande parabolspeglar (se Figur 3.2.10) monterade 
på stativ med 12 m2 per drivenhet har använts i 
flera år i Ingelstad med mindre lyckat resultat. 
Anläggningen visade problem med fokusering och 
solföljning. Liknande problem hade i början den 
horisontella, N-S-uppställda parabolen vid UKAB. 
Solföljningen fungerar nu bättre, men spegeln 
visar tendens till degradering.
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Figur 3.2.7
Philips heat-pipe vakuumrörsolfångare, VTR 141
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Figur 3.2.8
Vakuurarörsolfångare från CORTEC (Corning, 
Frankrike)
Yttre glasrör 
Värmekontakt 
\
Vakuum
Cylindrisk Cu-fläns
U-rör för kylvatten
Selektivt absorberande 
skikt på innerröret
Reflektor
Figur 3,2.9
General Electric TC-100 vakuumrörsolfångare
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Figur 3.2.10
Parabolsolfångare fabrikat Liebi från Ingelstad
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SSPS Power Plants (status as of July 1981)
500 kWe central Receiver System <CRS) in the background 
500 kwe Distributed Collector system (DCS) in the foreground
Figur 3.2.11
Koncentrerade solfångare.
Solfångarfältet i Alméria med torn-heliostatsystemet (bakgrunden), 
MAN-solföljande paraboltråg (förgrunden, vänster) respektive 
ACUREX-fältet (parabol med öst-väst-axel till höger)
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Nackdelen med koncentrerande system är att dessa 
endast kan ta emot den direkta solinstrålningen, 
vilken i Sverige utgör endast ca 50 - 60 % av den 
totala instrålningen. Detta reducerar det totala 
utbytet avsevärt. Enligt en beräkning som är 
baserad på mätvärden för den direkta strålningen 
från en av SMHIs nya mätstationer kan högvärdiga 
koncentrerande solfångare i Sverige insamla något 
mer energi än plana solfångare (se Tabell 3.2.1) 
vid temperaturer över 80°C. Det förefaller som 
om tekniken med koncentrerade solfångare behöver 
förbättras avsevärt för att dessa skall kunna 
konkurrera med fast uppställda solfångare för 
solfjärrvärmeändamål.
3.2.4 __Solfångarnas_energiutbyte
Transmissionsförluster i glasningen och värmeför­
luster från absorbatorn bestämmer i huvudsak hur 
mycket energi en solfångare vid en viss arbets­
temperatur kan omvandla till nyttigt värme. Utbytet 
från solfångarna beräknas enligt ett samband som 
kallas för Hottel-Whillier-Bliss ekvation (Ref 3.5). 
Vi anger här en förenklad form av denna ekvation 
för den momentana energibalansen:
Q = po • H - UL • AT C
dT
dt
m
Q = producerad värmeeffekt per m2 solfångaryta 
(W/m2)
H = instrålad effekt per m2 (W/m2)
AT = differens mellan medeltemperatur T i sol­
fångaren och lufttemperaturen (K)
qo = s k förlustfri verkningsgrad (optisk verk­
ningsgrad), dvs den delen av solstrålning som 
absorbatorn kan omvandla i värme när den 
ligger på samma temperatur som omgivnings- 
luften
C = solfångarens inklusive kylmediets värme- 
kapacitetskoefficient (J/(m2 K))
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U = effektiva värmeförlustkoefficient från sol­
fångaren till omgivningen (W/(m2K)). är i 
allmänhet själv temperaturberoende men kan 
inom vissa praktiska driftområden anges som 
konstant koefficient, vilket är fallet i 
Tabell 3.2.1.
Som det framgår av Tabell 3.2.1 så är starkt
beroende av solfångarens konstruktion och för
drift vid höga temperaturer är det viktigt att,
U är så litet som möjligt. I ett solfångarsystem I-i
tillkommer i praktiken dessutom förluster i sam­
band med skuggning från framförliggande solfångare 
och värmedistributionssystem (rörförluster) samt 
förluster på grund av viss tröghet vid regleringen. 
I praktiken innebär detta, att solfångarna aldrig 
kan uppnå den under ideala antaganden med hjälp av 
dataprogram framräknade årliga energiproduktionen 
enligt Tabell 3.2.1. Tabell 3.2.2 anger vilka för­
luster man i allmänhet behöver räkna med. Tabellen 
gäller för system i storleksordningen 1 000 m2 och 
större. Hur fältstorleken påverkar dessa förluster 
är ännu så länge inte med säkerhet fastställt, men 
enligt de flesta experterna förväntar man sig en 
optimal fältstorlek vid några tusen m2 per krets 
beroende på solfångartyp. Vid stora system kan 
värmekapacitetseffekterna från vatten och material 
i rörsystemet bli betydelsefulla (anläggningen 
svalnar av under natten och måste uppvärmas till 
drifttemperatur dagen därpå igen) vid för små 
system ökar de relativa värmeförlusterna från 
samlingsrören.
Om vi tillämpar Tabell 3.2.2 på Tabell 3.2.1 
resulterar detta i en nyttiggjord energi för de 
olika solfångarsystemen enligt Figur 3.2.12 
respektive 3.2.13.
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Tabell 3.2.1
Idealt energiutbyte, kwh/(m2-år), från olika solfångare 
utan fältförluster (lutning 45° för system 1 - 4).
Två värden anges; det lägre syftar på dagens teknik, 
det högre på utvecklingsmålet. r|0 är förlustfri verk­
ningsgrad, U effektiv värmeförlustkoefficient Li
Typ Solfångartyp Hedeldrifttemperatur (°C)
10° 30° 50° 70° 90°
1 Oglasade 850/1050 290/470 0/120
2 1-glas, selektiv 550/750 400/600 280/440 200/350
3 Plan, högeffektiv 650/820 550/720 440/600 350/400
4 Vakuumrör 550/800 470/750 430/700 340/670
5 Linjär parabol 450/550 430/510 410/490 390/480
6 Heliostat/torn 520/600 500/580
Tekniska data Dagens teknik 
r|0 UL W/(m2K)
Utvecklingsmål 
nQ UL W/(m2K)
1 Oglasade 0.75 18 0.9 15
2 1-glas, selektiv 0.78 5.0 0.9 4.0
3 Plan, högeffektiv 0.75 2.7 0.85 2.0
4 Vakuumrör 0.62 1.8 0.8 1.0
5 Linjär parabol 0.7 0.2 0.8 0.2
6 Heliostat/torn 0.7 0.05 0.8 0.05
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Tabell 3.2.2
Förlustfaktorer för solfångare i fält
Oglasad 
(lågtem­
peratur)
1-glas 
selektiv 
+ plan, 
hög­
effektiv
Vakuum­
rör
Linjär
parabol
Helio­
stat/ torn
Skuggning
Horisontavskärmning } 0.95 0.95 0.95 0.95 inkl
Rörförluster
Flödesfördelning } 0.95 0.95 0.95 0.98 1.0
Dynamiska förluster 
(dag - natt) } 0.95 0.90 0.93 0.98 1.0
Nedsmutsning, degradering 1.0 1.0 1.0 0.95 0.95
Tillgänglighet 1.0 0.96 0.97 0.95 0.90
SUMMA FÖRLUSTER 0.86 0.79 0.81 0.82 0.86
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Årsenergi för olika solfångartyper som funktion av 
medeldrifttemperaturen. Lutningen för 1 - 4 är 45° 
Förlustfri verkningsgrad rio- Effektiv värmeförlust 
koefficient U J_i
Dagens teknik
1 oglasade
2 1-glas, selektiv
3 plan, högeffektiv
4 vakuumrör
5 linjär parabol
6 heliostat/torn
n0 UL W/(m2K)
0.75 18
0.78 5.0
0.75 2.7
0.62 1.8
0.7 1.0
0.7 0.05
/°C
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Figur 3.2.13
Årsenergi för olika solfångartyper som funktion av 
medeldrifttemperaturen. Lutningen för 1 - 4 är 45°. 
Förlustfri verkningsgrad rio- Effektiv värmeförlust­
koefficient UT
Utvecklingspotential
1 oglasade
2 1-glas, selektiv
3 plan, högeffektiv
4 vakuumrör
5 linjär parabol
6 heiiostat/torn
0.9
0.9
0.85
0.8
0.8
0.8
UT W/ ( m* 1 2 3 4 5 6 K )J-i
15
4.0
2.0 
1.0 
0.2 
0.05
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Vi kan redan här konstatera att värden för dagens 
teknik väl överensstämmer med erfarenheterna från 
svenska anläggningar, se Figur 4.1 och Tabell 4.1 
och 4.2. Resultaten från Södertörn är t ex hit­
tills sådana att vi kan förvänta oss ett utbyte 
från vakuumrörsolfångare av ca 400 kwh/(m2-år) 
och från plana selektiva solfångare av ca 280 - 
300 kWh/(m2-år) vid en medeldrifttemperatur av 
ca 50 - 55°C. Vid medeldrifttemperaturer på 70°C 
behövs högeffektiva solfångare för att möjliggöra 
ett energiutbyte som överstiger 300 kWh/(m2-år) 
åtminstone i dagens teknik. Solfångare från 
Scandinavian Solar, typ HT, förväntas producera 
ca 330 kwh/(m2-år) uppställda i ett fält på 
4 300 m2 och en medeldrifttemperatur av ca 75°C 
(Lyckebo).
3.2.4 Empirisk formel för beräkning av årsut- 
bytet__
Istället för databeräkningar finns det även möjlig­
heter att beräkna årsutbytet med hjälp av en em­
piriskt framtagen formel (Ref 3.6). Formeln är sär­
skilt intressant för att belysa, på vilket sätt 
olika förbättringar i solfångaren påverkar det 
årliga energiutbytet och hur vidarutvecklingen 
ska framdrivas.
Formeln liknar i princip den tidigare angivna Hot- 
tel-Whillier-Bliss ekvationen baserad på svenskt 
klimat enligt statistik från Älvkarleby-laboratori- 
et, där man som årsmedelvärdet har uppmätt en an­
vändbar solenergi (> 200 W/m2) i höjd av 907 kWh/m2 
mot en 45° lutande södervänd yta. Denna instrålning 
har registrerats med en genomsnittlig lufttempera­
tur av 14°C under en tidsperiod av 1 650 timmar per 
år.
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kWh/m4
2-7, 0.7!
Scandinavian Solar HT 
(Lyckebo)
1.0 r,
rlo= 1.1 
f med 
[ tillsats- i spegel
Figur 3.2.14
Effekt av vidarutveckling av solfångartekniken 
på årsutbytet E
Den empiriska formeln baseras nu på den informa­
tion som följd:
E no 907 - U . (T. .L drift 14)
1650
1000
-1.2 (T . - 14) kWh/m2
6-11
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Den första termen anger solfångarens årliga absorp­
tion av solenergi, den andra värmeförlusten när 
systemet är i drift och sista termen är ett empi­
riskt uttryck för att ta hänsyn till systemets 
värmekapacitet, dvs energin som måste investeras 
för att få systemet uppvärmt till drifttemperatur 
t ex 200 dagar à 6 kWh/(m2K) resulterar i faktorn
1.2 kWh/(m2K).
Tillämpas ekvationen för E för den högeffektiva, 
plana solfångaren installerad i Lyckebo 
~ 75°C ) så resulterar detta i
E = 0.75 • 907 - 2.7 • 61 • 1.65 - 
- 1.2 • 61 = 335 kWh/(m2 år)
eller väl i överensstämmelse med mätresultat 
enligt Figur 4.1.
X Figur 3.2.14 visas det energiutbyte som man 
kan förvänta vid vidareutveckling av denna sol- 
fångare. E är inritad som funktion av qo och med 
U som parameter. Dagens Lyckebo-solfångare kan 
förväntas utvecklas mot högre no (bättre glasning, 
bättre absorbator), mot lägre (effektivare kon­
vektionshinder) och eventuellt även kombineras med 
enkla tillsatsspeglar för att öka instrålningen 
(iqo ~ 1.1). Energiutbytet kan på så sätt mer än 
fördubblas (se även avsnitt 5.6), vilket även 
illustreras i Figur 3.2.13 som visar energiproduk­
tionen enligt utvecklingspotentialen för olika 
typer av solfångare.
3.3  Principiell teknik för solfi ärrvärme
Ett solfjärrvärmesystem består i princip av tre 
huvudkomponenter, nämligen
solkollektorer
värmelager
transportledningar till nätet.
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Den principiella fördelningen mellan soltillgång 
och fjärrvärmebehov som framgår av Figur 2.1 
innebär att ca 10 % av nätets värmebehov kan 
tillföras direkt utan lager. Detta leder till 
systemlösningar som idag demonstreras i Knivsta, 
Södertörn och Torvalla. Anslutningar vid mindre 
system sker i returledningen och vid större 
system mellan retur- och framledning, se Figur 
3.3.1 och 3.3.2. I det senare fallet antas att 
anläggningen klarar hela systemets sommarbehov. 
Solfångarsystemet anslutes i regel via en värme­
växlare. Detta underlättar problem med tryckhåll­
ning, reglering, frysskydd m m. Dygnsutjämningen 
antas härvid kunna åstadkommas med hjälp av 
fjärrvärmesystemets vattenvolym.
Vid små fjärrvärmesystem och inmatning utanför 
nätets centrala delar är det gynnsamt att komp­
lettera solfångarfältet med ett mindre värme­
lager för att på så sätt åstadkomma den önskade 
effektregleringen.
Från detta tillsatslager för dygnsutjämning till 
helårslager finns det alltså alla möjligheter att 
kombinera solfångarfältet med ett lager, varvid 
dock alltid viss relation mellan solfångarfält- 
storlek och lagerstorlek bör observeras (se 
Figur 3.3.3). Figuren visar det ungefärliga sam­
bandet mellan solfångarfältstorlek, lagervolym 
och uppnåelig solandel. Det visas att relativt 
stora lagervolymer måste kopplas till fältet för 
att uppnå en hög solförsörjningsgrad. T ex räcker 
ca 10 000 m2 solfångare och 15 000 m3 vattenlager 
för att uppnå en 50 %-ig försörjning av 500 bo­
städer, medan det behövs 20 000 m3 solfångare och 
ett 100 000 m3 lager för att uppnå 100 %-ig för­
sörj ningsgrad.
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Solfûngare
Hetvatten-
central
Abonnenter
75 -85°C
Figur 3.3.1
Anslutning till returledning (Ref 4.8)
Solfångare
Hetvatten-
central
Abonnenter
Figur 3.3.2
Anslutning mellan retur- och framledning (Ref 4.8)
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Figur 3.3.4 visar hur ett enkelt solvärmesystem 
med ett lager kan utformas (Ref 3.5). Som lager 
antas ett vattenlager av typ tank-, grop- eller 
bergrum. Värmeväxlarna är för enkelhetens skull 
inte inritade i schemat. Lagrets medeltemperatur 
antas till 60°C. Om värmeväxlare kopplas in mellan 
solfångarfältet och lagret samt mellan lagret och 
fjärrvärmesystemet ökar temperaturnivån i sol­
fångarfältet med minst 10°C, vilket innebär att 
högeffektiva solfångare måste användas.
Det kan därför vara fördelaktigt att reducera tem­
peraturkravet på solfångarna genom att inkoppla 
en värmepump i systemet. Detta ger en bättre 
möjlighet att utnyttja lagret effektivt (i princip 
ner till ca 5°C) och att använda sig av enklare 
och billigare lagertyper, typ 1er- eller borrhåls- 
lager. Dessutom hålls solfångarnas drifttemperatur 
låg. På så sätt kan enklare solfångare användas, 
och samtidigt en högre verkningsgrad uppnås. Under 
den närmaste tiden med låga elkostnader väntas 
sådana system bli mer lönsamma än system med hög- 
temperatursolfångare utan värmepump.
Av Figur 3.3.5 framgår hur en värmepump integreras 
i ett solfjärrvärmesystem. Pumpen kan utnyttjas an­
tingen för att öka lagrets topptemperatur genom 
avkylning av bottenskiktet, eller för att öka tem­
peraturen hos det distribuerade fjärrvärmevattnet. 
Att direkt eftervärma det vattnet från solfångarna 
kan också bli aktuellt i vissa fall, där lagret 
är litet och oglasade solfångare typ takintegrerade 
solväxlare används, vilka även tar energi ur omgiv- 
ningsluften. Alternativet är främst intressant 
för gruppcentraler och liknande anläggningar som 
ansluts till existerande värmedistributions­
system.
Solandel vjd värmelagring per bostadsenhet
(Solfånga ryta/rrr) 
100
1.0 2 3 4 5 10
Lagervolym/Solfångaryta (m^/m^)
Figur 3.3.3
Solandel vid värmelagring per bostadsenhet. Unge­
färlig fördelning för solvärmesystem i temperatur­
området 30 - 70°C
Solkollektorer
b) Koppling under vintern:
Solvärmen förvärmer returvattnet
Solvärmecentral
120 - 80°C
Värme­
lager
Värmetransportledning
Panncentral 
(avstängd under 
sommaren)
a) Sommarförhållanden:
—> Solöverskott 
----► Solunderskott
Figur 3.3.4
Enkelt schema för solfjärrvärme med lager.
I figuren visas både sommar- och vinterfall
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Värmepump
Värmeväxlarshunt, B
Solkollektor
Värmetransportledning 
till fjärrvärmesystemet
45 - 50°C
Värmelager
Figur 3.3.5
Solfjärrvärmesystem med värmepump
50°C
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4- BESKRIVNING AV FÖRSÖKSANLÄGGNINGAR FÖR
SOLFJÄRRVÄRME
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av 
de försöksanläggningar som är i drift eller är 
under uppförande och som har anknytning till fjärr­
värme. Anläggningarna har tillkommit vid olika tid­
punkter och med olika syften. Man kan även skilja 
mellan olika grupper av anläggningar vad gäller 
solfångarfältstorlek.
Små anläggningar (< 100 m2 per system):
1. Stockholms Energiverk
2. Knivsta
3. Uppsala (UKAB)
4. Studsvik
5. Vattenfalls Älvkarlebylaboratoriet
Medelstora anläggningar (100 - 1 000 m2 per system)
6. Skogås
7. Heleneholmsverket (Malmö)
8. Södertörns Tumbaanläggning
Stora demonstrationsanläggningar:
9. Ingelstad
10 . Torvalla
11 . Lyckebo
Vid alla dessa anläggningar planeras eller pågår 
någon form av utvärdering och uppföljning. Sär­
skilda ansträngningar för utvärdering görs i 
Knivsta och Tumba där vakuumrörsolfångare utvärd­
eras inom ramen för internationellt samarbete, 
vid Studsvik Energiteknik AB (utvärderingsprojekt 
experimentgård) samt Skogås och Stockholms Energi­
verk (mätning genom KTH-mätcentraler). Ambitiösa 
mätprogram pågår även i Lyckebo, Torvalla och
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Ingelstad. Utvärderingen från anläggningarna i 
Uppsala och Malmö sköts i fjärrvärmeverkens egen 
regi och i Malmö svarade mätcentralen vid Lunds 
Universitet för mätningarna. Utvärderingen av 
Malmö-anläggningen är avslutad.
Anläggningarna beskrivs nedan var för sig, till­
sammans med eventuella mätresultat och drift­
resultat.
Tabell 4.1 är en sammanställning av alla anlägg­
ningars tekniska data. Av Tabell 4.2 framgår 
energiproduktionen från alla utvärderade sol- 
fjärrvärmesystem. I tabellen upptas mätperiod, 
drifttemperatur (energiviktad), aktuell insamlad 
energi under mätperioden och extrapolerad insamlad 
energi. Den senare tas fram med hjälp av energi- 
verkningsgradmetoden. Erfarenheten visar att de 
flesta fjärrvärmeanläggningar arbetar vid relativt 
konstant drifttemperatur, vilket i medeltal över 
en längre driftperiod resulterar i ett linjärt sam­
band mellan dagligen tillvaratagen och instrålad 
energi. Detta samband, för vilket också en analytisk 
modell nyligen tagits fram (Ref 4.1, 4.2), tillåter 
extrapolering av förväntade driftresultat till 
längre driftperioder, om instrålningen för en viss 
plats och den önskade perioden är känd. För extra- 
polering valdes Studsviks instrålningsdata uppmätta 
under år 1983. Med hjälp av denna metod kan en an­
läggnings prestanda för en driftstemperatur och ett 
instrålningsförhållande beräknas ur mätdata, som 
insamlats under andra driftförhållanden.
Resultaten sammanfattas i Figur 4.1. Årsproduk­
tionen för olika klasser av solfångare är inritad 
som funktion av energiviktad drifttemperatur. För
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vissa anläggningar är den energiviktade tempera­
turen endast uppskattad med utgångspunkt från den 
uppmätta medeltemperaturen.
De fyra sol fångarklasserna är:
a. plan selektiv (1-glas konventionell)
b. plan selektiv (2.generation)
c. evakuerat rör (1.generation)
d. evakuerat rör (2.generation) + högeffek­
tiva plana solfångare (3.generation)
Resultaten kan jämföras med de i avsnitt 3 pre­
senterade teoretiska resultaten för solfångar- 
system. Jämförelsen med Figur 3.2.12 visar att 
de plana och evakuerade solfångarna av första 
generationen ligger under de förväntade värdena 
för dagens teknik, framför allt vid högre tem­
peraturer, men att förbättrad driftstrategi och 
solfångarutformning (förlustminskning) resulterar 
i system som fungerar enligt förväntningarna 
(andra generationens solfångare med avancerad 
teknik). Högeffektiva, plana solfångare med extra 
konvektionshinder (3.generation) producerar i 
temperaturområdet upp till 70°C ungefär lika 
mycket energi som de bästa vakuumrörsolfångarna. 
Enligt Figur 3.2.13 väntas utvecklingen av 
prestandaökning för solfångare komma att fort­
sätta .
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EXTRAPOLERADE DRIFTRESULTAT
(Väderdata: Studsvik 1983)
Figur 4.1
Extrapolerade driftresultat för solfångarsystem i soifjärrvärme- 
projekt
De fyra solfångarklasserna är: 
a. plan selektiv (1-glas konventionell)
b- plan selektiv (2.generation)
evakuerat rör (1.generation)
evakuerat rör (2.generation) + högeffektiva plana solfångare 
(3.generation)
c.
d.
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4.1 Stockholms Energiverk - solfångarsystem
på kvarteret Apotekaren (Ref 4.1.1)
Byggherre : Stockholms Energiverk
Proj ektör:
Idrifttagning: 
Solfångarfält:
Koppling :
Wahlings Konstruktionsbyrå AB
Sommaren 1980
19 m2 Teknoterm HT
96 m2 Fläktfabriken typ Sun-
term (plana selektiva 
solfångare)
Lutning 45°
FV-retur
4^1^1____Beskrivning av_anläggningen
Som utgångspunkt för projekteringen formulerades 
följande syften med anläggningen:
att demonstrera möjligheterna att leve­
rera solvärme till ett fjärrvärmenät och 
därmed spara olja i hetvattenpannorna.
att praktiskt och i ej för liten skala 
studera möjligheterna att projektera, 
upphandla och utföra en anläggning i ett 
befintligt hus inne i en stad.
att undersöka solvärmemottagarens för­
ändring med tiden i stadsmiljö.
att i samma anläggning utföra och jäm­
föra solvärmemottagare av låg- och hög- 
temperaturtyp.
Från åtta tillfrågade solfångarföretag offererades 
fyra stycken anläggningar. Solfångarna valdes med 
hänsyn till leverantörernas standardstorlekar,
19 m2 Teknoterm HT och 96 m2 Fläktfabriken typ 
Sunterm. Med hänsyn till anläggningens prototyp­
karaktär har vissa fria takytor planerats in 
mellan solfångarmodulerna för att öka åtkomlig­
heten.
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Solfångarnas placering på hustaket innebär att sol­
fångarna inte utsätts för skuggning. Ett schema 
över anläggningen visas i Figur 4.1.1. De två 
parallella solfångarkretsarna regleras individuellt 
men avger sin energi gemensamt via en värmeväxlare 
till FV-returledning. Solfångarsystemet är frys- 
skyddat med glykol.
Start av solfångarkretsarna sker när temperaturen 
efter respektive solfångare är högre än vid ut­
loppet från värmeväxlaren. Stopp sker när tempera­
turen i solfångarkretsen understiger fjärrvärmetem­
peraturen med någon grad. Fjärrvärmepumpen startar 
då temperaturen i värmeväxlaren är högre än i fjärr­
värmenätet och stoppar då detta förhållande inte 
råder. För att ryckig körning skall undvikas för­
dröjs stoppen några minuter med tidrelä.
I solfångarkretsarna finns motorventiler som är 
stängda vid stillestånd så att självcirkulation 
undvikes. Vid avbrott i cirkulationen i kretsen 
för högtemperatursolfångarna kan ångbildning upp­
stå i solfångarna vid stark solinstrålning. Expan- 
sionskärlet är dimensionerat att ta hand om denna 
ångvolym utan att säkerhetsventilerna initieras. 
Systemen är försedda med frysskydd och med skydd 
mot övertemperatur.
I anläggningen ingår också bland annat mångtrådiga 
kablar för anslutning av givare i en kopplingslåda 
på taket och för anslutning av mätutrustning i 
källaren, där även pumpar och värmeväxlare place­
rats. Rörledningar och kablar mellan taket och 
källaren är dragna genom en outnyttjad skorsten.
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SOLFANGARE
T EKNO TERM Hl M9M2I SVENSKA FLÄKTFABRIKEN SUN1ERM (9SM2!
FRAM LEDNING
FJÄRRVARMESYS1EM
Figur 4.1.1
Förenklat systemschema för solfångaranläggningen 
vid kvarteret Apotekaren
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4.1.2 _ _Mätresultat
Energiverket svarar för värmeflödesmätare i sol- 
fångarkretsar och fjärrvämekrets samt alla tem­
peraturgivare och deras installation. Verket an­
skaffade och installerade också en solstrålnings- 
mätare och en vindmätare samt en 12-punktsskrivare 
för driftövervakning.
Registrering och bearbetning av mätvärden för ut­
värdering av anläggningens drift har enligt över­
enskommelse sköts av Mätcentralen för Energiforsk­
ning vid KTH.
Mätresultat finns insamlade från KTHs mätcentral 
för åren 1981 och 1982. Mätutrustningen är dock 
f n borttagen. En kvantitativ utvärdering har 
genomförts fr o m augusti 1982 som inte gav allt­
för lovande resultat. Detta beror bl a på att an­
läggningen hade problem med regleringen (fr o m 
1980 har endast ca 1/3 av den förväntade energin 
kunnat produceras).
4.1^3___ Drifterfarenheter
Till erfarenheterna från den första driftåret hör 
det relativt låga energiutbytet jämfört med det 
förväntade.
Ett stort problem visade sig vara takinstalla­
tionen av solfångarna som blev avsevärt dyrare 
än förväntat. Kostnaderna för montage och övrigt 
byggnadsarbete blev lika höga som solfångarkost- 
naden (ca 1 000 kr/m2). Punktlasterna på fäst­
punkterna blev stora och underhåll av taket för­
svåras. Även säkerhetsfrågorna vid montering är 
allvarliga och kräver relativt höga kostnader.
För övrigt konstateras ett antal problem såsom 
tätning mot glykolhaltigt vatten, längdutvidgning
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av samlingsrör, Stagnationsproblem i högtempera- 
tursolfångare (höga temperaturer, sprickor i 
glaset). Dessa problem har lösts och har bidragit 
till teknikutvecklingen i senare byggda anlägg­
ningar .
Anläggningens reglering fungerade otillfredsställ­
ande i början. Med hjälp av examensarbeten från 
KTH kunde systemet under 1982 intrimmas och fr o m 
hösten 1982 något förbättra sin energiproduktion.
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4.2 Knivsta (Ref 4.2.1, 4.2.2)
Byggherre : 
Projektor :
Idrifttagning: 
Solfångarfält:
Uppsala Kraftvärme AB (UKAB) 
Uppsala Kraftvärme AB (UKAB) 
Våren 1981
38 m2 
36 m2 
26 m2
24 m2
General Electric TC 100 
Owens Illinois SUNPAC* 
Philips heatpipe VTR 141 
(samtliga vakuumrörsol- 
fångare)
Scandinavian Solar HT* 
(plan högeffektiv sol- 
fångare)
Koppling : FV-retur
Scandinavian Solar HT ersätter OI-sol- 
fångaren fr o m november 1982
4^2^!.___ Beskrivning_av_ anläggningen
I Knivsta, ca 20 km söder om Uppsala, har tre 
olika fabrikat av evakuerade solfångare monterats 
på taket av värmeverket. De tre fabrikaten var i 
början General Electric (GE), Owens Illinois (01) 
och Philips (Ph). Fr o m november 1982 ersattes 
Ol-solfångaren med en högeffektiv solfångare från 
Scandinavian Solar för att prova den typ av sol­
fångare, som under 1983 installerades i Lyckebo. 
Avsikten var att kunna jämföra dessa tre fabrikat 
med avseende på värmeutbyte, drift, underhåll och 
kostnad.
Projektet ingår även i ett internationellt sam­
arbete inom International Energy Agency (IEA) 
task VI "Performance of solar heating, cooling 
and hot water systems using evacuated collectors". 
Här sker ett regelbundet utbyte av erfarenheter 
mellan de deltagande länderna (Västtyskland, Japan, 
USA, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, 
Schweiz, Kanada, EG och Australien).
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UKAB har ombesörjt inköp och montering av sol­
fångarna med stativ och kringutrustning samt hand­
har drift och underhåll. Studsvik Energiteknik AB 
ansvarar för mätvärdesinsamling samt bearbetning 
och presentation av resultat. Ett visst stats­
bidrag har erhållits för projektets genomförande.
Solfångarna monterades under slutet av 1980 och 
under 1981. De första mätvärdena erhölls under 
mars 1981 för GE och alla tre systemen var 
inkopplade i juni samma år. Därefter har alla 
system varit igång året om med glykoltillsats (GE) 
respektive varmhållning (OI och Ph) som frysskydd. 
Scandinavian Solars solfångare kyls med en vatten/ 
glykol-blandning.
Solfångarna är via värmeväxlare anslutna till 
returledningen i fjärrvärmenätet. Eftersom behovet 
alltid är mycket större än energiproduktionen från 
solfångarna, finns inget lager i systemet. Fjärr­
värmeverket, som eldas med träflis eller olja, har 
en anslutningseffekt av ca 14 MW.
På solfångarsidan finns det för respektive fabri­
kat ett separat, slutet system med expansionskärl 
och cirkulationspump. Värmen från solfångarna förs 
över till fjärrvärmesidans returledning med hjälp 
av en plattvärmeväxlare. Fjärrvärmesidans cirkula­
tion sköts av fjärrvärmenätets huvudpump.
General Electric och Owens Illinois solfångare 
har två parallellkopplade rader med 14 respektive 
7 moduler i varje rad. Philips har 3 seriekopplade 
rader med 6 moduler i varje rad. Det finns avluft- 
nings- och avstängningsventiler på båda sidor om 
solfångarna.
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OWENS- ILLINOIS
PHILIPS
Figur 4.2.1
Schema över solfångarsystem i Knivsta
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Arean på Scandinavian Solars solfångarenhet är 
12 m2. De två installerade enheterna är parallell- 
kopplade i samma system och på samma stativ som 
OI-solfångaren.
Styrning och reglering
Pumparna i solkretsen har hittills arbetat kon­
tinuerligt medan flödet på fjärrvärmesidan reg­
leras av en motorventil som öppnar respektive 
stänger vid 4°C skillnad mellan sol- och fjärr­
värmekretsarna. Det finns även andra möjligheter 
att styra solfångarkretsarnas pumpar. En möjlig­
het beträffande GE är att pumpen startas beroende 
på solintensitet. I Philips solkrets kan pumpen 
startas och stoppas vid ett inställt AT mellan sol­
fångar- och fjärrvärmetemperatur. En sista möjlig­
het är att pumparna styrs av ett tidur. Pumparna 
kan då t ex arbeta kontinuerligt under dagtid.
Solfångarna
a. General Electric TC 100. Vakuumrörsol- 
fångare med lågkoncentrerade CPC-reflek- 
torer, riktade N - S. Vakuumrören är av 
dewartyp och värmeuttag sker via ett 
flänsat U-rör av koppar. Aperturyta 
1.37 m2/modul. Lutning 45°.
b. Owens Illinois Sunpak. Vakuumrörsolfångare 
med lågkoncentrerande CPC-reflektorer rikt­
ade N - S. Vakuumrören är av dewartyp där 
det inre röret är belagt med selektivt 
absorptionsskikt. Värmeuttag sker genom 
direkt vattenkylning av vakuumröret. Stor 
vattenvolym ca 11.5 l/m2. Aperturyta
2.5 m2/modul. Lutning 45°.
c. Scandinavian Solar HT. Plan selektiv sol- 
fångare med enkelt glas plus två teflon- 
folier som konvektionshinder. Absorbatorn 
består av seriekopplade Gränges-strips. 
Aperturyta 12 m2/modul. Lutning 45°. 
Ersätter Owens Illinois sedan november 
1982 .
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d. Philips VTR 141. Vakuumrörsolfångare.
Enkelt glasrör med inbyggd selektiv ab- 
sorbator. Värmeuttag sker via ett värme­
rör till ett samlingsrör. Inga reflek­
torer, 1.37 m2/modul. Lutning 60°.
4.2l2__ îîëtESËülïat
Mätresultat har insamlats och utvärderats sedan 
juli 1981 av Studsvik Energiteknik AB. I början 
förekom en rad driftstopp i både solfångar- 
anläggning och mätsystem. Resultat föreligger 
dock för en tvåårsperiod, oktober 1981 - septem­
ber 1983, och är sammanfattade i Tabell 4.2.1.
För alla tre systemen tillsammans uppmättes det 
första året ett energiutbyte av ca 320 kWh/m2 med 
346 kWh/m2 för Philips som bäst, motsvarande en 
systemverkningsgrad av 33 %. Philips solfångare 
har på begäran av Philips monterats under 60° 
lutning jämfört med 45° lutning för de övriga 
systemen. Om solfångaren hade monterats vid 45° 
lutning skulle årsutbytet ha varit omkring 
370 kWh. Medeldrifttemperaturen är mellan 65 och 
75°C. Solfångarsystemet producerar endast några 
procent mindre än det teoretiskt förväntade värdet, 
när hänsyn tas till alla i praktiken förekommande 
förluster - särskilt till värmeförluster - från 
de relativt långa distributionsledningarna.
Även de övriga solfångarsystemen fungerar i stort 
sett bra, om än något sämre än Philips. Dels före­
kom problem med ojämn flödesfördelning i dessa båda 
solfångare som tidvis resulterade i kokning och 
blockering av enskilda solfångarmoduler, dels 
reagerar Philips solfångare något bättre på mindre 
instrålning (mindre värmekapacitet och systemtrög­
het) . Betydelsen av värmekapacitetseffekter fram­
trädde särskilt vid Ol-solfångaren, vars stora 
vattenvolym (11 l/m2) är en bidragande orsak till 
den relativt låga verkningsgraden.
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Från det andra driftåret finns kompletta resultat 
för Philips- och GE-solfångaren samt för vissa 
perioder av OI och Scandinavian Solar. Scandinavian 
Solars HT-solfångare ligger bra till (jämförbar med 
vakuumrörsolfångare) även om deras energiutbyte 
ligger något under det för Philips solfångare. Ut­
bytet är det största som hittills har uppmätts med 
plana solfångare i medeldrifttemperaturområdet om­
kring 70°C .
Som huvudresultat kan anses att anläggningen för 
första gången, enligt vår erfarenhet, lyckades 
producera energi som ligger i närheten av för­
väntade värden.
4.2^.3_ __Drifterfarenheter
I (Ref 4.2.2) sammanfattas en del viktiga drift­
erfarenheter. Beträffande montering framkom stora 
skillnader i tidsåtgången mellan de olika sol- 
fångartyperna. GE behövde minst och OI mest tid 
(den senare solfångaren levererades i ca 250 lösa 
delar per modul). Vid Philips spräcktes ett antal 
rör under monteringen. Vakuumrörsolfångarna (utom 
Philips) behöver relativt starka pumpeffekter, 
vilket påverkar driftkostnader och mätningar.
Igensättningar uppträdde framför allt i GE-sys- 
temet, där även korrosion på absorbatorn upptäck­
tes i vissa moduler. Problemen accentuerades i 
juli 1983 då ojämn flödesfördelning, blockering 
och kokning konstaterades för GE. GE-systemet är 
sedan dess inte i reguljär drift. Läckage upp­
trädde framför allt i OI-systemet, vars kopplingar 
tålde påverkan av den yttre och inre miljön (vibra­
tioner från fliseldad panna) sämst.
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Kokning inträder snabbt i högeffektiva solfångare 
vid bortfall av kylningen. Alla system har drab­
bats av detta problem. Kokningen har dock hittills 
inte föranlett några skador på glasrören. Har kok­
ning inträffat måste anläggningen avstängas och 
igångköras först när solfångarna har svalnat, annars 
finns det risk för termisk chock på glaset. Försök 
som gjorts av misstag (även i andra anläggningar) 
visar att risken för skador genom termisk chock på 
rör respektive täckglas är mindre än man befarat, 
om glaset inte har nått alltför hög temperatur.
Ett problem med alla väl isolerade solfångare är 
den låga yttemperaturen (bra värmeisolering). Snö 
och frost kan hålla sig länge, särskilt i kombina­
tion med bakreflektorn. En större reduktion av den 
insamlade energin bedöms dock inte förekomma, 
främst på grund av det relativt dåliga totalut­
bytet från solfångarna vintertid.
Totalt kan sägas att systemen har värmetekniskt 
fungerat bra, ur driftsynpunkt dock inte klander­
fritt. Det behövs stort engagemang och intresse 
från de projektansvariga för att hålla anläggningen 
i drift med så korta avbrottstider som möjligt. Det 
utbyte som skedde av Ol-solfångaren till en plan, 
högeffektiv solfångare föranleddes i första hand av 
ekonomiska skäl, då den senare idag kan upphandlas 
till en avsevärt lägre energiproduktionskostnad.
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Tabell 4.2.1
Resultat av solfångartest i Knivsta 1982
GE = General Electric 45° (38 m2 ), drifttemperatur 65 - 70°C
OI = Owens Illinois 45° (36 m2 ) , ii 70 - 7 5°C
Ph = Philips 60° (26 m2), h 65 - 70°C
1982
Instrålning
kWh/m2
45° 60°
Insamlad energi 
kWh/m2
GE OI Ph
Verkningsgrad
o,
GE OI Ph
Januari 11 14 0 0 1 0 0 2
Februari 57 62 13 4 16 23 7 27
Mars 83 82 20 17 26 24 21 31
April 137 127 41 34 42 30 25 33
Maj 166 145 52 46 49 31 28 34
Juni 149 128 45 43 42 30 29 33
Juli 186 160 66 67 66 36 36 41
Augusti 147 132 50 53 52 34 36 39
September 105 100 30 27 34 29 26 34
Oktober 41 41 9 6 11 22 15 26
November 32 (17)* 35 5 3* 7 15 18* 21
December 14 (6)* 16 0 0* 0 1 0* 2
TOTALT 1 128 (1 105)* 1 042 331 300 346 29 27 33
Total leverans från anläggningen (100 m2 ) under ett ar: 32 300 kWh
* 01-systemet togs ur drift november 1982. Värdena gäller 1981
Tabell 4.2.2
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Resultat av solfångartest i Knivsta 1983
GE = General Electric 45° (38 m2), drifttemperatur 65 - 70°C 
SS = Scandinavian Solar 45° (24 m2), 11 70 - 75°C 
Ph = Philips 60° (26 m2), 11 65 - 70°C
1983
Instrålning
kWh/m2
45° 0oto
Insamlad energi 
kWh/m2
GE SS Ph
Verkningsgrad
'o
GE SS Ph
Mars 61 67 ii 10 15 17 17 22
April 85 78 20 22 23 24 25 29
Maj 127 112 38 41 41 30 32 36
Juni 159 137 47 49 50 38 31 37
Juli 181 151 - 60 61 - 33 39
Augusti 166 150 - 56 62 - 34 41
September 85 83 - 24 29 - 28 35
Oktober 64 69 - 16 20 - 24 29
TOTALT 928 (432)* 847 116* 278 301 27* 30 36
* GE ur funktion fr o m juli 1983
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4.3 Uppsala Kraftvärme AB - Linjär-parabol- 
experiment (Ref 4.3)
Byggherre : UKAB
Proj ektör : UKAB
Idrifttagning: Våren 1982
Solfångarfält: 67 m2 linjär parabol SUNTEC, 
(horisontell), solfölj- 
ande i höjdled
Koppling: Hetvattenackumulator (30 000 m3)
Anläggningen utgör den första linjära parabolsol- 
fångaren med horisontell N-S-axel som provats i 
nordiskt klimat. De låga värmeförlusterna gör sol­
fångarna nästan okänsliga för de i fjärrvärme­
sammanhang förekommande drifttemperaturerna.
4.3.1____
Solfångarens storlek är 24.4 x 2.75 m2. Den består 
av cylinderparaboliskt formade speglar av för­
silvrat glas placerade i en aluminiumram. Spegl­
arna kan vridas efter solhöjden runt en horisontell 
axel, som är placerad i nord-sydlig riktning. De 
reflekterade strålarna samlas upp i en absorbator, 
som består av ett stålrör med selektivt skikt. 
Absorbatorröret kyls med vatten med 30 % glykol.
Den mot solen vända delen av röret är isolerad, 
medan den andra mot speglarna pekande sidan täcks 
av ett halvcylindriskt glasrör. Absorbatorn är 
placerad i fokus av de paraboliska speglarna och 
den geometriska koncentrationsfaktorn är minst 40.
Solföljningen sker med hjälp av en elektrisk steg­
motor och fokuseringen sköts automatiskt med sig­
naler från 4 ljuskännare som är placerade på 
absorbatorröret. I viloläge är solfångaren vänd 
med speglarna mot marken och en särskild sol- 
instrålningsgivare ger impuls till solfångaren 
att söka solhöjden när solinstrålningen överstiger 
ett givet värde.
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Solfångaren är inkopplad på en 30 000 m3 stor 
hetvattenackumulator, som främst används till 
kraftvärmeverket som effektreserv. Värmeväxling 
sker mellan solfångar- och ackumulatorkrets och 
drifttemperaturen över solfångaren är normalt 
mellan 70 och 80°C.
4_13_l2_
Mätvärdesinsamling sköts av UKAB med hjälp av såväl 
mätdator som oberoende energimätare. På grund av 
problem med solföljningssystemet samt tidsbrist 
(Lyckeboprojektet är prioriterat) har dock hittills 
ingen kontinuerlig utvärdering skett.
Vid analys av några enstaka dagar kan dock konsta­
teras att verkningsgraden är betydligt lägre än 
förväntat. Den under en klar dag uppnådda dygns- 
verkningsgraden stannar vid ca 30 % mot den för­
väntade som ligger på 60 %. Det dåliga resultatet 
beror på en kombination av samverkande faktorer 
där smuts på glasskyddet vid absorbatorröret för­
modligen är den viktigaste orsaken åtföljt av 
smutsiga och trasiga speglar, dålig fokusering m m. 
Med andra ord tämligen dåliga, men inte otänkbara, 
driftsförhållanden. En intensifiering av utvärder- 
ingsdriften är planerad för 1984.
Solfångarens nord-sydliga orientering innebär att 
de bästa driftsförhållandena uppnås då solen står 
i rakt östlig respektive västlig riktning. Mitt på 
dagen sjunker således energiproduktionen från sol­
fångaren till 75 % av de maximala morgon- respek­
tive kvällsvärdena. Hittills uppmätt maxeffekt upp­
går till ca 40 kW (580 W/m2), vilket ger en unge­
färlig momentan verkningsgrad av 60 % på global­
strålning resp 77 % på direktstrålning en klar 
dag.
8-11
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4^3^__ Drifterfarenheter
På grund av problem med solföljningselektroniken 
försenades igångkörningen av systemet avsevärt. 
Under tiden hann flera speglar gå sönder och 
korrosionsangrepp på reflektorskiktet hos andra 
speglar blev kännbara. Även läckageproblem med de 
rörliga anslutningsledningarna till absorbatorrör- 
en uppstod. Konvektionshindret i glas, som ligger 
över absorbatorn, är känsligt för nedsmutsning och 
nöts lätt sönder. Solfångaren, som befinner sig i 
nedåtvänt viloläge vid regn, blir känslig för ned­
smutsning och måste tvättas under driftperioden.
Erfarenheterna kan sammanfattas med att SUNTEC- 
linjär parabol solfångare än så länge inte kunde 
testas tillräckligt mycket för att bedöma dess 
potential i svenskt klimat.
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4.4 Experimentgård för soifångare i Studsvik
(Ref 4.4.1, 4.4.3) 
Byggherre : Studsvik Energiteknik AB
Proj ektör: Studsvik Energiteknik AB
Idrifttagning: Hösten 1982
Solfångarfält : 12.9 m2 CORTEC vakuumrörsol- 
fångare
9.3 m2 Philips vakuumrörsol- 
fångare
9.3 m2 Philips vakuumrörsol- 
fångare med bakreflektor
19.2 m2 Nyby plan solfångare
19.2 m2 Nyby plan solfångare på 
roterande plattform
78 m2 Studsvik lättviktssol- 
fångare på roterande 
plattform (GIS)
80 m2 Gränges Aluminium plats- 
byggd luftburen sol­
fångare
Anslutning: Simulerad FV-last
Anläggningens huvudsyfte är att i liten skala 
demonstrera och prova olika solfångartyper, även 
mindre utprovade och nyutvecklade system samt 
olika testfall (returledning respektive retur- 
framledningskoppling). På grund av att fjärrvärme­
lasten simuleras kan de enskilda solfångarfälten 
köras vid olika temperaturnivåer. Detta under­
lättar försöksverksamheten med anpassning till de 
olika solfångarnas tillämpningsområden.
4.4.1 _Beskrivning_av_anläggningen
Solfångarna är placerade på en platå (före detta 
tipplats) inom Studsvik, med mycket fri horisont. 
Anläggningen har byggts under 1982 och de första 
systemen togs i drift i augusti 1982. Under sommaren 
1983 var 7 system permanent inkopplade. Experiment­
gården är dimensionerad för 6 individuella sol- 
fångarfält i storleksordningen max 20 kW termisk
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effekt och 2 för 60 kW, för försöksdrift av lätt- 
viktscentralen (Giant Inflated Solar collector 
GIS) och Granges Aluminium-solfångaren.
Figur 4.4.1.a visar en lägesskiss över de befintliga 
installationerna, och Figur 4.4.1.b ett foto över 
anläggningen.
Endast ett beprövat solfångarsystem finns med som 
referens. De övriga är mer eller mindre utvecklade 
prototyper eller försökssolfångare. Följande sol- 
fångare provas:
a. Nyby, plan selektiv, fast monterad.
b. Nyby, plan selektiv, monterad på sol- 
följande, roterande plattform (möjliggör 
uppmätning av skillnaden mellan fasta 
och roterande installationer).
c. CORTEC, vakuumrörsolfångare med horison­
tellt liggande stora vakuumrör -2.5m 
långa, 10 cm diameter, 6 seriekopplade 
rör utgör en modul.
d. Philips, vakuumrör med värmerör, dock 
med långa rör - 1.8 m. Förångnings- 
vätskan är neobuthan. 15 st rör per 
modul, 1.2 m bred.
e. Philips, vakuumrör med värmerör som 
under d, men med bakreflektor. 11 st 
rör per modul - 1.2 m bred.
f. GIS, CPC-solfångare med reflektorer av 
tunn aluminiumplåt monterade på horisontell 
solföljande plattform. Solfångarna står 
under en luftburen halvsfär i plast som 
utgör ett skyddande "växthus" över sol­
fångarna .
g. Gränges Aluminium, lång platsbyggd sol- 
fångare. Solfångaren är baserad på en ny 
princip, där förutom solfångarnas botten­
låda allt byggs på plats. Den bärande 
konstruktionen utgörs av en uppblåst plast­
slang på vilken själva solfångarens botten­
lådor, som inkluderar bottenisolering och 
infästning för konvektionshindret, vilar. 
Absorbatorn består av 16 st 40 m långa 
Sunstrip-absorbatorer, 2 och 2 serie­
kopplade. Täckningen består av en Tedlar- 
folie. Solfångarenhetens yta är 40 m x 2 m.
Ill
Figur 4.4.1.a
Schema över experimentgården i Studsvik, sol- 
fångarplacering
Figur 4.4.1.b
Översiktsbild över experimentgården i Studsvik 
solfångaruppställning
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De fast uppställda solfångarna är monterade på 
stativ vilande på en rektangulär plattform av 
I-balkar som står på marken. Solfångarna bärs upp 
av enkla stativ i en vinkel av 45°. Ett backstag 
av byggnadsrör förankrar solfångarna mot vind­
lasten. Förutom system a är ingen av solfångarna 
använd i någon annan större anläggning i Sverige.
GIS-solfångaren är en ren försöksanläggning för 
att få fram framtida solfångarsystem tillverkade 
av plast. Absorbatorerna (selektiva Sunstrip från 
Gränges) ligger horisontellt på plattformen. 
Koncentrationsfaktorn är ca 5:1. I solfångaren 
provas såväl glasade som oglasade absorbatorer.
Alla solfångarkretsar körs parallellt. De är kopp­
lade via individuella värmeväxlare till kyllasten, 
som består av ett reglerbart fläktsystem med ca 
150 kW kyleffekt, se Figur 4.4.2. Kylvätskan är 
en 40-procentig vatten/glykol-blandning. Varje 
system styrs individuellt via temperaturregler­
ingen (by-pass till värmeväxlaren). Pumparna kan 
starta via tidur eller med styrsignal från mät- 
datorn.
Driftstrategin och drifttemperaturerna varieras 
under året för att få fram ett så brett bedöm- 
ningsunderlag som möjligt för alla solfångare. 
Under 1983 har drifttemperaturen ändrats med 
14 dagars mellanrum.
4.4^2 __î?§tresultat
Solfångarsystemens prestanda uppmäts med hjälp av 
en mätdator HP-85. Utvärderingsprogrammet liknar 
det som används för Knivsta och Södertörn. Mätdata 
insamlas varannan minut från alla systemen och 
summeras och lagras som timvärden. Mätvärdena 
redovisas för Nyby-, CORTEC- och Phiiips-sol-
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fångarna (med och utan bakreflektor) för ett 
helt driftår - november 1982 - oktober 1983. 
Mätningar för de övriga systemen föreligger 
fr o m juni 1983.
Systemens styr- och mätsätt är att man mäter två 
energinivåer, dels den totalt producerade energin 
definierad som positivt energiutbyte från sol­
fångarna, och dels energiutbyte över en viss drift­
temperatur. Här redovisas endast den totalt produ­
cerade energin relaterad till en energiviktad 
medeltemperatur.
Solfångarna har körts vid medeldrifttemperaturer 
mellan 30 och 70°C. Resultaten är hittills enligt 
förväntningarna, dvs jämförbara med de från 
Knivsta och Södertörn för motsvarande solfångar­
typer. Högt utbyte har uppnåtts för vakuumrörsol- 
fångarna från Philips och CORTEC. Intressant är 
att solfångaren utan bakreflektor har väsentligt 
bättre utbyte än solfångaren med bakreflektor. 
Orsaken är att såväl Philips- som CORTEC-solfång­
aren har möjlighet till insamling av strålning 
genom baksidan (även solstrålning på sommaren).
Det finns dock även driftproblem med värmerör- 
solfångaren med bakreflektor som för närvarande 
undersöks närmare.
Ett annat intressant resultat är skillnaden i 
utbyte mellan den fasta och den roterande sol­
fångaren. Den roterande solfångaren ger under 
samma period 38 % mer i utbyte vid 22 % högre 
instrålning. Gränges Aluminiums platsbyggda sol- 
fångare fungerade väl i början med en verknings­
grad av ca 30 %, men problem med Tedlarfolien 
gjorde att folien lossnade och att solfångaren 
fr o m september är delvis oglasad. Resultaten 
från GIS är lägre än förväntat. Orsaken är huvud­
sakligen fokuseringsproblem i reflektorplåtarna.
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Från övriga systems 
sä kerhetsventili "
■CXI—Ç}
Datorkontroll
Pump P1
I-------
Figur 4.4.2
Schema över experimentgårdens solfångarkretsar (a) 
och kylsystem för solfångare (b)
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4^4.3__  Drifterfarenheter
Drifterfarenheterna är hittills goda för de flesta 
solfångarsystemen. Det kan konstateras att alla 
systemleverantörer var mycket tillmötesgående vad 
gäller hjälp och råd vid installation av solfång­
arna. Anläggningarna har dock inte upphandlats på 
det sätt som är gängse för fjärrvärmeverken, och 
flera leverantörer har lånat ut sina solfångare 
för provändamål.
Philips-solfångarna och de fasta Nyby-solfångarna 
arbetade problemfritt. I Nyby-solfångaren, monterad 
på den roterande plattformen, uppstod läckage i en 
anslutning så att systemet successivt tömdes på kyl- 
vätska och stod stilla under ca 2 veckor. Solfölj- 
ningen, som i detta fall styrs av mätdatorn, 
fungerar enkelt och tillfredsställande. Sol­
energiutbytet ligger på sommaren ca 30 % över 
det för den fasta solfångaren (se Tabell 4.4.2).
CORTEC-solfångarna visar relativt högt tryckfall 
(liknande GE i Knivsta) som gör att en större pump 
fick inkopplas. Solfångarrören är av mycket bra 
kvalitet och i mekaniskt avseende mycket hållbara. 
Flödesstillestånd ledde vid ett tillfälle till hög 
Stagnationstemperatur, som visserligen påverkade 
isoleringen i solfångarnas gavel, men absorbatorn 
och rören skadades inte. Under sommaren 1983 upp­
täcktes dock vid termograferingsförsök att två av 
de totalt 54 vakuumrören hade fått så högt luft­
tryck, att deras yttertemperatur låg väsentligt 
över de andra rörens temperatur.
Från GIS-systemet finns erfarenheter rapporterade 
separat (Ref 4.4.2). Tryckhållningen för bärluft- 
systemet krånglade till en början, men "bubblan" 
har därefter fungerat vid vindstyrkor över 30 m/sek. 
Fläktarna är kopplade till reservaggregat. Ett
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problem kan vara påfrysning av blötsnö, vilket 
föranledde tillkoppling av ett varmhållningssystem 
för avfrostningsändamål. Efter ett driftår visade 
dock plasten tecken på nedbrytning på bubblans topp 
förorsakad av oljespill från mobilkranen vid mon­
teringen. Bärluftsbubblan togs därför ned i oktober 
1983 för att undvika vinterpåfrestningar och för 
reparation av skadorna.
En första slutsats för GIS-systemet är, att energi­
insamlingen är mindre än förväntat, i huvudsak på 
grund av otillräcklig noggrannhet i parabolpro- 
filen hos de tunna reflektorplåtarna.
Granges Aluminiums solfångare följer i stort sett 
förväntningarna, även om energiutbytet är något 
mindre än förväntat. Anledningen är den relativt 
höga värmeförlusten genom Tedlarfolien jämfört med 
glas samt viss vindkänslighet vid avtäckningen. 
Bidragande orsak till låga prestanda är dock även 
leveransfel på Tedlarfolien som var ca 20 mm för 
smal för att passa till solfångarmåttet. Den 
improviserade skarvningen höll dock inte för 
klimatpåfrestningar varför springor i Tedlarfolien 
uppstod, vilket bidrog till förhöjda värmeför­
luster. Täckningen är reparerad inför driftåret 
1984. Sol fångarställningen och den långa absor- 
batorn verkar att väl uppfylla de uppställda 
kraven.
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Tabell 4,4.1
Resultat av solfångarprov vid experimentgården i Studsvik
P = Philips heatpipe utan bakreflektor 
R = Philips heatpipe med bakreflektor 
C = CORTEC
N = Nyby (fast uppställning)
1983/1982
Instrålning
kWh/m2
Insamlad energi 
kWh/m2
P R C N
Verkningsgrad
O,
O
P R C N
1983
Januari 17 8 8 5 4 45 47 29 23
Februari 60 32 27 27 14 54 46 45 23
Mars 68 42 40 38 22 61 59 56 33
April 92 46 40 39 21 50 44 42 22
Maj 137 69 52 58 27 51 38 42 20
Juni 147 79 65 77 39 54 44 52 27
Juli 185 91 65 85 48 49 35 46 26
Augusti 179 83 63 76 49 47 35 42 27
September 83 37 36 32 20 45 44 38 24
Oktober 73 33 33 29 14 45 44 39 19
1982
November 44 18 - 11 5 39 - 28 13
December 16 5 6 1 2 33 40 8 11
TOTALT 1 år 1 101 543 435 478 265 49 40* 43 24
* November borträknad
Drifttemperaturen varierades periodvis med 14 dagars intervaller. 
Äll positiv energiproduktion är medtagen. Den genomsnittliga 
temperaturen ligger vid ca 40°C för P och R, 50°C för C samt vid 
40°C för N.
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Tabell 4.4.2
Resultat från solfångarprov vid experimentgården i Studsvik 
(experimentsolfångare, 1983)
H100 = instrålad energi 
Q112 = insamlad energi 
N100 = systemverkningsgrad
Nyby på roterande 
plattform
Gränges, plats- 
byggd
GIS
H100
kWh/m
Q112
2
N100 H100 Q112
kWh/m2
N100
oo
H100
kWh/m
Q112
2
N100
O,O
Juni 209 88 42 - - - 143 46 32
Juli 257 84 33 193 58 30 173 29 17
Augusti - - - 176 47 27 146 18 12
September 92 22 24 76 14 29* 58 4 7
Oktober 78 21 27 65 12 18* - - -
TOTALT 636 215 34 510 131 26 520 97 19
Medel­
temperatur 41°C 68°C 55°C
* Defekt glasning
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4.5 Vattenfalls Älvkarlebylaboratoriet
Ref (4.5)
Byggherre : Älvkarlebylaboratoriet
Proj ektör:
Idrifttagning: 
Solfångarfält:
Anslutning :
Älvkarlebylaboratoriet 
Hösten 1978
5 - 10 m2 av olika typer av plana, 
vakuumrör och koncentrerande sol- 
fångare har testats i perioder 
varierande mellan 1 och 5 år
Systemen är anslutna till labora­
toriets system för uppvärmning 
och tappvarmvatten.
Huvudinriktningen på de genomförda undersökningarna 
har varit att påvisa olika solfångares långtids- 
egenskaper under konstanta driftförhållanden. Detta 
har inneburit att varje solfångare har testats 
under långa, ofta årsvisa tidsperioder med kon­
stanta temperaturnivåer på inkommande och utgående 
värmebärare. Parallellt med solfångarmätningarna 
har en noggrann registrering av meteorologiska 
data skett. Dessa data har använts för att korre­
lera solfångarnas prestanda mot de meteorologiska 
förutsättningarna samt för att utveckla beräknings­
metoder anpassade för solvärmetekniken.
4^5_. 1___ Beskrivning_av_anläggningen
De undersökta solfångarna är placerade på labora­
toriets tak. För närvarande testas 8 olika typer 
av solfångare. Varje solfångare är ansluten till 
ett separat system innehållande reglermekanik och 
värmeväxlare för kylning. Detta innebär att varje 
solfångare arbetar vid en individuellt bestämd 
temperaturnivå. Timmedelvärden på solfångarnas 
driftdata och på meteorologiska data samlas och 
lagras på ett mikrodatorbaserat mätsystem. Dessa
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data finns lagrade för varje timme sedan juli 
1978 till dags dato, och är tillgängliga för en 
detaljerad analys.
4^5.2___
De viktigaste mätresultaten presenteras i 
Figur 4.5.1, som visar årsverkningsgraden vid 
olika drifttemperaturer för de testade solfång­
arna. Varje markering motsvarar en uppmätt års- 
verkningsgrad vid en given drifttemperatur. I de 
fall då samma solfångare undersökts flera år vid 
olika drifttemperaturer har motsvarande marker­
ingar sammanbundits med räta linjer, vilka ger en 
god korrelation för årsverkningsgradens tempera­
turberoende. Tabellerna 4.5.1 och 4.5.2 present­
erar detaljerade mätdata för 5 av solfångarna på 
ett format som överensstämmer med redovisningarna 
från de övriga i rapporten presenterade anlägg­
ningarna. En sammanställning av de utförda in- 
strålningsmätningarna illustreras i Figur 4.5.2. 
Figuren visar hur den årligt uppmätta strålnings- 
energin fördelar sig på varierande intensiteter 
av den registrerade strålningen. Denna figur är 
anpassad för att användas vid beräkningar av 
energiutbytet från koncentrerande eller plana 
solfångare.
4 ^5 ^3___Drifterf
Mätningarna visar att de konventionella plana 
solfångare som testats inte uppfyller de krav på 
hög prestanda som krävs i ett fjärrvärmenät. De 
under senare år undersökta solfångarna som an­
passats för drift vid höga temperaturer visar 
däremot god verkningsgrad vid dessa temperaturer. 
Detta gäller både Lyckebosolfångaren, Philips 
vakuumsrörssolfångare och även Ingelstads sol- 
följande paraboliska solfångare. Långtidsegen- 
skaperna hos solfångarna har blivit märkbart
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förbättrade för senare års utvecklade solfångare 
jämfört med de tidigast testade solfångarna. 
Scandinavian Solars, Lyckebosolfångare, Nybys 
rostfria solfångare, Bohlins fjärrvärmesolfångare 
och Philips vakuumrör är alla byggda med en teknik 
som bör uppfylla ställda krav på goda långtids- 
egenskaper.
Det visades även att den koncentrerande Liebi- 
solfångaren, som använts i Ingelstad, kan - väl 
intrimmad - uppnå bra utbyte.
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1. Teknoterm 1 -glas
3. Oglasad
4. Granges 1 -glas
5. Lennox 2-glas
6. Fläkt 1 -plast 
7.8. Granges 1-plast
9. Philips vakuumrör
10. Philips vakuumrör med reflektor
11. Skandinavien Solar-Lyckebo
12. Ingelstad koncentrerande
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Figur 4.5.1
Uppmätt årsverkningsgrad vid varierande drift­
temperaturer för de undersökta solfångarna
kWh/»2
10.6 12.2 12.9 13.6 13. 13.9 14.8 14.7 14.6
1 1 Global instrålning : 1 087 kWh/m^, år
'\y/Å Diffus instrålning : 469 kWh/m^, år
00 200 300 480 500 600 700 800 900 1000
Figur 4.5.2
Fördelningen av instrålad energi i klasser av 
varierande intensitet mot en södervänd yta lut' 
ande 45°
80
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Tabell 4.5.1
Resultat från Älvkarleby, 1983
P = Philips utan bakreflektor, 60° lutning, drifttemperatur 54°C
R = Philips med bakreflektor (Ribble), 60° lutning, drifttemperatur 51°C
S = Scandinavian Solar HT, 45° lutning, drifttemperatur 61°C
1983
Instrålning
kWh/m2
45° 60°*
Insamlad
kWh/m2
P R
energi
S
Ve rkningsgrad
O,
O
P R S
Juli 181 154 64 65 79 42 42 43
Augusti 164 149 61 65 72 41 43 44
September 82 77 22 25 23 29 32 28
Oktober 56 60 19 23 19 32 38 34
TOTALT 483 440 166 178 193 38 40 40
* Instrålning 60° för P och R är beräknade utgående från 45°-värden
Tabell 4.5.2
Resultat från Älvkarleby, 1981
G = Gränges Aluminium, selektiv, 1-glas, drifttemperatur 49°C 
L = Lennox, selektiv, 2-glas, drifttemperatur 47°C
1981
Instrålning
kWh/m2
45°
Insamlad energi 
kWh/m2
G L
Verkningsgrad
o,
o
G L
Mars 108 22 31 20 29
April 151 42 59 28 39
Maj 186 66 84 35 45
Juni 156 49 60 31 38
Juli 174 87 75 50 43
Augusti 153 54 65 35 42
September 96 33 41 34 43
Oktober 60 11 16 18 27
TOTALT 1 084 364 431 34 40
9-11
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4.6 Hetvattencentral Skogås (Ref 4.6)
Byggherre : Södertörns Fjärrvärme AB
Proj ektör: AGA-Thermia (solfångarsystem) 
och Energiprojekt AB
Idrifttagning: Sommaren 1980
Solfångarfält: 121.5 m2 AGA Thermia (luft-
kylda solfångare)
Koppling : FV-retur
Anläggningen var den första som projekterades för 
fjärrvärmetillämpningar (1979). Vid den tiden hade 
man från AGA-Thermias sida stora förhoppningar på 
en högeffektiv luftkyld solfångare. Framför allt 
trodde man sig kunna undvika problem med frysning. 
De under projektets gång uppkomna problemen har 
dock medfört att solfångartypen f n är mindre 
aktuell i fjärrvärmesammanhang.
4^6^!.____Beskrivning anläggningen
Solfångarna är monterade i 3 rader à 40.5 m2 på 
taket till fjärrvärmecentralen. Luftkylda sol­
fångare används, där luften från spalten mellan 
glas och absorbator sugs genom små hål i absor- 
batorn till en central samlingskanal. Absorbatorn 
är selektiv och solfångaren beskrivs på grund av 
sin låga tröghet som mycket effektiv. 30 st sol­
fångare är seriekopplade till en krets och överför 
värme med ett fläktsystem och ett batteri till en 
vattenkrets. Fläktarna har varvtalsreglerats för 
att uppnå optimalt effektutbyte. När temperaturen 
i solfångarna överstiger fjärrvärmetemperaturen 
med viss marginal startas fläkten och ventilen 
till fjärrvärmekretsen öppnas. Varje krets 
regleras individuellt (se Figur 4.6.1).
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Solar collector: AGA Thermia DFP, air 
Number of 90
Solar collector assembly 3 Solar collector assembly 2 Solar collector assembly 1
CP = circulation pump 
GT = temperature sensor 
RC = control unit 
Fan (2 speed)
Figur 4.6.1
Solfångaranläggningen för hetvattencentralen i 
Skogås
■00
-0
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Frysskador hos två av de tre värmeväxlarna under 
första vintersäsongen (1980/81) medförde att endast 
1/3 av anläggningen var i drift under 1981 fram 
till augusti 1982. Mätdata har insamlats, men på 
grund av driftstörningen, regleringsproblem m m är 
dessa inte representativa för anläggningens poten­
tial. Efter ombyggnad 1982 startades en ny drift­
säsong 1983, vars utvärdering dock inte är klar. 
Resultaten ligger under förväntningarna.
4^6^3___Drifterfarenheter
Den största besvikelsen var att 2 av 3 luft/vatten­
värmeväxlare frös sönder redan i ett tidigt skede. 
Anledningen till detta var att kall luft transpor­
terades till värmeväxlarna genom självcirkulation.
Den resterande tredje gruppen kunde dock köras 
under 1981. Erfarenheterna från denna grupp är 
att på grund av fel i fläktsystemet har luft­
flödet blivit för litet och solfångarna har nått 
för hög arbetstemperatur med dålig verkningsgrad 
som följd. Hösten 1981 beslöt man genomföra en 
genomgripande reparation av anläggningen, 
vilken verkställdes 1982.
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4.7 Heleneholmsverket i Malmö (Ref 4.7)
Byggherre : Malmö Energiverk
Projektör: Malmö Energiverk
Idrifttagning: Våren 1981
Solfångarfält: 135 mI 2 Teknoterra HT
Koppling: FV-retur
Huvudsyftet är demonstration av direktinmatning 
av solenergi till fjärrvärmenätet. Utvärderings- 
fasen är nu avslutad.
4.7.1 Beskrivning av anläggningen
Anläggningen liknar den som finns vid Stockholms 
Energiverk. 180 m2 (135 m2 effektiv yta) solfångare 
typ Teknoterm HT (denna solfångare prövades även av 
Stockholm Energiverk, se avsnitt 4.1) är placerade 
på taket till turbinhallen vid Heleneholmsverket. I 
detta fall är dock solfångarna placerade fristående 
i två rader med 30° lutning i sydvästlig riktning. 
Solfångarna har ett skikt evakuerade glasrör som 
extra konvektionshinder över absorbatorn, vilken 
består av selektiva Gränges-strips. Detta ger sol­
fångarna en relativt låg värmeförlustkoefficient,
UT ~ 4.2 W/(m2•K). Solfångarfältet är indelat i 
18 grupper à 10 solfångare (se Figur 4.7.1). In­
kopplingen till fjärrvärme sker via värmeväxlare. 
Kylmediet är en vatten/glykolblandning.
I anläggningen har man försökt att åstadkomma en
så effektiv reglering som möjligt med hjälp av 
varvtalsreglering på fjärrvärmepumpen. Om varv- 
talsregleringen verkligen har gett önskat resultat 
är dock svårt att bedöma med ledning av föreligg­
ande mätvärden.
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LjusreläV
Solfångare -7
____lI-----1
Bef. fjv.ledning retur
T/WVW-
Figur 4.7.1
Funktionsbeskrivning av solvärmekretsen för Helene- 
holmsverket
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4.7.2 __ Mätresultat
För mätningarna svarar Lunds mätcentral. Mätningar 
föreligger fr o m augusti 1981. Tyvärr mäts sol­
intensiteten endast mot en horisontell yta, vilket 
kräver omräkning av instrålningen mot lutande yta 
med alla härmed förknippade osäkerheter.
Resultaten framgår av Tabell 4.7 (resultaten för 
1981 är på grund av brister vid insamlingen inte 
helt jämförbara med 1982 års resultat). Den speci­
fika produktionen för 1982 blev 258 kWh/m2, och 
den genomsnittliga verkningsgraden för sommarhalv­
året var ca 24 %. På grund av relativt höga drift­
temperaturer - under sommaren ca 70 - 80°C i sol­
fångaren - kan detta värde anses som ett bra 
resultat (jämför 27 % verkningsgrad i Södertörn 
vid lägre temperaturer).
4.7.3 Drifterfarenheter
Problem finns framför allt med solfångarnas täck­
glas, som har lossnat vid ett 20-tal solfångare. 
Detta medför tids- och kostnadskrävande repara­
tioner. Orsaken till lossningen av glaset är 
troligtvis otillräcklig ifyllning av tvåkompo- 
nentmassa.
Mindre läckage förekom också i något av de ut­
bytta absorbatorelementen. Problem med själv­
cirkulation nattetid har observerats, men åt­
gärdas med hjälp av ventiler.
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Tabell 4.7
Resultat av mätvärdesinsamling från solfångarna 
vid Heleholmsverket
Tid Solinstrål­
ning i sol- 
fångarplan 
kWh/m2
Total
solinstrål­
ning
kWh (135 m2)
Energi 
från sol- 
fångare 
kWh
Verknings­
grad sol- 
fångare
O,
1981
08 145 19 626 3 110 16
09 108 14 580 2 490 17
10 78 10 469 2 600 25
1982
04 164 22 175 4 380 20
05 112 23 625 5 700 24
06 161 21 753 5 490 25
07 194 26 154 8 260 32
08 148 20 015 5 070 25
09 134 18 114 3 310 18
I 82 913 131 836 32 210 24
Insamlad energi, genomsnitt 258 kWh/m2
Verkningsgrad, genomsnitt 24 %
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4.8 Södertörns Fjärrvärme ABs anläggning i
Tumba (Ref 4.8 )
Byggherre: SFAB
Projektor: SFAB
Energi Projekt AB (biträdande)
Idrifttagning: 
Solfångarfält:
Koppling :
Mars 1982
144 m2 Teknoterm HT
127 m2 Philips heatpipe VTR 141
191 m2 Granges Aluminium (Suh-
strips 80)
192 m2 Nyby
192 m2 Fläktfabriken SUNTERM
159 m2 General Electric/Bahco
TC-120
216 m2 Scandinavian Solar HT
(fr o m 1983)
FV-retur respektive retur/fram
Syftet med anläggningen är en teknisk/ekonomisk 
värdering av olika solfångarfabrikat samt insamling 
av drifterfarenheter med storskaliga system.
4^8^!____Beskrivning_av anläggningen
Den totala anläggningen är planerad för 8 delsystem 
av den nominella storleken 50 000 kWh/år per system. 
Sju delsystem är hittills uppförda. Varje system 
är individuellt reglerat och via värmeväxlare 
anslutet till fjärrvärmeledningen, som passerar 
ca 20 - 30 m utanför solfångarfältet. Inom pro­
jektet simuleras och provas inkoppling till fjärr­
värmesystemet i returledningen eller i retur/fram- 
ledningarna. I båda fallen kan dessutom stora 
respektive små temperaturökningar åstadkommas.
Totalt provas fyra driftfall, konstant respektive 
reglerat flöde vid 60°C och 80°C nominellt. Alla 
dessa fyra driftfall skall provas under demonstra- 
tionsperioden som är planerad att pågå till slutet 
av 1984.
40
 - 
60
°C
Inkopplingen av soifångarfälten och systemschema 
framgår av Figur 4.8.1. Schemat gäller för alla 
kretsar utom Philips och Scandinavian Solar (SS). 
En 35 procentig glykol/vatten-blandning används i 
solfångarkretsarna. Philips-systemet är avsett för 
dränering nattetid och innehåller endast 10 % gly­
kol, SS-systemet drivs med en 55 % vatten/glykol­
blandning.
GT1:1 GT1:2
RC1:2
RC1:1
RC4 -
Solfångare
Larm r:Q>- Expansionskärl
Säkerhetsventil
Figur 4.8.1
Systemschema för Södertörns solfjärrvärmeanläggning 
i Tumba
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För tre av systemen (Teknoterm, Svenska Fläkt och 
SS) har på önskemål av tillverkarna varvtalsregler- 
ing av pumpen i solfångarkretsen införts. Den för­
del, som kan väntas med denna lösning är att medel­
temperaturen i solfångarna kontrolleras på ett 
effektivare sätt än vid konstant flöde.
Solfångarna
Solfångarna är uppställda på stativ. Varje system
är installerat i en eller två rader (se Figur
4.8.2).
Följande solfångare provas:
a. Teknoterm HT, selektiv, 1-glas, plan med 
ett skikt vakuumrör som konvektionshinder. 
Längd 2 m, bredd 0.5 m per modul.
b. Philips VTR-141, selektiv, vakuumrör med 
värmerör. Längd 1.5m. 19 rör per modul 
med bredd 1.2 m. Förångningsvätska är 
isobutan.
c. Gränges Aluminium, plan, selektiv, 1-glas, 
absorbator med 7 st Sunstrip, per modul, 
längd 2.04 m, bredd 1.04 m.
d. Nyby, plan, selektiv, 1-glas, längd 2.35 m, 
bredd 0.6 m per modul.
e. Fläkt, plan, selektiv, 1-glas med poly- 
estertäckning. Längd 4.04 m, bredd 
1.04 m per modul.
f. General Electric - Bahco, 16 st dubbel- 
skiktade glasrör med kopparfläns och 
bakreflektor, längd 2.69 m, bredd
1.21 m per dubbelmodul.
g. Scandinavian Solar HT, selektiv, plan, 
1-glas med konvektionshinder av två 
teflonfilmer, absorbator av Gränges- 
strips. 12 m2 per modul (6 x 2 m).
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Figur 4.8.2
Foto över ett avsnitt av över SFABs solfångaranläggning i 
Tumba
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4^8 ^2___ Mätresultat
Mätningarna sköts av Studsvik Energiteknik AB med 
hjälp av ett HP-85 bordsdatorsystem. Resultat 
redovisas i Tabell 4.8.1 och 4.8.2. I Figur 4.8.3 
visas dessutom resultaten i ett stapeldiagram, som 
även indikerar vilken del av strålningen som sol­
fångarna insamlar när de är i drift.
Av Tabell 4.8.1 framgår att vakuumrörsolfångarna 
är överlägsna de plana solfångarna av konventionell 
typ redan i temperaturområdet 50 - 55°C. Särskilt 
effektiv visar sig Philips vara. Till detta bidrar 
två effekter; dels att solfångaren reagerar snabbt 
på infallande, instrålande energi (snabb igångkör- 
ning) och dels att solfångaren under sommaren även 
mottar solen bakifrån, genom absorbatorns baksida. 
(Instrålningen mäts dock endast mot solfångarnas 
framsida, vilket resulterar i en högre dygnsverk- 
ningsgrad.) Även avsaknandet av reflexionsförluster 
i spegeln ger bidrag till bättre energiinsamling 
jämfört med GE-vakuumrörsolfångaren.
Den positiva överraskningen är dock Scandinavian 
Solar HT-solfångaren, som omräknad till samma 
drifttemperatur visar mycket goda prestanda, inte 
långt från Philips och väl över de värden som 
gäller för vakuumrör och plana solfångare.
Bäst bland övriga plana solfångarna i temperatur­
området 50°C var Teknoterm HT. En del av effekten 
med konvektionshindret går dock förlorad på grund 
av reducerad strålningstransmission genom glasrör­
en. Nyby-systemet var dåligt isolerat i början, men 
borde vara jämförbart med Gränges Aluminium-system­
et. Fläktsolfångarna fungerade sämre, främst på 
grund av problem med regleringen i början av drift­
perioden, men visade under 1983 jämförelsevis bra 
resultat.
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Tabell 4.8.1
Resultat från Södertörn 1982/83. Nominell drifttemperatur 60°C 
T = Teknoterm, Medeldrifttemperatur 54°C
P = Philips, 11 52°C 
A = Granges Aluminium, " 52°C 
N = Nyby, " 53°C 
F = Fläkt Suntherm, 11 48°C 
G = General Electric, " 59°C
Instrålning
kWh/m2
40° 60° T
Insamlad energi 
kWh/m2
P A N F G
Systemverkninsgrado,
T P A N F G
1983
Januari 9 8 - i - - - ~ 0 13 0 0 0 0
Februari 56 60 8 21 3 4 3 9 14 35 5 7 5 16
Mars 65 67 10 25 6 7 5 13 15 37 9 11 8 20
April 90 80 19 33 15 16 16 23 21 41 17 18 18 26
Maj 141 122 41 58 32 37 37 51 29 48 23 26 26 36
1982
Juni 150 125 41 56 35 30 21 46 27 45 23 20 14 31
Juli 194 168 69 82 67 65 44 69 36 49 35 34 23 36
Augusti 152 138 49 64 45 45 33 53 32 46 30 30 22 35
September 102 101 25 43 27 26 21 33 25 43 27 26 21 33
Oktober 37 37 9 13 8 8 5 10 24 35 22 22 14 28
November 26 31 2 6 1 - - 5 8 19 4 0 0 19
December 5 5 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 1 027 942 274 402 239 238 185 312 27 42 23 23 18 30
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Tabell 4.8.2
Resultat från Södertörn 1983. Nominell drifttemperatur 80°C
T = Teknoterm 
P = Philips 
A = Gränges Aluminium 
N = Nyby
F = Fläkt Suntherm 
G = General Electric 
S = Scandinavian Solar
Energiviktad temperatur 70° - 75°C på hösten
75° - 80°C under sommaren
1983
Instrålning
kWh/m2
40° 60° T P
Insamlad energi 
kWh/m2
A N F G S
Systemverkninsgrad
O
O
T P A N F G s
Juni 154 123 34 53 26 26 33 42 57 22 43 17 17 22 27 37
Juli 185 157 43 65 33 34 43 55 71 23 42 18 19 23 30 38
Augusti 171 155 38 59 25 17 28 50 - 22 38 15 10 16 29 -
September 89 83 12 26 3 2 22 21 26 13 22 4 2 6 24 19
Oktober 62 66 4 13 0 0 0 10 11 6 20 0 0 0 16 18
TOTALT 661 584 131 216 87 79 126 178 165 20 37 13 12 19 27 33*
* Augusti ej inkluderat
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ENERGi MJ/(m2*dag) kWh/(m2-dag)
T = Teknoterm, lutning 40° 42
P = Philips, lutning 60° 42
G = General Electric, lutning 40° 41
1 = H100 Instrålad solenergi
2 = H101 Instrålad solenergi under drift 
^ 3 = Q112 Insamlad energi
T P G
T P G
Figur 4.8.3
Energistapeldiagram för de tre bästa solfångarna 
driftår 82/83 (energigenomsnitt per dag)
139
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ENERGI MJ/m2
PH GE TE GA NY SS
kWh/m^
350
300
250
200
150
100
50
0
Figur 4.8.4
Energistapeldiagram, för perioden april - juni 
1983. Den högsta stapeln indikerar instrålad 
energi, den mellersta instrålad energi under 
drift och den lägsta insamlad energi. Verknings­
graden är indikerad
10-11
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Fr o m den 10 juni 1983 har högtemperaturdrift 
tillämpats i Tumba. Den nominella arbetstempera­
turen var då ca 80°C. Detta resulterade, såsom 
förutsågs, i mycket mindre energiutbyte, framför 
allt för de enklare solfångarna. Philips och 
Scandinavian Energy är då av en klass för sig, 
vilket framgår av Tabell 4.8.2 och Figur 4.8.4.
4_. 8^3___ Drifterfarenheter
I (Ref 4.8) ges en omfattande redovisning av drift- 
och upphandlingsproblem för solfångaranläggningar.
Vi diskuterar här endast några problem i samband 
med anläggningen och återkommer med mera generella 
problem i avsnitt 5. Som framgick av resultatredo­
visningen har anläggningen i stort sett fungerat 
bra. Det bör dock konstateras att åtskilliga 
problem dök upp under driftperioden, som ibland 
krävde insatser utanför dagens rutiner av berörd 
personal. Anläggningen körs obemannad, vissa larm­
funktioner (pumpstopp, överhettning) är dock fram­
tagna till SFABs jourcentral.
De största problem som uppträdde var sönderfrys- 
ning av ca 30 % av General Electrics vakuumrör 
under monteringstiden. Orsaken var ett oväder mitt 
under monteringen samtidigt som täckplattorna över 
modulrören blåste av. Rören vattenfylldes och frös 
sönder. Detta var en erfarenhet av betydelse för 
framtida system. Senare har endast ett fåtal 
vakuumrör gått sönder under montering och drift 
(ca 1 % i båda systemen). De plana solfångarna 
drabbades framför allt av läckageproblem (mjuklöd­
ningar till Gränges-absorbatorerna, slangutrust­
ningar till Nyby). Vid Fläkt-solfångarna obser­
veras framför allt att klämlister till täckglaset 
lossnade, och hos Gränges Aluminium observerades 
vissa färgförändringar på absorbatorn. Hos General
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Electrics solfångarrör finns framför allt problem 
med skyddskapporna som lossnar och frilägger det 
känsliga utsugningsröret av glas.
Vad gäller driftstörningar förekommer två typer av 
problem. Ett gäller problem med reglering i anlägg­
ningar med varvtalsreglerad pump (Fläkt, Tekno- 
term), ett annat läckage i expansionskärlen med 
trycksatt luftkudde. Luftläckaget innebär försämrad 
tryckhållning med inläckage av luft, dålig cirkula­
tion, avblåsning via säkerhetsventiler m m som 
följd. Dessutom är expansionskärl i vissa system 
feldimensionerade. Enligt projektgruppen vore öppna 
expansionskärl med tryckhållningspumpar att föredra 
i stora system. En ytterligare lärdom från Tumba- 
anläggningen gäller solfångarmontaget. Monteringen 
av de första 6 solfångarsystem med alla kopplings- 
och samlingsrör har tagit betydligt längre tid, 
ungefär fyra gånger, än förväntat. Slutsatsen var 
att hela solvärmetekniken behöver vidareutvecklas 
för att kunna vara acceptabel för stora fjärrvärme­
anläggningar. Tillkomsten av Scandinavian Solar­
systemet kan anses som en väsentlig förbättring av 
den tekniken.
Även här kan det dock uppstå problem med solfång­
arens konvektionshinder. I vissa fall observerades 
att teflonfilmerna slaknade på grund av termisk 
expansion och fastnade mot varandra eller mot 
absorbatorn respektive täckglaset. Vilken effekt 
på energiutbytet dessa problem har och hur struk­
turen beter sig under längre tids drift är ännu 
inte kartlagt.
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4.9 Inqelstad (Ref 4.9.1, 4.9.2)
Byggherre : Växjö kommun
Projektor: BPA
Idrifttagning: Maj 1979
Solfångarfält: 1 320 m2 (frontarea), Liebi
paraboliska speglar, 
solföljning genom 
vridning runt absorba- 
torrörets axel
Lutning : 35°
Solvärmeanläggningen har dimensionerats för att 
täcka 50 % av det totala årsenergibehovet av 
940 MWh, dvs transmissionsvärme och tappvarm­
vatten, för 52 grupphusbyggda småhus. Man räknar 
med att cirka 50 % av den insamlade solvärmen 
skall distribueras direkt till småhusområdet 
under perioden mars - september. Resterande sol­
värme skall under samma period lagras och 
distribueras under perioden oktober - december. 
Återstående årsvärmebehov avses bli täckt med 
fossileldning.
4^9^!____5ëË!îEiY2ï22_âv_âi}i®2Sîîiîî92i}
Anläggningen består av fem huvuddelar; en sol- 
fångardel, en ackumulatordel, en tillsatsvärmedel, 
en distributionsdel och en kontrolldel. Ett system­
schema med huvudkretsar, värmeväxlare och pumpar 
visas i Figur 4.9.1.
Solfångarsystemet består av 35 parallellkopplade 
solfångargrupper. Varje grupp innehåller i sin 
tur 12 seriekopplade solfångarenheter. Varje enhet 
har 3.14 m2 frontarea, vilket ger 1 320 m2 total 
solfångararea. Parabolernas geometriska koncentra- 
tionsfaktor är 11. Ett foto över anläggningen 
visas i Figur 4.9.2.
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Koncentrerande Vattentank
solfångare 1300 trm 5000 m3 Panncentral
Bostadsområde 
52 småhus
Min 40°C
Max 80°CMax 95°C
Max 105°C Värmeväxlare Värmeväxlare
Värmeförluster 
20 MWh
Värmeförluster 
200 MWh550 MWh
570 MWh
300 MWh
900 MWh
Figur 4.9.1
Systemschema, Ingelstad
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Solfångarnas absorbatorrör lutar permanent 35° 
mot horisontalplanet medan enheterna som helhet 
vrids efter solens rörelse kring rören som 
ligger i spegelrännornas fokalaxlär. Var och en 
av de 35 solfångargrupperna vrids individuellt 
med hjälp av motorer som styrs med fotoceller. 
Varje enhet innehåller 5 utbytbara paraboliska 
spegelelement monterade i en aluminiumram. 
Absorbatorröret av koppar har svart, selektiv 
beläggning och skyddas av ett omgivande glasrör. 
Absorbatorrören kan vridas relativt förbindelse­
rören upptill och nedtill mellan enheterna. 
Spegelrännornas aluminiumramar är infästade i 
absorbatorrören, vilket innebär att solfångar- 
enheterna som helhet vrids. Beträffande solfång­
arens utförande, se även Figur 3.2.10.
Solfångarkretsen innehåller glykolblandat vatten 
som värmebärande medium och är därför avskilt 
från ackumulatorkretsen med en värmeväxlare. 
Koncentrationen uppgår till ca 40 viktprocent 
propylenglykol i kylmediet.
Distributionssystemet är utformat som ett kon­
ventionellt sekundärfjärrvärmenät enligt Växjö 
Kraft-Värme ABs normala standard med PEX-rör. 
Temperatur- och flödesregleringen i distribu­
tions- och pannkretsarna är av konventionell typ, 
medan reglering av mer speciell typ finns för 
solfångarkretsens drift och för ackumulatorns 
värmeinlagring samt värmeurlagring.
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Figur 4.9.2
Foto över solvärmecentralen i Ingelstad (Växjö)
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4^9^2___ Dr ± f ter f'arenlieter
Anläggningen togs första gången i drift i början 
av maj 1979. Tanken hade då fyllts med vatten från 
det kommunala nätet med en temperatur av ca 5°C. 
Under säsongen fram till slutet av oktober lagrades 
all solvärme direkt in i tanken, vars medeltempera­
tur då var ca 40°C. I syfte att undersöka tank­
materialens temperaturbeständighet och att få 
systematiska erfarenheter av tankurladdning över­
gick man därefter till uppladdning med hjälp av 
oljepannan som specialinkopplades för detta ända­
mål. Vid årets slut hade man fått en nära nog jämn 
temperaturfördelning i tankvolymen, vars medel­
temperatur då var ca 80°C. Tankens urladdning på­
börjades i december och pågick till i början av 
1980 .
Då solfångarsystemet som helhet kunde tas i drift 
i början av april 1980 låg tankens medeltemperatur 
på ca 45°C. Under tiden fram till slutet av sep­
tember levererades solvärme såväl till tanken som 
direkt till distributionssystemet. Temperaturen 
höjdes därvid endast i tankens övre del, där den 
oftast låg på 50 à 60°C och mer sporadiskt uppgick 
till ca 70°C. Med start i november gjordes även 
detta år en tankuppladdning med hjälp av olje­
pannan. Man nådde vid årets slut en ungefär lika 
hög temperatur som året innan.
Under 1979 och 1980 genomfördes en del ganska 
omfattande justeringsarbeten i solfångarfältet 
för att förbättra solföljning och fokusering.
I början av 1982, då urladdningen hade avslutats, 
visade sig en del frysskador i solfångarkretsen.
När solfångarsystemet skulle tas i drift i början 
av mars upptäcktes omfattande materialskador hos 
systemets mekanik för solföljning. Reparations-
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arbeten gjorde att solfångarsystemet successivt 
kunde tas i drift under april och maj. Med ledning 
av erfarenheter från 1981 års drift avseende 
flödesstyrning i solfångarkretsen gjordes ett par 
modifieringar i styrsystemet. Ett praktiskt 
resultat av detta blev att solfångarkretsen 1982 
kom att arbeta med ett väsentligt lägre flöde och 
en större temperaturdifferens än under 1981. Som 
en direkt följd härav sjönk det totala elenergi­
behovet för pumpcirkulationen.
4^9.3___ Mätresultat
Erhållna mätresultat framgår av Tabell 4.9.1.
Tabell 4.9.1
Resultat från solfångarprov i Ingelstad
Tid Instrål­
ning*
kWh/m2
Insamlad
energi
kWh/m2
Verknings­
grado,
o
Drift-
temp
°C
1981
mars - sept 550 160 29 71
1982
mars - sept 670 200 30 76
* globalstrålning mot södervänd yta med 35° lutning
Energiutbytet är lägre än förväntat, dels beroende 
på solföljnings- och fokuseringsproblem, dels på 
att den andel av strålningen, som de koncentrerade 
solfångarna kan ta emot, nämligen direktstrålningen 
från solen, endast var 55 % av globalstrålningen, 
gentemot förväntade 65 %. Solfångaranläggningen 
kommer 1984 att bytas ut mot plana, högeffektiva 
solfångare.
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4.10 Solfjärrvärme Torvalla (Ref 4.10)
Byggherre : Östersunds Fjärrvärme AB
Proj ektör: AB Andersson & Hultmark
Idrifttagning: Våren 1983
Solfångarfält: 1 920 m2 plana selektiva, stora
enheter (12 m2)
Lutning : 35°
Koppling : FV-retur
Syftet är en demonstration av storskaliga sol- 
fjärrvärmesystem med hänsyn till projektering, 
installation och systemekonomi. Huvudmålsättning 
är att med hjälp av en ny solfångardesign och 
genomtänkt systemfilosofi uppnå lägsta möjliga 
energiproduktionskostnader.
4^10^1__ Beskrivning_av_anläggningen
Konstruktion av anläggningen har pågått under 
1982 och anläggningen togs i drift i mars 1983.
1 920 m2 storskaliga solfångare har installerats. 
Solfångarna är specialutvecklade för storskaliga 
anläggningar av Gränges Aluminium utgående från 
ett samarbete med Göran Hultmark. De baseras på 
Gränges selektiva absorbatorstrips, varav 72 m 
seriekopplas inom en solfångarenhet, så att endast 
ett in- och ett utlopp finns för varje enhet. 
Modulstorleken är 12 m2. Till skillnad från Lycke- 
bo inkluderar denna solfångare inget konvektions­
hinder utöver täckglaset.
Solfångare
Solfångarna tillverkades hos Gränges Aluminium 
och monterades som färdig enhet på plats på två 
aluminiumramar, vilka fästes på förfabricerade 
betongfundament (se Figur 4.10.1).
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Solfångarens bärande del utgörs av en TRP-profil 
av aluminium fastsatta på ovannämnda bärram som 
samtidigt används som stativ. Stripsen är isolerade 
på undersidan med 10 cm mineralull och solfångarna 
täcks med ett täckglas (bestående av 4 skivor).
Systemet
Solfjärrvärmeanläggningen är ansluten till ett 
lokalt nät, vars ledning ligger ca 200 m från 
värmeväxlaren, vilket försenar starten på 
morgonen ca 0.5 tim. Den planerade energiproduk­
tionen under sommartid är ca 1 MW. Kopplingen 
sker i returen som därefter går fram till fjärr­
värmeverket. Till verket planeras anslutning av 
totalt ca 2 000 lägenheter.
Solfångarfältet är uppdelat i 4 parallella grupper 
à 40 solfångare (12 m2 per solfångare). I varje 
grupp är solfångarna parallellkopplade med lika 
ledningslängd och tryckfall för varje delkrets. 
Samlingsrörens dimensioner har varierats för att 
jämnare tryckfördelning skall uppnås.
Fjärrvärmenätet är ett lågtemperatursystem med 
fram/returledningstemperatur vinter (DUT)
100°C/50°C och sommaren 55°C/20 - 48°C. Under 
driftmånaderna juni, juli och augusti har dock 
fjärrvärmenätets returmedeltemperatur av olika 
anledningar varit + 50°C mot projekterade + 31°C, 
dvs 19°C högre än planerat.
Ett systemschema visas i Figur 4.10.2.
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Figur 4.10.1
Soifångarställningar i Torvalla
Bostadsområde
Solfångarfält
rmru Avluftning
VärmeväxlareCirk.
pump1 L LLl Ii Cirk.pump
Panncentral
Figur 4.10.2
Systemschema för Torvalla-anläggningen
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4^10.2__ Mätresultat
Efter inkörning under april och maj har mätutrust­
ningen arbetat i stort sett kontinuerligt sedan den 
1 juni 1983. Mätningen omfattar registrering av 
temperaturer i sol- och fjärrvärmekrets, flöden i 
sol- och fjärrvärmekrets, utetemperatur och sol­
instrålning. Värden registreras varannan minut och 
lagras som entimmesvärden.
För insamling av mätdata svarar Chalmers mätcen- 
tral. Data föreligger för driftperioden april - 
oktober 1983. Solfångarens verkningsgrad är jämför­
bar med den för liknande plana 1-glas solfångare. 
Detta ger en indikation på att konvektionshindret 
spelar en avgörande roll när det gäller att driva 
upp solfångarprestanda, vilket ledde till utveck­
ling av Scandinavian Solars HT högeffektiv plan 
solfångare.
Tabell 4.10.1
Resultatredovisning från Torvalla 
Gränges/Hultmark & Andersson 1-glas, selektiv
1983
Instrål­
ning
kWh/m2
Insamlad
energi
kWh/m2
System-
verknings­
gradO
O
Medel-
drift-
temp
°C
April 40 4 9 39
Maj 110 13 12 47
Juni 157 38 24 46
Juli 157 41 26 52
Augusti 123 28 23 48
September 64 10 15 42
Oktober 36 1 3 28
TOTALT 687 135 20 48
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4^10^3__ Drifterfarenheter
Solfångarfältet har fungerat felfritt under 
driftperioden, dvs utan läckage eller trasiga 
täckglas. Under och efter mulen värderlek har 
kondens fällts ut på insidan av täckglasets neder- 
kant på ca 1/4 av solfångarna. Under soliga dagar 
förångas kondensen åter.
Rördragningen mellan solfångarna hindrar fordons- 
användning i solfångarfältet, t ex vid snöröjning.
Flödet genom solvärmeväxlarens fjärrvärmesida har 
legat 25 % under nominellt flöde under en del av 
perioden på grund av högre tryckfall än beräknat i 
sekundärkretsen, vilket resulterat i övertempera­
turer i solfångarfältet och såmed i lägre utbyte. 
Under augusti 1983 byttes pumphjul och motor i 
sekundärsidans fjärrvärmepump, vilken nu ger nomi­
nellt flöde.
Kontinuerlig avluftning av systemet med centralt 
avluftningskärl i värmeväxlarcentralen har visat 
sig fungera som förväntat.
Vid kokning i solfångarfältet på grund av pump­
stopp, har värmebäraren som består av en blandning 
av propylenglykol och vatten vid ett tillfälle 
flödat över systemets expansionskärl och runnit 
ut på golvet i värmeväxlarcentralen. Vid blåsningen 
rann ca 2 m3 vätska ut. Systemets totala vätske- 
volym är 9 m3. För att förhindra framtida glykol­
förlust installerades under juni ett uppsamlings- 
kärl i anslutning till värmeväxlarcentralen.
En av de bidragande orsakerna till den relativt 
låga verkningsgraden är att fjärrvärmesystemets 
returtemperatur under rapporteringsperioden var 
högre än väntat.
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Solfångarnas utbyte beräknas kunna höjas med 80 % 
när solfångarna i framtiden körs inom det avsedda 
temperaturområdet (omkring 30°C medeltemperatur).
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4.11 Solvärmecentral i Lyckebo (Ref 4.11)
Byggherre : Uppsala Kraftvärme AB (UKAB)
Projektor : UKAB
Solfångaranläggning: 
Scandinavian Solar
Idrifttagning : Juni 1983
Solfångarfält: 4 320 m2 1-glas selektiv med
extra konvektionshinder, 
Scandinavian Solar HT
Koppling: Högtemperaturvärme till lagret
UKAB försåg Lyckeboområdet i Storvreta med ett 
lokalt fjärrvärmenät till vilket ett solvärme­
system med årslager är anslutet. Lagret består 
av ett 100 000 m3 stort vattenfyllt bergrum. 
Solfångaranläggningen togs i drift i juni 1983.
Solfångarna förväntas täcka ca 15 % av totalbehovet. 
Restenergin täcks med en elpanna i takt med sol­
värmeproduktionen .
4^11^1__ Beskrivning av_anläggningen
Solfångarna, som utgör en vidareutveckling av den 
teknik som tillämpats i Torvalla, är täckta med 
4 mm tjockt härdat glas och innanför detta finns 
två lager teflonfolie. Teflonet är fastsatt i 
ramar, ca 2 cm från glaset, med 1.5 cm mellanrum. 
Enligt tillverkaren är hållbarheten på teflonfolien 
minst 20 år och ljusreduktionen är 4 - 5 % per lager.
Absorbatorn består av "Sunstrip" från Gränges 
Aluminium, vilka består av aluminiumflänsar med 
invalsat kopparrör, i vilket vätskan transporteras. 
Den selektiva ytbeläggningen medför att absorbatorn 
har en absorptionsfaktor = 0.95 och en emissions- 
faktor = 0.15.
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Baksidan är isolerad med 10 cm mineralull och hela 
konstruktionen är självbärande med hjälp av en 
aluminiumram.
Solfångarna levereras färdiga från fabrik och 
skruvas fast på ett aluminiumstativ. Stativet är 
fastsatt på ett betongfundament. Varje solfångare 
väger ca 300 kg och är monterad på två stativ.
Solfångarlutningen är 42°. Figur 4.11.1 visar ett 
foto över hela solfångarfältet i Lyckebo.
Systemet
Fältet har indelats i 12 grupper om ca 360 m2.
Varje grupp är försedd med reglerventil, avstäng- 
ningsventil samt säkerhetsventil och de 30 sol­
fångarna i respektive rad är kopplade parallellt 
med lika ledningslängd och tryckfall för att uppnå 
jämn flödesfördelning.
Rören inom raderna är upphängda bakom solfångarna 
i stativet och kulvertarna mellan raderna är för­
lagda i marken. Rörledningarna från solfångarna 
till förbindelserören består av armaflexisolerade 
kopparrör, medan förbindelserören mellan sol­
fångarna består av polyuretanisolerade stålrör.
Alla kulvertar ovan mark är aluminiumklädda.
Solfångarna kyls med en blandning av 55 % propylen- 
glykol och 45 % vatten, och den totala vätskevolymen 
uppgår till ca 9 m3. Solfångarkretsen är skild från 
bergrummet av en mellankrets med värmeväxlare i var 
ända av kretsen.
Avluftning sker i ett intill värmeväxlaren placerat 
kärl, där vattenhastigheten är så långsam att luften 
kan avskiljas. Detta kärl är även kopplat till ett 
expansionskärl och en påfyllningsutrustning.
li-li
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Apparatbyqgnad
I norra delen av solfångarfältet uppfördes en 
apparatbyggnad, vilken bl a inrymmer värmeväxlaren, 
pumpar, expansionskärl samt utrustning för styrning 
och reglering.
Reglering
Solfångarfältet styrs med hjälp av en mindre okyld 
stagnationssolfångare, vars absorbatortemperatur,
Tg, ger information om det lämpliga driftsättet. 
Start av solfångarfältet sker vid en Stagnations­
temperatur som ligger mellan 25 och 60°C (som kan 
variera alltefter driftstrategier). Pumpen startas 
med lågt flöde (varvtalsreglering) och cirkulationen 
i solfångarfältet sker utan belastning tills tempe­
raturen i mellankretsen (mellan solfångarfältet och 
bergrummet) ligger vid ca 65°C. I detta fall startas 
pumparna på bergrumssidan och varmt vatten av ca 
60°C temperatur leds till bergrummet. När Stagna­
tionstemperaturen överstiger 140°C ökar tempera­
turen i mellankretsen till 95°C så att 90-gradigt 
vatten levereras till lagret. Temperaturen regleras 
genom varvtalsreglering av pumpen. Vid driftstopp 
under dagen spärras pumpen så att återstart endast 
kan ske nattetid. Solfångarnas vätskevolym blåses 
i en bufferttank. Återstarten sker automatiskt.
Figur 4.11.2 visar ett förenklat schema över kopp­
lingen mellan solfångarfält, bergrum och distribu­
tionsnät.
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Figur 4.11.1
Foto av Lyckeboanläggningen
MAX VÄRMFPROOtJKUON: 6 MW
VARMEVAXLARE FOR OIREKT-
KJKbUKJNINÜ AV SUlVAKMtMAX SOLVÄRMEPRODUKTION 
"TTTTT“--------- ------ 12,5MW (15%)
>MW]ELEKTRISK VARMEAN- 
_ j LÄGGNING
3 VÄPMEVÄXtARE
65-95'
6.0 MW
Figur 4.11.2
Förenklat schema för Lyckeboanläggningen
158
4.11^2__ Mätresultat
För mätning och utvärdering av solfångarfältet 
svarar Studsvik Energiteknik AB. För analys av den 
totala energibalansen inklusive distribution och 
lager svarar Vattenfall. En utvärderingsgrupp under 
Befo (Bergforskningsinstitutet) svarar för den 
övergripande utvärderingen inklusive geotekniska 
aspekter, vattenkemi, m m.
Mätningar pågår sedan juli 1983 med hjälp av ett 
HP-85 bordsdatorsystem (samma teknik som i Tumba, 
Studsvik). Som reservsystem är dessutom en värme- 
mängdsmätare och en nätoberoende solstrålnings- 
integrator med skrivare installerade. Detta system 
är viktigt med hänsyn till de energiproduktions- 
garantier som solfångarleverantören fick lämna 
till UKAB.
Tabell 4.11.1
Resultat från Lyckeboanläggningen för perioden 
augusti 1983 - april 1984
Solfångare: Scandinavian Solar HT
Tid Instrål- Insamlad Systemverk- Medeldrift-
ning energi ningsgrad temp
kWh/m2 kWh/m2 o.o °c
1983
Augusti 153 82 54 50
September 79 27 34 55
Oktober 63 12 19 60
November 35 3 9 58
December 12 0 0 -
1984
Januari 17 0 0 -
Februari 29 1 3 56
Mars 99 26 26 57
April 128 43 34 58
TOTALT 615 194 32 54
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Sammanlagt har fr o m den 7 juli till början av 
december 1983 ca 974 MWh insamlats, varav ca 
200 MWh under normaldrift. (I början låg drift­
temperaturen i solfångarna under nominell drift­
temperatur). I perioden jan-apr 1984 har ca 
350 MWh insamlats.
4^11.3__ Drifterfarenheter
Solfångarfältet och -systemet verkade väl genom­
tänkta. Det är svårt att styra stora fält på ett 
helt driftsäkert sätt i ett klimat med stora 
värderleksvariationer, men man fick successivt 
kontroll över anläggningen, vilken fungerade väl 
efter intrimningen. Under intrimningsfasen före­
kom fall av driftstopp och avblåsning av större 
vätskemängd eftersom pumpspärren var ur funktion.
Solfångarna fungerar effektivt, några problem med 
läckor i lödställen (vid skarvning av stripsen) 
förekommer dock. Även kondens finns i ett antal 
solfångare, vars inverkan på livstid och verknings­
grad är osäker. I enstaka fall upptäcktes krossade 
täckglas. Om anledning till sprickbildning före­
kommer bryts det härdade glaset i många små bitar. 
Orsaken till skadan är inte utredd.
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5. STATUS OCH FRAMTIDSUTSIKTER FÖR SOL-
FJÄRRVÄRMETEKNIKEN
I avsnitt 4 beskrivs teknik och resultat från de 
solfjärrvärmeanläggningar som inom loppet av ca 
fyra år lett till en väsentligt ökad förståelse 
för de problem som är förknippade med användning 
av solenergi som värmeproduktionskälla. Denna 
insikt har samtidigt ökat respekten för solfångar- 
tekniken. I ett tidigt skede underskattades svårig­
heterna med att nyttiggöra solvärme, men rappor­
terade resultat och drifterfarenheter från ett 
antal försöksanläggningar bidrog till en mer 
realistisk syn på den uppnåbara utvecklings- och 
introduktionstakten för tekniken. Det bör också 
konstateras att utvecklingsprocessen var konsekvent 
och att erfarenheterna från den första genera­
tionens anläggningar väl utnyttjades vid utform­
ningen av efterföljande anläggningar. Den på den 
senaste tiden lugnare energidiskussionen väntas 
även ge andrum för en målmedveten vidareutveckling.
I detta avsnitt sammanfattas dels dagsläget beträf­
fande komponenter och systemprinciper som ingår i 
en solfjärrvärmeanläggning, dels drifterfarenheter 
från Sverige och utlandet. Även angående mätning 
och utvärdering ges synpunkter. Avsnittet avslutas 
med en diskussion beträffande systemkostnader och 
deras förväntade utveckling.
5.1 Dagens solfjärrvärmeteknik, system och
komponenter
5_. 1^1___ Solf ångare
Plana, oglasade solfångare utvecklas av flera före­
tag. Dessa solfångare har mycket god potential som 
solväxlare på tak i kombination med värmepump, men
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även i system med lågtemperaturmarklager. Om 
värmepump används, är energi/kostnadsrelationen 
för själva solfångaren mycket gynnsam 
(ca 0.5 - 1 kr/(kWh-år) investeringskostnad). Det 
bör dock beaktas att dessa solfångare konkurrerar 
med luftkonvektorer och övriga system för värme­
utvinning ur mark och vatten, vilka i regel 
är billigare. Vid tillämpningar där solfångarna 
samtidigt utgör taktäckning, kan det dock vara 
lönande med denna typ av lågtemperatursolfångare.
Plana, selektiva 1-glassolfångare med god kvalitet 
har utvecklats i Sverige. Karakteristisk och väsent­
lig är övergången från mindre solfångarmoduler, 
som de utvecklades för tappvarmvattensystem, till 
större enheter - den största fabriksbyggda enheten 
är på ca 12 m2. Utvecklingen fortsätter med projekt 
som leder till stora platsbyggda solfångare. Över­
gång till stora solfångare har hittills bidragit 
till en avsevärd kostnadsreducering för solfångar- 
systemen.
Plana, högeffektiva solfångare utgör en svensk 
specialitet på solfångarmarknaden. Tekniken består 
i att införa extra konvektionshinder mellan täck­
glaset och den selektiva absorbatorn. Tillsammans 
med övriga åtgärder för reduktion av värmeläckage 
samt god bak- och kantisolering uppnås med dessa 
solfångare prestanda som tidigare endast erhållits 
vid laboratorieförsök. Även dessa solfångare till­
verkas för det mesta som större enheter (typiskt 
idag 12 m2).
Med årsverkningsgrader mellan 35 och 40 % vid 60°C 
drifttemperatur ligger dessa solfångare i ungefär 
samma klass som vakuumrörsolfångare.
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På sikt antas att skillnaden mellan plana, selek­
tiva och högeffektiva solfångare kommer att tonas 
ned vad det gäller solfjärrvärme. För de flesta 
tillämpningar vid temperaturer över 50°C är det 
lönsamt att tillverka så effektiva solfångare 
som möjligt.
För vakuumrörsolfångare har en stor teknisk poten­
tial för solfjärrvärmetekniken demonstrerats. En 
årsverkningsgrad mellan 35 och 40 % är uppnåelig. 
Det finns hittills ingen svensk tillverkning.
Trots den goda potentialen för masstillverkning är 
kostnaderna för vakuumrörsolfångare, deras stativ 
och montering ännu så länge höga. Även kostnads­
utvecklingen är osäker. Orsaken till detta är att 
det krävs stora investeringar i produktionsanlägg- 
ningar vilket i sin tur kräver en stor marknad. 
Enligt uppgift från en av de potentiella till­
verkarna krävs det anläggningar för produktion 
av 500 000 m2 solfångare/år för att uppnå konkur­
renskraftiga sol fångarkostnader.
Koncentrerande solfångare (paraboler) finns på den 
utländska marknaden, men är ännu så länge för dyra. 
USA-prognoser visar en gynnsam kostnadsutveckling. 
Hittills gjorda erfarenheter från Ingelstad- 
anläggningen och UKAB är dock negativa, och även 
beräkningar baserade på uppmätta strålningsdata 
ger ingen indikation att dessa solfångare kan 
bli konkurrenskraftiga för solfjärrvärme i nordiskt 
klimat, om inte ett kraftigt tekniskt genombrott 
inträder (förväntad årsverkningsgrad 30 - 35 % 
baserad på global instrålning mot horisontell yta).
Övriga system såsom solfångande dammar och torn- 
heliostatsystem är inte utprovade i Sverige.
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5^1.2__ Lager
Även om syftet med denna rapport är kartläggning 
av solfjärrvärmesystem utan lagring klargörs det 
i bedömningen i avsnitt 2.7 att en väsentligt 
större potential kan uppnås, om ett långtidslager 
inkluderas och solandelen är så stor att den är 
av betydelse för hela systemet. Dessutom framgår 
det av avsnitt 2.5 att det är fördelaktigt att i 
system utan långtidslagring ha ett korttidslager 
att tillgå, och på så sätt åstadkomma en jämnare 
energiproduktion under dygnet. Dygnslagret kan 
även behövas vid långa avstånd mellan solfångar- 
fält och årslager.
För korttidslagren kommer endast vattenackumula­
torer i form av tankar, gropar eller liknande 
ifråga. För långtidslagren är - beroende på 
systemutformning, temperatur och systemstorlek - 
alla slags lagringstekniker som cisterner, grop­
magasin, bergrum, borrhålslager, lerlager etc 
tänkbara.
Olika lagringstekniker är under demonstration och 
väntas snabbt leda till intressanta ekonomiska 
lösningar.
Eftersom lagringstekniken är föremål för en sepa­
rat rapport (Ref 5.1) görs här endast en samman­
ställning av de tillgängliga teknikerna.
Erfarenheter från stål- och betongcisterner finns 
och utvärderas just nu. För mindre lagringsbehov 
< 50 000 m3 vatten, utgör särskilt ståltankar 
en mycket tillförlitlig metod.
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Bergrumslager provas för närvarande och kommer 
att utvärderas inom de närmaste åren. Inga större 
problem med tekniken förväntas. Tekniken lämpar 
sig bäst för stora lagringsbehov (> 500 000 m3 
vatten). En variant av bergrumslager är fyllda 
bergrum, som eventuellt kan innebära en lägre 
kostnad.
Marklager i form av borrhåls- eller lerlager är 
under utprovning. Potentialen för lerlager är 
bäst vid lägre temperaturer (< 30°C), och för 
borrhålslager vid högre temperaturer. Lerlager är 
oftast relativt grunda men gynnas av lerans låga 
värmeledningskoefficient. Borrhålslager i berg 
kan utföras med samma djup som bredd. Båda lager­
typerna har begränsat effektuttag som karakteris­
tisk nackdel och måste troligen kombineras med 
en ackumulatortank. En variant till lerlagret är 
lagring i torv, som dock är begränsad till ännu 
lägre temperaturer än lerlargret.
Vidareutveckling av gropmagasin har avtagit något 
under sista tiden. Materialprov för högtemperatur- 
lagring pågår dock. Vid gynnsamma markförhållanden 
kan gropmagasin bli åtskilligt billigare än stål­
cisterner. Gropmagasin bedöms vara mest lönsamma 
vid storlekar mellan 10 000 och 50 000 m3 vatten.
Lagringskostnaden uppgår till 1 à 2 kr/kWh ut­
tagen energi för de flesta intressanta lagrings­
typerna. Om vi antar att ett genomsnitt av ca 
1.5 kr/(kWh-år) (lagrad energi) och att ca 60 % 
av systemets årsbehov måste lagras, så resulterar 
detta i ca 0.9 kr/(kWh-år) levererad solenergi. 
Solfångarsystemet beräknas kosta ca 2 kr/(kWh-år) 
(Figur 5.5.1) så att lagret utgör ungefär en 
tredjedel av de totala anläggningskostnaderna.
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5_11_13_ Värmepumpar
Värmepumpar tillverkas idag i storlekar upp till 
30 MW, med 50 MW som utvecklingsmål. De väntas 
tillsammans med lågtemperatursolfångare eller 
naturvärme under den närmaste tiden ge den lägsta 
produktionskostnaden för solvärmesystem. Med hän­
syn till trolig förändring av elkostnaderna på 
nittiotalet kan emellertid ett högtemperatursol- 
fångarsystem på sikt bli gynnsammare. För övrig 
information beträffande tillämpningar av värme­
pumpar hänvisas till (Ref 5.2).
5.1^4____Systemteknik.
Ett framgångsrikt utnyttjande av solfångarfält 
kräver en genomtänkt konstruktion av värmeväxlare, 
pumpar, distributionsrör, regleringsutrustning, 
m m. Systemets värmekapacitet bör vara låg, och 
förlusterna och kostnaderna minimeras. Samtidigt 
är det viktigt för solfångarnas funktion att kyl- 
medelsflödet är så jämnt fördelat som möjligt 
över alla solfångare i fältet. Idag experimenteras 
med många olika systemlösningar, men en medveten 
optimering har oss veterligen inte gjorts. Det 
finns inte heller några konstruktionsanvisningar 
för utformning av stora fält. Vi befinner oss för 
närvarande i en utvecklingsfas som kommer att pågå 
ytterligare några år, innan meningsfulla konstruk­
tionsanvisningar kan formuleras.
5.1.5 siïïîüïëEii}S_-_2E£iîïîëEin9 
Detaljerade program för systemsimulering och 
optimering finns idag framtagna och är i ett in- 
körningsskede. Simulering med hjälp av TRNSYS 
(ett program utvecklat i USA) fungerar väl och 
är mycket användbart. Optimering med MINSUN 
(från början utvecklat av Studsvik och sedan
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vidareutvecklat inom IEA-samarbetet) kan göras 
för några grundkonstruktioner, men programmet 
saknar en viss, för optimeringen viktig, flexi­
bilitet för variation av systemutföranden och 
driftstrategier. Det finns dessutom ett antal 
enkla approximativa simuleringsprogram som för 
närvarande verifieras inom ett nordiskt sam- 
arbetsproj ekt.
ö^l^ö___Klimatfaktorer
Ett antal klimatstationer har under 1982 tagits i 
drift av SMHI. Det finns stort behov för informa­
tion angående korrelation mellan olika strålnings 
komponenter såsom direkt och diffus strålning, in 
strålning mot olika lutningar och orientering, 
korrelation mellan solinstrålning och vind, strål 
ningens våglängdsfördelning vid olika solhöjder, 
m m.
5.2 Praktiska erfarenheter
5^2^].___ uPPhgndling
Det kan konstateras att inom loppet av några år 
har en väsentlig ändring av ansvarstagandet för 
solfångarleveranser ägt rum. Endast 2 - 3 år 
tidigare var det svårt eller rent av omöjligt att 
upphandla solfångaranläggningar med totalentre­
prenad som omfattar leverans, solfångarmontering, 
WS-system och garanti. Från Södertörn rapportera 
des att endast två av de sex leverantörerna var 
beredda att ta ett totalansvar för systemet. Det 
visade sig dock under projektets drift, att några 
leverantörer hade ett större intresse och enga­
gerade sig mer helhjärtat för att hålla sol-
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fångarna i så bra trim som möjligt, medan andra 
däremot avvecklade sitt engagemang i och med 
leveransen. Valet av leverantörer till Torvalla 
och Lyckebo påverkades därför starkt av att leve­
rantören var beredd att ta ett totalansvar. Ett 
minimiåtagande borde vara leverans av solfångare 
och stativ inklusive montage av solfångare, sam­
lings- och fördelningsrör för hela anläggningen 
(Ref 4.8). I detta sammanhang är det också viktigt 
att få fram relevanta leveransbestämmelser och 
garantiregler för solfångarsystem.
5.2.2 Montage
De hittills gjorda samlade erfarenheterna är att 
montage av solfångare, som inte ingick i leve­
ransansvaret, var avsevärt mer tidskrävande än 
vad som förutsetts. Allra dyrast var montage på 
befintlig bebyggelse, men även för markuppställda 
solfångare var montagekostnaderna av samma storlek 
som kostnaderna för solfångarna - stativ ej medräk­
nade. Ett undantag är Nyby-solfångarna, vilkas 
konstruktion är avsedd för enkelt montage på 
plats, och de väl genomtänkta systemlösningarna 
från Scandinavian Solar. En annan solfångare som 
levererades med stativ och infästningsdetaljer 
var Cortec.
Det visade sig också att montage av solfångare, 
som levereras i förfabricerade enheter, är enklare 
än montage av solfångare som kommer i form av lösa 
delar. Små moduler med ett stort antal skruvförband, 
rörförbindningar m m bör undvikas för storskaliga 
system.
Denna erfarenhet har redan föranlett en utveckling 
i riktning mot stora solfångarenheter. I Torvalla 
och Lyckebo installerades storskaliga solfångare
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(12 m2/enhet), där alla detaljer - stativ, infäst­
ning, rörkoppling - är konstruerade för att få en 
så låg totalkostnad som möjligt. Det är av stor 
betydelse för vidareutvecklingen av solfångartek- 
niken att konstruktion av solfångarsystem sker 
med hänsyn till montage och drift.
5.2.3 Drift
Drift av solfjärrvärmesystem har hittills till 
största delen skett inom ramen för demonstrations­
projekt. Generellt kan sägas att framförallt den 
första tiden efter idrifttagandet kräver stora 
insatser för att åtgärda konstruktionsfei och 
"barnsjukdomar”. Ett återkommande problem är 
regleringen. Det fanns, och finns kanske fort­
farande, för lite kännedom om de parametrar som 
påverkar energiproduktionen i solfångarfält och 
vilken strategi som erfordras för optimal drift.
Det experimenteras med olika strategier såsom 
konstant flöde, konstant temperatur m m och med 
olika typer av kontrollsystem. Problem med reg­
leringen har oftast enklare orsaker, fel eller 
felplacerad givare, felinställda ventiler, fel- 
dimensionerade pumpar etc. Många problem beror på 
att det för det mesta är driftgrupper som är ovana 
vid solenergi och som fått lära upp sig på projekten. 
I flera fall är man dock inne i andra generationens 
projekt (Torvalla, Lyckebo), där erfarenheterna 
från tidigare projekt bör ha kunnat tillämpas på ett 
positivt sätt. Det är ytterst viktigt att dessa 
kunskaper sprids till installatörer och konsulter.
Bland återkommande driftstörningar kan nämnas:
Läckage från vissa solfångartyper,
slanganslutningar och kopplingsrör.
Luftläckage från expansionskärl med
tryckhållningsproblem (överhettning och
avblåsning) som följd.
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Problem med reglerfunktioner som föran­
leder driftstopp.
Flödesfördelning för vissa solfångar- 
system.
Inverkan av smuts och snö har i de flesta fall 
inte visat sig besvärande. Längtidsmätningar visar 
att prestandaminskningen genom försmutsning av 
plana solfångare utgör som högst ett par procent. 
Solfångare med reflektorer kan drabbas hårdare, 
särskilt högt koncentrerade solfångare. Snö- och 
frostavlagringar kan utgöra ett problem för sär­
skilt högeffektiva solfångare i februari och mars, 
då det oftast är kallt och soligt. I statistiken 
kompenseras detta dock oftast genom ökad markre­
flexion när solfångaren väl har kommit i drift.
Framför allt de högeffektiva solfångarna är käns­
liga för kylmedelsbortfall. De höga stagnations- 
temperaturerna i vakuumrörsolfångaren tillåter 
endast återidrifttagande efter avsvalning, vilket 
oftast innebär nattetid. Vissa typer av solfångare 
är känsliga för igensättning med kokning och över­
hettning som följd.
Problem kan uppstå vid påfyllning och avblåsning 
av stora system innehållande glykol. Viktigt är 
att förse anläggningarna med tillräckligt stora 
uppsamlingskärl. Frysning har förekommit endast 
i ett system och bedöms idag som ett mindre problem 
vid rätt glykolhalt. Miljovänligare antifryspro- 
dukter är under utveckling.
Ett stort antal av de uppräknade problemen kan 
trots allt hänföras till konventionell installa­
tions- och regleringsteknik, som med tiden och 
med större vana borde bli mindre allvarliga.
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Trots dessa problem körs de flesta anläggningar 
obemannade med endast rutinmässiga driftkontroller 
och larmjour. Energibortfallet på grund av drift­
stopp förmodas utgöra några procent av den för­
väntade energiproduktionen.
5.2^4___
Solfångarna tilldrar sig naturligtvis huvudin­
tresset vad gäller drift och underhåll. Ännu så 
länge är det för tidigt att dra generella slut­
satser av gjorda erfarenheter. Beträffande absor- 
batorerna i vissa solfångare rapporteras dels 
problem med läckage (lödningen), dels vissa 
färgändringar hos absorbatorn. Huruvida det senare 
påverkar solfångarnas verkningsgrad är inte klar­
lagt. Andra fabrikat har problem med att täck- 
och klämlister lossnat. Vid några solfångare 
observerades att det selektiva skiktet lossnade. 
Spruckna täckglas har rapporterats endast i 
enstaka fall. För konvektionshindrets funktion i 
de plana, högeffektiva solfångarna förutsätts att 
folierna varaktigt har lämplig luftspalt mellan 
de olika skikten. Solfångare där folierna har 
slaknat har redan nu observerats i några fall.
Från vakuumrörsolfångarna har främst brott på 
enstaka rör rapporterats (ca 1 % under montering 
och första driftåret i SFABs Tumbaanläggning). I 
ett annat fall har vissa problem med isoleringen 
i kopplingslådan, vilken kan ta skada vid stagna­
tion, samt förlust av vakuum konstaterats.
Vissa fabrikat av vakuumrörsolfångare har visat 
tendens till ojämn flödesfördelning med risk för 
kokning och blockering med överhettning och luft- 
inläckage som följd. Vid vakuumförslutningen sitter 
vanligtvis en skyddskappa i plast som kan ramla 
bort och göra glasröret känsligt för brott. Dessa
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system har även bakreflektorer som är känsliga 
för inverkan av snö, smuts, fukt och temperatur. 
Inverkan av dessa faktorer är dock inte kartlagd.
Några generella krav, som kan ställas på solfång­
arna är :
Solfångarkomponenter eller -moduler måste 
lätt kunna bytas ut i ett fält.
Systemavluftningen måste vara enkel (ta 
kort tid) för att minska underhålls­
kostnaderna .
Solfångarna måste kunna tåla överhett­
ning och kokning och helst kunna åter­
startas vid solsken.
Solfångarkonstruktionen måste tillgodose 
de krav på livstid som ställs av ekono­
miska skäl (kvalitets/kostnadsrelation).
5.3 Mätning och utvärdering
Mätuppföljningen av solfjärrvärmesystemen är 
mycket viktig för att få ett bra basmaterial som 
kan utnyttjas för framtida systemprognoser och 
simuleringsmodeller och inte minst ekonomiska 
kalkyler för solfjärrvärmesystem. De flesta system 
mäts av högskolornas och Studsviks mätcentraler 
- grupper med ganska stor erfarenhet inom området. 
En skillnad finns dock vad gäller utvärdering.
I vissa anläggningar har mätcentralerna ansvaret 
för både för mätning och utvärdering. Driftresultat 
checkas kontinuerligt och månadsrapporter för 
anläggningen distribueras någon månad efter mät­
perioden. Detta ger goda möjligheter för uppfölj­
ning av systemdriften och för vidtagande av er­
forderliga åtgärder vid driftproblem i samråd med 
driftansvariga.
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I andra fall är ansvaret för mätning och utvärder­
ing delat. Mätcentralerna levererar då oftast rå­
data till driftansvariga som dock ibland inte ut­
värderas tillräckligt detaljerat. Det vore fördel­
aktigt om mät- och analysansvaret låg på samma 
grupp eftersom utvärderingen oftast sker med dator­
er, samt att mätcentralerna bäst känner till sitt 
mätsystem och vet hur man skall tolka resultaten. 
Dessutom kan man då på ett enkelt sätt få fram 
även andra uppgifter, som t ex simulerade resultat 
för jämförelser, solfångarverkningsgrad under vissa 
tider, korrelationsfaktorer m m.
Det är av stor vikt för vidareutvecklingen, att 
åtminstone ett visst antal av systemen är utvär­
derade i detalj, för att en djupare förståelse 
för sambandet mellan olika klimat- och driftfak­
torer, som fordras för en vidareutveckling av 
systemet, erhålls.
5.4 Erfarenheter från utlandet
Inom ramen för samarbetet med International Energy 
Agency (Solar Heating and Cooling) pågår ett pro­
jekt för solvärmecentraler som leds av Sverige,
Task VII. Inom projektet pågår projektering och 
optimering av solvärmecentraler med hög solandel 
(~ 80 %). Arbetet skall resultera i framtagning 
av beräknings- och konstruktionsunderlag för 
solvärmecentraler med olika typer av lager. Pro­
jektets första fas genomfördes av arbetsgrupper 
för områdena systemoptimering, solfångare, lager, 
fjärrvärmesystem och värmepumpar och resulterade 
i förslag från de olika länderna beträffande an- 
läggningskonstruktion. Huvudinsatserna har hit­
tills koncentrerats på inventering av tekniken 
och på optimering.
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Det har därvid visat sig att Sverige är ledande 
vad gäller erfarenheter av lager och fjärrvärme­
system. Beträffande solfångartekniken har USA om­
fattande erfarenheter av storskaliga system. Ut­
veckling av optimeringsprogram har skett i sam­
arbete Sverige - Kanada och även på värmepumpsidan 
har det kommit väsentliga bidrag från Sverige. Pro­
jektet fortlöper med optimeringsstudier för olika 
anläggningsutformningar. Solvärmecentraler byggs 
för närvarande, förutom i Sverige, i Schweiz, 
Nederländerna och Österrike, dock ännu så länge 
i mindre skala. I de tre sistnämnda systemen 
används solfångare tillsammans med värmepumpar.
Ett annat solfjärrvärmesystem från Schweiz, utan 
lager och med direktinmatning till nätet, ingår i 
ett annat IEA-samarbete, Task VI - vakuumrörsol- 
fångare, där även Knivsta- och Tumbaanläggningarna 
ingår. Detta gäller SOLARCAD, som provar två sol- 
fångarsystem à ca 20 m2 från SANYO respektive 
Cortec. Systemen togs i drift 1981 respektive 1982. 
Anläggningen är installerad på taket till Genèves 
fj ärrvärmeverk och drivs och utvärderas av Univer­
sitetet i Genève. Cortec-solfångaren har under 
1982/83 levererat ca 360 kWh/m2 motsvarande en 
verkningsgrad av ca 31 % vid 63°C medeltemperatur.
Några andra erfarenheter med solfjärrvärmesystem 
föreligger för närvarande ej. Det bör nämnas att 
system med industriell solvärme i stor skala finns 
i Frankrike, USA, Japan, Australien och Israel. 
Dessa system som oftast har mycket höga drifttem­
peraturer (även över 100°C), liknar dock i hög 
grad solfjärrvärme, dvs produktion av värme vid 
viss temperatur direkt till förbrukaren. Erfaren-
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heter från storskaliga industriella system är redo­
visade i två amerikanska rapporter (Ref 5.3, 5.4).
Speciellt i USA finns det erfarenhet från koncen­
trerande system i stor skala (linjär parabol, 
heliostat-torn). Tre av dessa system testas i IEA- 
samarbete för termisk solkraftproduktion i Almeria 
(Spanien). Studsvik utvärderar i samarbete med 
Hugo Theorells Ingenjörsbyrå driftresultat från 
dessa anläggningar för att bedöma deras användbar­
het i svenskt klimat. Det bör i detta sammanhang 
nämnas att linjära parabolsystem från ACUREX till­
hörde de system som offererades till Lyckebo. 
Drifterfarenheter från Almeria för detta system har 
hittills varit goda, även om energiproduktionen, 
för tillämpningar i Sverige, enligt beräkningar 
skulle ha blivit mindre, än vad som erhålls med 
det för närvarande installerade systemet.
5.5 Kostnader för solfjärrvärmesystem
Kostnader för solfångare och deras uppställning 
bestäms ännu så länge av den låga produktions­
volymen för solfångare. För vissa typer av sol­
fångare, framförallt de plana (oglasade eller 
enkelt glasade), gäller dock att man förutom på 
massproduktion satsar på en ny utvecklingslinje - 
stora enheter - som reducerar tillverkningskost­
naderna per m2 även för mindre kvantiteter. Dessa 
solfångare förfabriceras i sin helhet i fabrik och 
monteras på enkla stativ på plats, eller tillverkas 
som halvfabrikat och färdigmonteras på plats. Långa 
solfångarmoduler medför dessutom lägre kostnader 
för ihopkoppling av solfångarna i rader.
Kostnader för några av de under de senaste 3 åren 
byggda anläggningarna framgår av Tabell 5.5.1. 
Systemkostnaderna pressades inom loppet av 3-4 
år ner från ungefär 7 000 kr/m2 för små system och
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3 000 kr/m2 för stora fält till ca 1 500 kr/m2. 
Huvudorsaken var målmedvetna konstruktionsförbät­
tringar av solfångare och solfångarfält. En bidrag­
ande orsak var också ökad förståelse för funktion 
av stora fält, som medför att kostnaderna för 
kringutrustning och projektering i större fält 
blir förhållandevis lägre.
Av Figur 5.1 framgår ett ungefärligt samband 
mellan systemkostnader och anläggningsstorlek 
som redovisats av en systemleverantör. En ökning 
av systemstorleken från 1 000 m2 till 10 000 m2 
beräknas resultera i en ungefärlig kostnadsreduk­
tion av 20 %.
Vi kan således konstatera att tre olika kostnads­
nivåer för på plats monterade solfångare i rader 
föreligger :
Kostnader för konventionella system t ex 
från Ingelstad, Tumba och liknande an­
läggningar, teknologiläge 1980.
Kostnader för system som upphandlats 
eller offererats 1982/1983 för stora 
anläggningar.
Framtida förväntade kostnader under 
andra hälften av åttiotalet.
Kostnadsutvecklingen för framtida system är något 
spekulativ. Om vi antar att utvecklingen inte 
avstannar, och att vi menar allvar med solenergi­
introduktionen i Sverige, följer en ytterligare 
kostnadsminskning som en logisk konsekvens av de 
pågående utvecklingsinsatserna. Men utvecklings­
insatserna bör då ha som mål att uppnå dessa kost­
nader. Gränsen mellan utvecklingstrend och kost- 
nadsmål blir därför något flytande. De FoU-insatser 
som ska leda till den framtida kostnadsminskningen 
diskuteras i avsnitt 6.
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Systemkostnader
2000
Dagens teknik
1000
' XSA^>
Framtida systemutveckling
1000 10000
Anläggningsstorlek
Figur 5.5.1
Samband mellan systemstorlek och systemkostnad 
för solfjärrvärmesystem (högeffektiva solfångare) 
(prisläge 1983)
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En kostnadssammanställning för tre olika utveck­
lingsfaser ges i Tabell 5.2.2 för sex olika grund­
typer med en fältstorlek av ca 2 000 m2.
Förutom angivna kostnader för själva solfångarna 
tillkommer kostnader för värmeteknisk kringut- 
rustning, kontrollenhet, värmeväxlare, elinstal- 
lation, byggnation m m. Det finns för närvarande 
erfarenheter från solfjärrvärmeanläggningar 
i Tumba, Knivsta, Torvalla och Lyckebo. Härvid 
kan man iaktta en intressant utveckling från 
konventionell solvärmeteknik (små solfångar- 
moduler i Knivsta, Tumba) till stora enheter 
(Torvalla, Lyckebo) med en kraftig kostnadsredu­
cering som följd. Från Tumba (4.8) rapporteras 
t ex höga markberednings- och byggnadskostnader, 
som redan i Torvalla (4.10) avsevärt kunnat redu­
ceras . Dagens tumregel är att kringkostnaderna 
är ca 70 - 100 % av solfångarkostnaderna för plana 
solfångare (inkl montage), och något mindre för 
vakuumrörsolfångare. I framtida system borde dessa 
kostnader kunna minskas till ca 50 - 70 % av sol­
fångarkostnaderna .
En jämförelse mellan Tabell 5.5.2 och Figur 5.5.1 
ger vid handen att det krävs två åtgärder för 
att uppnå en låg kostnadsnivå - dels en allmän 
kostnadsreducering genom lämpliga konstruktiva 
åtgärder, rationella tillverkningsmetoder och hög 
tillverkningsvolym, dels genom att bygga så stora 
system som möjligt. Eller med andra ord - det 
krävs en säker marknad för solfjärrvärme för att 
en lönsam kostnadsnivå skall kunna uppnås.
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Tabell 5.5.2
Typiska kostnader för solfångare, solfångare monterade på stativ 
och totala systemkostnader för olika solfångartyper. Antagen 
fältstorlek uppgår till 2 000 m2. Priser för 1983 och 1985/90 
avser 1983-års prisläge
Kostnader SEK/m2
Konven- Vidare- Utvecklings-
tionell utvecklad trend
3) 1)
Solfångartyp 1980 1983 1985/90
Solfångare 300 200 200
Oglasade Solf monterad 500 400
6)
400
Hela systemet 1 000 800 600
Solfångare 800 550 300
1-glas Solf monterad 1 150
2)
850
4)
550
Hela systemet 2 200 1 500 900
Solfångare 1 200 650 550
Plan, hög- Solf monterad 1 900 1 000 800
effektiv Hela systemet 3 000 2) 1 700 5) 1 200
Solfångare 1 900 1 200 800
Vakuumrör Solf monterad 2 300
2)
1 600
3)
1 100
Hela systemet 3 400 2 400 1 500
Solfångare 2 500 1 500 1 000
Linj är Solf monterad 3 500 2 500 1 600
parabol Hela systemet 4 500 3 500 3) 2 100
Heliostat-torn1^ Hela systemet 8 000 5 000 2 500
' Enligt (3.4) (Årsproduktion 50 000 m2)
2 }' Tumbaanläggningen extrapolerad till stora fält
3 ) oPrisindikationer baserade pa offerter
4 )
' Torvalla
5 ^ Lyckebo
6) Nyköping
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I Figur 5.5.2 sammanställs alla dessa kostnader 
till en specifik systemkostnad som funktion av 
drifttemperaturen för systemkostnader 1983, och 
framtida kostnader (1985/90), baserade på Tabell 
5.5.2 och Figur 3.2.12 och 3.2.13. Utrymmet mellan 
dessa två kurvor kan betraktas som det område, 
inom vilket de framtida systemkostnaderna kommer 
att ligga. Vid den fortsatta utvecklingen förutses 
en allt starkare dominans av de högeffektiva sol­
fångarna, som då blir relativt lönsamma i förhål­
lande till de enkla, plana solfångarna. Vakuumrör- 
solfångare och koncentrerande solfångare kommer 
inte in i bilden förrän vid höga drifttemperaturer.
Energiproduktionskostnader
Vid jämförelse med andra energislag är det för­
delaktigt att kunna uttrycka investeringskostnader 
för solfångaranläggningar (kr/(kWh-år)), i energi­
produktionskostnader (öre/kWh).
I Tabell 5.5.3 redovisas sambandet mellan maximalt 
tillåten anläggningskostnad i kr/mI 2 och energi­
prisnivå för plana, selektiva solfångare samt för 
högeffektiva, plana solfångare och vakuumrörsol- 
fångare. För enkelhets skull tas plana, högeffek­
tiva solfångare och vakuumrörsolfångare samman i 
en klass för effektiva solfångare. Den årliga 
energiproduktionen vid T = 60°C antas till 
280 kWh/m2 respektive 380 kWh/m2 för dagens teknik 
och till 400 kWh/m2 respektive 550 kWh/m2 för 
utvecklingspotentialen enligt Figurerna 3.2.12 
respektive 3.2.13. Realräntan uppgår till 4 %, 
avskrivningstiden till 25 år och de årliga drift­
kostnaderna till 0.7 % av investeringen. Energi­
priset följer inflationen (pessimistiskt fall 
ur solenergisynpunkt). Annuiteten blir då 7.1 %
(övriga omkostnader såsom skatt, försäkring och 
administration är inte inkluderade i jämförelsen).
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Specifik systemkostnad K(
kr/(kWh-år)
1983
---- 5,6 (85/90)
• 85/90
Figur 5.5.2
Solfångarsystemkostnader på 80-talet. Investerings­
kostnaderna K för solfångarsystem som funktion av 
solfångarnas medeldrifttemperatur baserade på 
Figur 3.2.12 resp 3.2.13 och Tabell 5.5.2. De 
indikerade punkterna anger den temperatur då 
respektive system dominerar. De båda kurvorna 
inramar osäkerhetsmarginalen som uppstår i sam­
band med den förväntade utvecklingen
1 oglasad solfångare
2 1-glas, selektiv
3 plan, högeffektiv
4 evakuerade rör
5 linjär parabol
6 heliostat-torn
1983 års prisnivå
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Tabell 5.5.3
Maximalt tillåten kostnad för solfångarsystem (kr/m2). 
Medeltemperaturen under drift 60°C, annuitet 7.1 %
Energi­
prisnivå
kr/kWh
Plana, selektiva sol­
fånga re
Dagens Utvecklings-
teknik potential
Högeffektiva sol- 
fångare
Dagens Utvecklings-
teknik potential
0.1 394 563 535 775
0.2 788 1 126 1 070 i 549
0.3 1 183 1 690 1 605 2 323
0.4 1 577 2 253 2 140 3 098
0.5 1 971 2 816 2 676 3 873
0.6 2 366 3 380 3 211 4 647
En jämförelse mellan Tabellerna 5.5.2 och 5.5.3 
gör det uppenbart att vi idag ligger vid en kost­
nadsnivå mellan 30 och 45 öre per kWh, där vakuum- 
rörsolfångare ligger högst och högeffektiva, plana 
solfångare ligger lägre. Om vi tillämpar priser 
enligt kostnader för utvecklingstrenden 1985/90 
ur Tabell 5.5.2 och samtidigt antar att solfång­
arna har förbättrats så att de ligger ungefär 
mittemellan dagens teknik och utvecklingspoten­
tialen, uppnås en systemkostnad av 2.8 kr/(kwh-år) 
motsvarande 20 öre/kWh (7.1 % annuitet). Vi 
väntar oss alltså att solfångarsystem är väl kon­
kurrenskraftiga med system eldade med olja eller 
förädlade bränslen. Om vi tillgodogör oss hela 
utvecklingspotentialen, dvs högsta möjliga energi­
utbyte för en anläggning 1985/90 resulterar detta 
i ett pris på ca 2 kr/(kwh-år), motsvarande 
14 öre/kWh, vilket enligt avsnitt 2 fordras för 
att solfångarsystem med långtidslager skall bli 
lönsamma. Av Figur 5.5.2 framgår, att även detta
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ligger inom räckhåll, under förutsättning att sol­
fångarna har utvecklats så långt att hela deras 
energiproduktionspotential utnyttjas, samt att 
produktionen av solfångaranläggningar har en sådan 
omfattning att kostnadsfördelarna med masspro­
duktion och stora system till fullo kan till­
godogöras .
Vad denna potential består i och vilken FoU som 
krävs för att nå dit, beskrivs i avsnitt 5.6 och 
avsnitt 6. Vilka övriga åtgärder som krävs för 
att uppnå en stor marknad framgår av slutsatserna 
i avsnitt 7.
5.6 Långsiktig utvecklingspotential
Av de i Tabell 5.5.2 och Figur 5.5.2 redovisade 
kostnadsnivåerna för solfångarsystem kan följande 
slutsatser dras:
a. En väsentlig prisreduktion har åstad­
kommits genom samverkan av i huvudsak 
två faktorer, övergång från småskalighet 
till större anläggningar samt målmed­
veten och ekonomisk utformning av kompo­
nenter. En bidragande orsak är införandet 
av totalentreprenad för systemleveranser 
inkluderande allt från solfångartillverk- 
ning till systeminstallation.
b. Ytterligare kostnadsreduktion väntas 
kunna uppnås vid fortsatt konsekvent 
FoU (se avsnitt 6). Målsättningen måste 
därför vara att uppnå optimal effektivitet 
för varje komponent och att utveckla 
systemtekniska och driftstrategiska lös­
ningar som ger bästa möjliga ekonomi.
Den energiproduktionspotential som rimligtvis 
bör kunna uppnås framgår av Figur 3.2.13. En hög 
verkningsgrad uppväger naturligtvis inte för höga 
produktionskostnader. Kostnader och potential är 
inte oberoende av varandra och en verkligt lönsam 
lösning utgörs i regel av en kompromiss.
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Nedan ges några exempel på hur vi föreställer oss 
att den framtida utvecklingen kan påverka lönsam­
heten. Vi diskuterar i första hand utvecklings­
potentialen för själva solfångaren, men anser att 
det även beträffande systemdesign och driftstrategi 
finns möjligheter för en ytterligare kostnadsreduk­
tion så att en nivå av 13 - 20 öre/kWh kan uppnås, 
enligt vad som krävs i avsnitt 2.7.
Solfånqarkonstruktion
Beträffande komponentkostnader gäller det i all­
mänhet att spara material, dvs bygga så lätt som 
möjligt med hänsyn till systemets livslängd och 
övriga faktorer, som t ex miljö och säkerhet. 
Självklart utgör massproduktion en kostnadsredu- 
cerande faktor. Storskalighet gynnar i viss mån 
viktreduktion, men det krävs då en optimering med 
hänsyn till andra viktökande faktorer som ökat 
torsionsmoment, vindlast osv. Vi kan i en enkel 
uppskattning anta att ett kg av en masstillverkad 
verkstadsprodukt kostar 30 - 50 kr. Vårt prismål 
15 öre/kWh skulle då, för högeffektiva solfångare 
med en årsproduktion av 550 kWh/m2 vid en medel­
temperatur av T = 60°C, betinga ca 1 150 kr/m2 i 
anläggningskostnad eller ca 550 kr/m2 för själva 
solfångaren, motsvarande 11 - 18 kg/m2.
Av Tabell 5.5.2 framgår att framtida kostnader för 
plana, effektiva solfångare förväntas ligga vid 
1 200 kr/m2 och för vakuumrörsolfångare vid 
1 500 kr/m2. Båda typerna är då i stort sett inte 
långt ifrån lönsamhetsgränsen (för vakuumrörsol- 
fångare fås högre energiutbyte än för plana, 
effektiva solfångare). För att nå dit med enkla 
solfångare måste en anläggningskostnad av ca 
800 kr/m2 respektive en solfångarkostnad av ca 
300 kr/m2 uppnås (motsvarande en vikt av 
6-10 kg/m2).
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I Tabell 4.1 visas att de flesta solfångare idag 
väger mellan 15 och 40 kg/m2, och att de plana, 
effektiva solfångarna väger mest. Allmänt kan 
sägas att det behövs en viktreduktion av ca en 
faktor 2 för att minska solfångarkostnaderna till 
en acceptabel nivå. Detta måste uppnås vid ett 
framtida utvecklingsarbete vid sidan om ökning av 
verkningsgraden.
Utan att i detalj kunna visa färdiga lösningar 
kan vi nämna några konstruktionselement som av 
experter i princip anses tillämpbara för framtida 
solfångarsystem.
Luft som bärande medium
Solfångarkonstruktioner baserade på resultat från 
försök med växthus visar att konstruktioner upp­
burna av luft med ett inre övertryck ger utmärkt 
formstabilitet och lämpar sig såväl som stativ som 
konvektionsskydd för solfångarna (GIS-Studsvik, 
luftslangsstativ från Gränges Aluminium och 
konstruktioner i USA och Västtyskland).
Plast
Plast av olika kvaliteter och med olika egenskaper 
kan användas i de flesta konstruktionsdetaljer i 
en solfångare såsom absorbator, glasning och iso­
lering. Det finns idag inget principiellt hinder 
för att belägga transparenta eller absorberande 
plaster med de selektiva skikt som behövs för 
reduktion av värmeförlusterna. Vidare kan nämnas 
att en porös, luftkyld absorbatorskiva utgör en 
mycket effektiv absorbator. En solfångare bestående 
av en sådan absorbator, tätad med en temperatur­
beständig plast uppskattas väga ca 1 kg/m2.
Enligt bedömningar från experter från ett av de 
stora plastföretagen (Ref 5.5) kommer plaster med
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såväl goda temperatur- som UV-stabilitetsegenskaper 
att utvecklas. Kostnaderna för dessa "solar quality 
plaster i hög grad är beroende av efterfrågan på 
marknaden. Enligt samma experter kan en kostnads­
reducering med en faktor 5 för stabila fluorplaster 
av typ Teflon vara helt möjlig ur produktionssyn­
punkt. Man får inte glömma att pris och produk- 
tionskvantitet för dagens plaster för det mesta är 
bestämda av andra användningar än för solenergi. 
Vilken betydelse en solfångarmarknad har för pris­
utvecklingen kan illustreras med hjälp av ett exem­
pel. Plastfolien, som ingår i en viss solfångarkon- 
struktion (växthussolfångare), skulle utgöra huvud­
delen av produktionen hos den största svenska 
plasttillverkaren, om solfångaren produceras med 
en årskapacitet av 50 000 m2.
Övriga flexibla material
Bland övriga viktbesparande material kan flexibla 
metalliska absorbatorslangar och metall/gummikombi­
nationer nämnas, som bäst lämpar sig för stora mark 
förlagda solfångare.
Reflektorer
Stationära reflektorer kan med fördel användas för 
att reducera kostnaden per m2 aperturyta. En sta­
tionär, koncentrerande reflektor kan arbeta med 
koncentrationsfaktorn 2.5 och ersätta 50 % av en 
plan solfångare. Inbyggd i en transparent luft­
buren inneslutning med ovan nämnda luftabsorba- 
torer kommer solfångaren inte att väga mer än 
4 kg/m2, inklusive bottenisolering. Ca 5 kg/m2 
går åt för förankring, anslutning m m, vilket ger 
solfångaren en totalvikt av ca 9 kg/m2.
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Dessutom finns det många möjligheter att förse 
solfångarna med stationära reflekterande ytor, 
som på ett mycket billigt sätt kan öka utbytet 
från solfångarsystemen (t ex mark eller stativ 
som reflektoryta).
Vatten, mark, m m
Vatten- eller markytor kan också användas som sol­
fångande ytor, främst i samband med värmepumpar. 
Gränsen mot naturvärmesystem blir då flytande. 
Vattensolfångare kan t ex utformas som grunda 
dammar med konvektionshinder. Saltlösningsdammar 
tillhör idag de billigaste kända solfångarna 
(ca 200 kr/m2 i Israel) och kombinerar dessutom 
solinfångningsdel med lagringsdel. De låga sol­
infallsvinklarna i Sverige kräver dock troligen 
vissa specialarrangemang, t ex roterande sol­
speglar, för att minska solinfallsvinkeln mot 
vattenytan.
Man kan bygga solfångare på marken bestående av 
asfalterade eller plastbelagda kanaler täckta med 
två eller tre plastdukar som hinder mot konvek­
tions- och förångningsförluster. Det utvecklas 
dessutom transparent isoleringsmaterial speciellt 
för solfångare. Solfångare av denna typ borde 
kunna byggas för under 300 kr/m2.
Som solfångare kan dessutom glasade eller oglasade 
markytor försedda med rör för värmeupptagning 
användas. Dylika system har vanligtvis relativt 
lågt utbyte vid höga temperaturer, varför drift­
temperaturen måste vara låg. Kostnader för sol- 
fångardelen i sådana system kan ligga i området 
100 - 200 kr/m2, exklusive markkostnader. På grund 
av låga verkningsgrader borde dessa system i första 
hand användas i områden med billig mark och i 
kombination med värmepumpar. Frågan om markkost-
13-11
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nader blir betydelselös ifall det rör sig om 
bruksytor, som asfalterade trafikarealer, industri­
tomter eller dylikt.
Effektivitetsökning
I avsnitt 3.2.4 beskrevs vilken vikt vidarutveck- 
ling av solfångartekniken för energiproduktionen 
tillkommer och vilken utvecklingspotential det 
finns. Här upprepas Figur 3.2.14 som Figur 5.6 
för att understryka de möjligheter som finns för 
en fortsatt utveckling.
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Effekt av vidarutveckling av solfångartekniken på 
årsbytet. Dagens energiutbyte kan mer än för­
dubblas
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Solfångareffektiviteten kan ökas genom minskning 
av värmeförlusterna och ökning av strålnings- 
transmissionen genom glasningen. För plana sol- 
fångare är värmeförlusten en mycket viktig faktor, 
varför olika metoder att öka glasningens värme­
motstånd har utvecklats:
Selektiv beläggning av absorbatorn.
Selektiv beläggning av glaset.
Konvektionshinder i olika utföranden, 
t ex två eller flera glas, plastfilmer 
eller bikakestrukturer i plast, trans­
parent isoleringsmaterial typ kiselgel 
eller acrylskum.
Vakuum.
Vakuumsolfångare visar idag de högsta dygnsverk- 
ningsgraderna av alla stationära solfångare. Det 
krävs dock en kostnadsreducering till ca 800 kr/m2 
för att uppnå vårt kostnadsmål. Prisindikationer 
från industrin tyder på att detta mål kan uppnås 
vid massproduktion (Ref 5.6). I USA och Japan ut­
vecklas just nu vakuumrörsolfångare med inbyggd 
CPC-reflektor (Ref 5.7). I laboratorieförsök har 
resultat erhållits som motsvarar en energiproduk­
tion av ca 600 kWh/m2 absorbatoryta och år i 
Sverige. Detta innebär att man redan nu är på väg 
att utveckla solfångare som tangerar utvecklings­
potentialen enligt Figur 3.2.13.
Vakuumröret utgör även ett utmärkt skydd för 
absorbator och reflektor, vilket är av vikt med 
hänsyn till den av oss förutsatta avskrivnings­
tiden på 25 år.
En liknande utveckling pågår för plana, högeffektiva 
solfångare. I laboratorieförsök provas antikonvek- 
tionselement med bikake- eller flerskiktsstruktur 
med hög transmission och låg värmeförlustkoeffi-
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cient. Även transparent isoleringsmaterial tas 
fram. Det förväntas att utvecklingen fortsätter 
på åttiotalet och att utveckling av plastmaterial 
och selektiva skikt för både absorbator och kon­
vektionshinder leder till plana solfångare med en 
effektivitet motsvarande utvecklingspotentialen.
Genom introduktion av lättviktskonstruktioner i 
solfångarens ramverk kommer solfångarnas vikt och 
kostnad att reduceras, så att de ekonomiska utveck­
lingsmålen med stor sannolikhet kommer att uppnås.
Strålningskoncentration
1 Sverige finns det endast begränsad och inte sär­
skilt god erfarenhet av högkoncentrerande system. 
Det svenska klimatet med hög diffus strålningsandel 
verkar att missgynna högkoncentrerande system. I 
(Ref 3.4) diskuteras erfarenheterna, främst från 
USA. Enligt flera bedömningar från såväl industri 
som forskningsinstitutioner anses att man kan upp­
nå låga kostnader för reflekterande system, dvs 
linjär parabol respektive central tornmottagare.
Som exempel kan nämnas (Ref 5.8), med så låga kost­
nader som 1 500 kr/m2 för centrala torn/helio- 
statanläggningar. Inom överskådlig tid tror vi 
dock snarare på prisnivåer som anges i Tabell 
5.5.2 (2 100 kr/m2 för linjär parabol respektive
2 500 kr/m2 för centralt torn). I området kring 
100°C drifttemperatur kan dessa anläggningar i 
bästa fall bli lika effektiva som avancerade 
plana, selektiva solfångare och vakuumrörsol-
fångare. Det bedöms därför som osannolikt att 
dessa system kommer att användas i Sverige i 
samband med solfjärrvärme.
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Därmed skall det inte sägas att det inte finns en 
betydlig utvecklingspotential i själva tekniken 
för koncentrerande system. Billiga lättvikts- 
speglar kommer troligen att utvecklas och även 
speglar med hög reflektionskoefficient under skydd 
ande ytskikt kommer att tas fram. Med hjälp av 
mikrodatortekniken kan solföljningen bli effektiv 
och säker. Men kostnadsmålet 15 öre/kWh blir 
troligtvis svårt att uppnå. Med en energiproduk­
tion enligt utvecklingspotentialen (Figur 3.2.13) 
krävs då en anläggningskostnad av ca 900 kr/m2 för 
linjära parabolspeglar och 1 100 kr/m2 för torn- 
heliostatsystem. Jämfört med dagens teknik måste 
anläggningskostnaderna alltså sänkas med ungefär 
en faktor 4, medan systemkostnaderna för plana 
solfångarenheter endast behöver reduceras med en 
faktor ca 1.5 - 2 (vid en energiproduktion enligt 
utvecklingspotentialen). Vi väntar oss alltså 
att en användning av högkoncentrerande system 
endast kan bli aktuell i ett ännu längre tids­
perspektiv än det som betraktas i denna rapport.
Övrig systemteknik
En minst lika stor kostnad som för själva solfång­
aren utgörs av kostnader för montering, ihopkopp­
ling och övriga anläggningsdelar (pump, värme­
växlare, kulvert, reglering) i en solfjärrvärme- 
anläggning. För att öka lönsamheten är utvecklings 
arbete på dessa systemdelar lika viktigt som på 
själva solfångaren.
Beträffande solfångarnas uppställning övergår man 
mer och mer till ställningar som placeras på 
marken med en enkel förankring. Anläggningen ut­
formas samtidigt så att markberedningen reduceras 
till ett minimum.
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Ny rör- och kopplingsteknik samt storskaliga sol- 
fångare väntas avsevärt underlätta fältmontage.
Bl a kommer diffusionstäta plaströr att utvecklas 
som kan förenkla ihopkoppling av solfångare. Flödet 
i solfångarkretsarna reduceras så att hela tem­
peraturökningen åstadkoms vid ett enda kylmedels- 
omlopp. Detta resulterar i minskning av rörtvärsnitt 
och pumparbete.
Optimala driftstrategier utvecklas successivt och 
utnyttjas med hjälp av mikrodatorteknik. Aktiv 
flödes- och tryckkontroll medger att solfångarna 
kyls på ett optimalt sätt. Väderprognoser används 
för att välja drifttemperaturer, särskilt i sam­
band med långtidslager. Färdiga anläggningslös- 
ningar i optimal storlek anpassad till en viss 
solfångartyp tas fram. Dessa anläggningsmoduler 
används för anläggningar av varierande storlek.
Hela pump- och kontrollenheten kan färdigmonteras 
i en container och uppställas så centralt som 
möjligt i solfångarfältet. Dränering av kylmediet 
kan bli ett attraktivt alternativ till frostskydd 
och minskning av nattförluster.
De ovan angivna exemplen utgör endast en illust­
ration av vad som kan och borde göras för att 
uppnå lönsamma solfångarsystem. Man får arbeta 
igenom varje praktisk detalj, och genom provning 
verifiera vinsten med varje åtgärd. Det är här 
fråga om en kvalificerad och målmedveten teknik­
utveckling omfattande FoU, verifiering och ut­
värdering. Vi anser att utvecklingspotential och 
uppställt kostnadsmål inte kan uppnås utan ett 
sådant utvecklingsprogram.
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6. FORSKNING OCH UTVECKLING
6.1 Allmänt
En relativt kort utvecklingsperiod har lett till en 
markant kostnadsminskning för solfjärrvärmeanlägg- 
ningar. Upp till 10 % av oljeförbrukningen i många 
blockcentraler och fjärrvärmenät kan utan fördyr­
ingar ersättas av solvärme. Att solvärmetekniken 
under vissa omständigheter kan konkurrera med olje-
förbränningen är ett anmärkningsvärt resultat av
en kort utvecklingsperiod. Men tyvärr är detta inte 
tillräckligt för att motivera en vittomfattande 
introduktion av solfjärrvärme. Ledningen för ett 
fjärrvärmeverk eller ett fastighetsbolag kan inte 
förmås att införa ett nytt energislag med mycket 
låg täckning i sitt uppvärmningssystem om inte 
åtgärden innebär en ordentlig kostnadssänkning.
En omfattande utbyggnad av solfjärrvärmetekniken 
kräver att ett av följande mål uppnås:
Tekniken baserad på direktinmatning av 
solvärme sommartid förbilligas ytter­
ligare, så att den jämfört med oljeför- 
bränning blir ett ekonomiskt attraktivt 
alternativ. Som kostnadsmål ses ca 
15 Öre/KWh för solfångarfältet.
Solfjärrvärmesystem med höga täcknings­
grader, dvs system med säsongslager, kan 
utformas till kostnader jämförbara med 
oljeeldning.
Skillnaden mellan dagsläget, när direktinmatad sol­
värme i bästa fall kan produceras till en kostnad 
jämförbar med oljeeldning, och de skissade utveck­
lingsmålen bestämmer inriktning på de tillämpade 
högprioriterade forskningsinsatserna.
Solvärmeteknikens grundläggande forskning inriktas 
på att kartlägga de klimatologiska förutsättning­
arna för solvärme och hur tekniken skall utformas
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för att optimalt anpassas till dessa förutsätt­
ningar. Konkret innebär detta att en kartläggning 
av instrålningens fördelning i tid, rum och våg­
längd genomförs. Denna grundläggande del av sol­
energiforskningen har varit eftersatt. Därför är 
det viktigt att det arbete som påbörjats med 
SMHIs utbyggda stationsnät för strålningsmätning 
fullföljs och att forskare, inom olika till sol­
energin relaterade forskningsområden, fortsätter 
att sammanställa och bearbeta SMHIs insamlade mät­
data. Resultatet av dessa strävanden är av intresse 
både för aktivt och passivt solvärmeutnyttjande, 
för soleleteknik samt för värmepumpteknik.
I nära anknytning till de meteorologiska mätning­
arna bör långtidsmätningar av funktionen hos olika 
typer av solfångare under svenska förhållanden 
genomföras. Denna typ av mätningar pågår redan på 
ett antal platser i landet, bl a i Studsvik och 
Älvkarleby. Det är av vikt att dessa mätningar 
fortsättes och kompletteras så att de fundamentalt 
olika solfångartyperna representeras heltäckande.
I anslutning till dessa utvärderingar är det natur­
ligt att undersökningar av hela systemfunktionen 
hos större och mindre solvärmeinstallationer genom­
förs . Härvid är syftet att få en övergripande kun­
skap om hur solfångarfunktion, systemutformning 
och driftstrategi samverkar med de meteorologiska 
grundförutsättningarna.
Med väl kända kunskaper om instrålningens fördel­
ning och solvärmesystemens funktion kan representa­
tiva simuleringsmodeller av systemen utvecklas. 
Dessa modeller kan användas för att förstå och 
utveckla systemen samt för att optimera deras 
reglering och utformning.
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Sammanfattningsvis kan forsknings- och utvecklings- 
insaterna indelas i två huvudområden:
Tillämpade forskningsinsatser av hög 
prioritet för att utveckla lönsamma sol- 
fångare och systemlösningar.
Grundläggande forskning för att klarlägga 
de meteorologiska förutsättningarna för 
användning av solvärme i svenskt klimat 
samt hur tekniken effektivast skall 
anpassas till förutsättningarna.
Inom dessa huvudområden kan bl a följande angelägna 
forskningsuppgifter definieras.
6.2 Lönsamma solfångare och system
6.2.1 Verkningsgradsförhöjande åtgärder för 
_solfångare_
Prestanda hos solfångarna kan enligt vad som 
diskuterades i avsnitt 5.6 förbättras genom att 
öka transmissionen hos glasningen, maximera 
strålningsinsamlingen hos absorbatorn eller 
förbättra värmeisoleringen mellan absorbator och 
omgivning. Förbättringspotentialen är ca 50 - 100 % 
jmf med dagens teknik. En analys av existerande 
solfångare visar att bl a antireflexbehandling av 
glasning, utformning av effektiva transparenta 
isoleringar samt utveckling av selektiva absorba- 
torer med effektiv värmeöverföring till kylmediet 
är mycket angelägna forskningsuppgifter. En teo­
retisk och praktisk analys av möjligheterna att 
öka instrålningen mot plana solfångare med hjälp 
av diffusa eller speglande reflektorer är även 
den mycket angelägen.
6.2.2 Långtidstestning av material och
Långtidsstabiliteten hos de använda komponenterna 
måste kunna undersökas och garanteras. Detta blir
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särskilt viktigt i avancerade konstruktioner där 
nya material i solfångaren och dess absorbator, 
t ex nya selektiva ytor, antireflexbehandlade glas 
och transparent isolering av plastfolie används. 
Relevanta provningsmetoder för att garantera livs­
tider på 25 år bör utvecklas.
6.2.3 Kostnadsreducerande åtgärder vid konstruk­
tion, produktion och installation av sol- 
fångare
Allt nytänkande som bidrar till att solvärmetekniken 
kan förbilligas har hög prioritet och bör stödjas. 
Detta gäller oavsett var i utvecklingsledet från 
konstruktion till markberedning/montagearbete som 
nytänkandet sker.
6.2.4 Utformning av enkla, billiga systemlös- 
_ningar_med_eller_utan_säsongslager
Kostnadsreduceringen avseende själva solfångaren 
får ingen genomslagskraft om inte den kompletteras 
med motsvarande åtgärder vad gäller tillhörande 
WS-system och lagerutformning.
Det är viktigt att okonventionella systemutform­
ningar får möjlighet att provas. Det pågående 
forskningsarbetet om egenskaper hos olika typer 
av stora lager bör kopplas ihop med solfångar- 
tekniken.
6.2.5 ____
Demonstrationsanläggningar har visat sig vara av 
stort värde vid introduktion av ny teknik. För- 
söksdrift i stor skala är nödvändig för att be­
döma mognadsgraden av produkter och idéer som väl 
fungerade i mindre system. I större anläggningar 
kan dock dyka upp ytterligare problem som för­
orsakas genom samverkan av komponenter med olika
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tidskonstanter, material m m. Det nytänkande som 
tas fram inom solfångar- och systemtekniken bör 
således samlas upp och verifieras i demonstra- 
tionsanläggningar, som allt efter behov kan uppgå 
till flera stycken per år. Samtidigt ger man indu­
strin möjlighet att införa nya idéer i en skala 
som tillåter tillämpning av rationella verkstads- 
metoder vilket är viktigt ur lönsamhetssynpunkt. 
Storleken på anläggningarna kan variera mellan 
några 100 m2 till några 1 000 m2, alltefter risk 
och nyhetsvärde. Denna satsning på demonstrations- 
anläggningar avses utgöra ett lågnivåalternativ i 
forskningssyfte, till skillnad från den i avsnitt 7 
föreslagna forcerade teknikintroduktionen.
6.2.6 Mätning och utvärdering
Det ovannämnda byggandet av demonstrationsanlägg- 
ningar kräver fortsatta mät- och utvärderings­
insatser. Målsättningen för utvärderingen är att 
bidra till det kunskapsförvärv som ska leda till 
en förbättring av solvärmetekniken. Det är därför 
viktigt att mätgrupperna har nära kontakt med 
driften så att systemfunktionsanalyser kan genom­
föras utan större dröjsmål. Det vore fördelaktigt 
att mätuppdragen samlas på ett fåtal händer med 
liknande sätt för bearbetning och presentation av 
data och med möjlighet till simultansimulering 
och driftövervakning av undersökta anläggningar. 
Detta underlättar jämförandet av resultat från 
olika solfångaranläggningar, samt säkerställer 
att anläggningarna fungerar så bra som möjligt. 
Dessutom utnyttjas då de betydande kunskaperna 
beträffande mätsystem, mätprogram och givare, som 
de senaste åren på dessa områden har byggts upp, 
på det mest effektiva sättet.
198
6_. 2^7___ Introd.uJctxon_av_sol;f'j ärrvärme_±_samhället
Insatser bör förordnas för att på övergripande sätt 
utreda de krav som ställs på samhällets medverkan 
för att införa solvärmetekniken i stor skala. Detta 
inkluderar fysisk planering hos kommunerna, lag­
stiftningsfrågor, skattetekniska frågor såsom moms- 
reducering, planverkets eventuella krav på system­
utförandet, finansieringsfrågor, försäkring, an- 
svarstagandet, garantier, m m. Behandling av många 
av dessa frågor, t ex prioritering av lämpliga 
markområden, kan p g a politisk känslighet ta 
mycket tid i anspråk. Tiden är mogen nu att ta itu 
med dessa frågor, för att skapa rutiner enligt 
vilka solfjärrvärmesystem kan tillämpas kommer­
siellt.
6.3 Solenergi i svenskt klimat
6.3.1 Kartläggning_av instrålningsförhållanden
Registrering av instrålning mot ytor av olika 
lutning utspridda i ett stationsnät
Detta arbete som påbörjats av SMHI är av största 
vikt när potentialen för användning av solenergi 
skall bedömas. Därför är det nödvändigt att 
arbetet får en långsiktig fortsättning.
Kartläggning av den diffusa strålningens vinkel- 
fördelning
För att rätt kunna bedöma hur en "svensk" sol- 
fångare skall konstrueras är det nödvändigt att en 
detaljerad kunskap om instrålningens vinkelfördel­
ning är känd. Denna kunskap är framförallt värde­
full när konstruktioner som på olika sätt riktar 
eller koncentrerar strålningen skall bedömas. Idag 
föreligger bristfälliga kunskaper om diffusstrål­
ningens karakterisering både för solvärme-, solel- 
och framförallt för byggnadstekniska konstruktioner.
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Registrering av instrålningens våqlänqdsfördelninq
Vid användning av komponenter som på olika sätt är 
spektralt känsliga är det viktigt att känna till 
strålningens våglängdsfördelning under olika väder- 
lekstyper. Denna typ av information som är viktigare 
för solcellstekniken än för solvärmetekniken har 
nästan inte samlats in alls i Sverige.
Modellering av strålningens fördelning i tid och 
rum
Med samlade väl dokumenterade kunskaper om in­
strålningen finns goda förutsättningar att utforma 
modeller för instrålningen, som kan användas vid 
konstruktion av solfångare eller vid simulering 
och prognosticering av solenergisystem.
6^3l2___Driftegenskaper hos_solfångare
Testdrift och jämförelse av funktionen hos olika 
typer av solfångare i svenskt klimat
Det är mycket värdefullt att utifrån grundläggande 
kunskaper av strålningens karaktär jämföra funk­
tionen hos olika typer av solfångare. I begreppet 
olika typer ingår då solfångare som ur optisk syn­
punkt växelverkar på varierande sätt med strål­
ningen. Det är därvid viktigt att de olika sol­
fångarna verkligen representeras heltäckande och 
att mätningarna kombineras med goda strålnings- 
mätningar. Den information som extraheras ur 
dessa mätningar bör kunna användas till att på 
ett grundläggande sätt välja ut solfångare an­
passade för svenska förhållanden.
Undersökning av beläggningars inverkan på 
effektiviteten
Det är välkänt att beläggningar av snö, is och 
smuts nedsätter prestandan hos solfångare. Det 
har emellertid inte genomförts några mätningar,
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som i detalj dokumenterar beläggningarnas in­
verkan. Det innebär att man vid projekteringar 
av anläggningar har svårt att ta hänsyn till hur 
dessa effekter påverkar installerad solfångaryta. 
Man vet inte heller vilka åtgärder som är eko­
nomiskt och tekniskt motiverade för att hålla 
solfångarna rena. Sammantaget finns det alltså 
starka skäl att genomföra ett mätprogram, som för 
olika solfångartyper undersöker inverkan av för- 
smutsning och nedisning på solfångarens funktion.
6.3.3___ Driftegenskaper_hos
Växelverkan mellan meteorologi, solfångare och 
system
Nästa steg i undersökningen av växelverkan mellan 
solenergi, teknik och klimatologiska förutsätt­
ningar innebär att även system, reglering och 
lager inkluderas. Detta kan inledningsvis utföras 
i modeller, där varierande typer av system kan 
simuleras beräkningsmässigt. Det är vidare väsent­
ligt att i utvärderingen av befintliga system, 
sträva efter att separera funktionerna hos olika 
delar av systemet, så att fungerande eller icke 
fungerande delar av det totala systemet kan sär­
skiljas. När ett eventuellt stöd till uppförande 
av nya stora solvärmeanläggningar övervägs är det 
viktigt att krav ställs på att de skall innehålla 
nytänkande eller vara kunskapsuppbyggande inom 
systemområdet.
Utveckling av modeller för simulering, optimering 
och prognos
Med kända dokumenterade kunskaper om instrålningens 
fördelning och funktion hos solfångare och system 
kan komplexa beräkningsmodeller utvecklas som väl 
beskriver stora solvärmeanläggningar. Denna typ av
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modeller, som företrädesvis byggs upp inom hög­
skolor och forskningsstationer, utvecklas med mål­
sättningen att dimensionera och optimera olika 
typer av system.
Parallellt härmed är det viktigt att enklare 
analytiska beräkningsmetoder utvecklas, vilka är 
enklare att förstå och utnyttja. Denna typ av 
modeller bör vara utformade så att de ger en 
intuitiv förståelse för tekniken och att de kan 
användas utan tillgång till stora datorer.
6.4 Internationellt samarbete
Samarbete genom IEAs regi pågår inom flera arbets­
grupper, och särskilt inom IEA annex VII för sol­
fjärrvärme. Även bilateralt samarbete med olika 
länder förekommer. På området solfjärrvärme har 
Sverige ett försprång framför andra länder och 
gäller som världsbäst beträffande systemkostnader 
med och utan säsongslager. Inom vissa teknikområd­
en och på analyssidan har Sverige haft stor nytta 
av detta samarbete. På sikt förväntas detta sam­
arbete vara av värde för export av svensk fjärr­
värme-, solvärme- och lagringsteknik. Det ovan 
förslagna forskningsprogrammet bör även ses mot 
bakgrunden av detta samarbete och med hänsyn till 
den reputation som våra insatser hittills har upp­
nått. En fortsättning av detta samarbete gynnar 
även svensk industri som behöver en stor marknad 
som inkluderar utlandet för att kunna leverera till 
låga kostnader inom landet.
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7. FORCERAD UTVECKLING AV SOLFJÄRRVÄRME SOM
ENERGIRESURS
Låt oss utgå från antagandet att vi år 2010 skall 
producera 10 TWh med solfjärrvärmesystem (inklu­
derande gruppcentraler). Denna solandel till fjärr­
värme, som motsvarar ca 20 % av den enligt prognosen 
förväntade fjärrvärmeproduktionen, utgör då ett 
viktigt bidrag till alternativ energiproduktion när 
kärnkraften avvecklas och övriga fossila bränslen 
måste användas med återhållsamhet. Vi förutsätter 
att solfångarna då har blivit så effektiva att vi 
klarar produktionsmålet med totalt ca 15 miljoner 
m2 solfångare installerade. När skall utvecklingen 
börja, hur skall den se ut och hur blir lönsamheten 
för solvärmesystem? Nedan beskrivs ett scenario för 
en möjlig utveckling.
7.1 Scenario
Scenariots förutsättningar är att FoU för solfjärr­
värmesystem fortsätter och att en industri byggs 
upp som utvecklas starkt till en början (till­
växtexponent 1.5, startproduktion 10 000 m2) för 
att mot slutet av perioden uppnå en produktion av 
ca 1,4 miljoner m2 solfångare per år utan ytter­
ligare tillväxt. De första 10 åren anses vara en 
inlärningsperiod där solfångare och solvärmesystem 
utvecklas mot hög effektivitet och låga kostnader. 
Vidareutvecklingen efter denna period blir lång­
sammare (se Figur 7.1 och Tabell 7.1) och avstannar 
successivt.
Figur 7.1 visar antagna tillväxtexponenter, speci­
fik energiproduktion, specifik solenergikostnad 
och årlig tillverkningskvot för solfångare för att 
uppnå en årlig energiproduktion av 10 TWh år 2010.
I Tabell 7.1 redovisas de uppnåeliga årliga respek­
tive ackumulerade energimängderna och investerings­
behoven fram till år 2010. Värdet av den producer-
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ade energin är satt till 15 öre/kWh, motsvarande 
värdet för förädlade inhemska bränslen respektive 
ett värde, där ett solenergisystem kompletterat 
med årslager (som inte är medräknat i kostnads­
kalkylerna, och vars värde beräknas till 7 öre/kWh 
producerad solenergi) bedöms vara lönsamt.
Energiåterbetalningen och nettoinvesteringsbehov­
et (som lån) är också redovisade. Kalkylen är 
baserad på 25 års avskrivningsvärde och 7.1 % 
annuitet, i fast penningsvärde (1983).
Tabell 7.1
Solfångarproduktion, energiproduktion och investeringsbehov för en 
solfjärrvärmeindustri i Sverige år 1990 - 2010, 1983 års penningvärde
Är 1990 1995 2000 2005 2010
Tillväxtexponent 1.50 1.35 1.20 1.10 1.00
Årsproduktion 1 000 m2/år 75 340 847 1360 1420
Ack install soif area Mm2 0.12 0.88 3.41 8.58 15.50
Spec energiproduktion kWh/m2 500 570 625 645 650
Total Årsproduktion GWh 56 480 2080 5490 10000
Ack energiproduktion GWh 130 1360 7930 28070 68370
Årligt investeringsbehov Mkr 93 390 900 1400 1400
Ack investeringsbehov Mkr 160 1080 3860 9150 16380
Värde av ack energipro­
duktion vi 15 öre/kWh Mkr 20 204 1189 4210 10255
Netto kapitalbehov Mkr 140 876 2671 4940 6125
Arbetstillfällen 
(150 000 kr per manår) 600 2600 6000 9300 9300
14-11
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Det bör tilläggas att energiinvesteringar i pro­
duktion av solfångarsystem, kan sättas till ca 
1 MWh/m2 (Ref 7.1). Årsproduktionen år 2010 kräver 
då ca 1.4 TWh i energi, varav ca 1 TWh el och 
0.4 TWh termisk. Energiinvesteringen utgör således 
då ca 14 % av den av alla solvärmesystem samma år 
producerade energin.
Av de i Tabell 7.1 angivna värdena kan följande 
slutsatser dras:
För att undvika alltför drastisk till­
växttakt måste uppbyggnad av en inhemsk 
solfångarindustri börja omedelbart.
Trots att solfjärrvärmeutbyggnaden börjar 
1985 ligger scenariot lägre än den i 
avsnitt 2.7 indikerade potentialen för 
år 2000 (2.1 TWh av 4.4 möjliga).
Ökningstakten ger oss tillfälle att i 
början bygga ett flertal mindre anlägg­
ningar för att sprida risken och utveckla 
olika solfångartyper och att lära sig 
deras användning.
I perioden mellan 5 och 10 år efter 
starten uppnås en produktionsvolym som 
passerar massproduktionströskeln 
(■v 50 000 m2/år) för flera typer av 
plana solfångare).
I perioden mellan 10 och 15 år överskrids 
produktionströskeln för vakuumsolfångare. 
Båda plana, effektiva och vakuumrörsol- 
fångare kan alltså ingå i solenergimixen.
Enligt Figur 7.1 passerar solfångarsys- 
temen 1994 lönsamhetsgränsen 2.1 kr/kWh 
(med en annuitet av 7.1 %). Från denna 
tidpunkt är solenergin fullt lönsam, mot 
slutet av perioden ligger investerings­
kostnaden vid ca 1.5 kr/kWh, motsvarande 
en återbetalningstid på 10 år.
Tack vare energiproduktionens penning- 
återflöde behövs endast ca 6 miljar­
der kronor som maximalt kapitallån mot 
slutet av perioden.
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Den uppbyggda solfångarindustrin omsätter 
ca 1.4 miljarder kronor/år och ger ca 
9 000 arbetstillfällen. Den årliga energi­
besparingen motsvarar ca 1.25 Mtoe som 
fördelas på olja, kol, inhemska bränslen 
och el.
Den ovan angivna modellen visar inte vad som 
händer efter år 2010. Den uppbyggda produktionen 
kan väntas gå dels till ersättning av de anlägg­
ningar som har tjänat ut, dels till fortsatt ny­
byggnation (t ex för industriella tillämpningar) 
samt till export. I princip är dessa resurser 
tillräckliga för att fördubbla solvärmekapaci­
teten efter en ytterligare 25-årsperiod.
7.2 Förslag till handlingsprogram
Ovanstående scenario är baserat på följande för­
utsättningar :
Solfångartekniken kan utvecklas genom 
målmedveten FoU till högre effektivitet 
och lägre kostnad.
Lagringstekniken, som inte behandlas här, 
kommer också att uppfylla lönsamhets- 
kraven.
Jämförelseenergipris är 15 öre/kWh, 
vilket väntas vara fallet vid ungefär 
samma tidpunkt vid vilken solfjärrvärme­
system når denna gräns.
Det finns ett intresse från samhällets 
sida att solvärmetekniken introduceras 
i en skala som är av betydelse för 
energiförsörj ningen.
Detta sistnämnda intresse kan manifesteras t ex 
genom bildandet av ett företag "SWESOL", med mål­
sättningen att leverera och driva solfjärrvärme- 
anläggningar. Som regel borde "SWESOL" äga anlägg­
ningar och sälja energin till fasta priser, såsom 
sker i vissa fall nu i Förenta Staterna (Ref 7.2).
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Solfångarproduktion (Miljoner rrr/år
Tillväxtexponent
Solfångarnas specifika „ 
energiproduktion (MWh/fm^ år))
Specifik investering kr/(k'Wh-år) x 0.1
2010 År
Figur 7.1
Teknikutveckling enligt scenariot för en solfjärrvärmeindustri i 
Sverige år 1985 - 2010
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Intressenter i företaget kan vara industri, energi­
verk, kraftföretag, forskningsbolag, hyresföretag 
m fl. Staten deltar som delägare och/eller som 
borgenär för det inlånade kapitalet. Till en 
början behövs det dessutom några statliga stöd­
åtgärder som t ex momsbefrielse eller lönsamhets- 
garantier. Detta statliga engagemang kan med 
stigande lönsamhet successivt avvecklas.
Syftet med bolagsbildandet är att få en effektiv 
organisation för upphandling och drift av solvärme­
systemen med kompetens för teknikbevakning, ekonomi, 
upphandling, installation och drift. SWESOL köper 
från tillverkande industri direkt enligt jämförbara 
marknadspriser för olika fabrikat. Jämförelsebasis 
är dels provningscertifikat för solfångare, dels 
etablerade simuleringsmodeller för årsberäkningar. 
Vissa kriterier för uppskattning av livstider måste 
dessutom vara uppfyllda. SWESOL svarar dessutom för 
att driften sker på bästa sättet, antingen i egen 
regi eller med hjälp av kontrakterade företag.
I princip skall SWESOL vara så stort som möjligt, 
men regionala eller kommunala avdelningar inom 
företaget kan underlätta de lokala åtagandena, 
som skötsel, drift, projektering m m. Alternativt 
kan SWESOL kontraktera lokala WS- eller konsult­
företag för att sköta dessa uppgifter.
Vi som arbetade med denna rapport tror på en 
framtid för solvärme och solenergi i Sverige. Vi 
tror att solfångare och solvärmeanläggningar kan 
bli lönsamma. Vi anser att om ett kg bil, som 
utgör en mycket sofistikerad produkt, kostar 
ca 20 - 30 kr/kg i tillverkning, så borde samma 
eller ännu lägre kostnad kunna uppnås för en 
enkel, orörlig solfångare. Skillnaden är dock 
att bilen har miljardtals utvecklingstimmar
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bakom sig, gentemot solvärmetekniken är förhåll­
andevis ung. Vad som fordras är att tänka mål­
medvetet i detta sammanhang. På grund av tröskel­
effekten vid introduktion av solvärmesystem är det 
väsentligt att snabbt uppnå lönsamma produktions­
volymer samt att undvika bakslag i form av ineffek­
tiva eller dåligt skötta projekt.
Ovan skisserade lösning med SWESOL - eller liknande 
konstruktioner - kan med visst stöd från staten 
bli begynnelsen till utnyttjandet av en outtömlig 
energikälla, som inte endast är en hobby för 
intresserade villaägare, utan som utgör en energi­
produktionsenhet med säker nisch inom en mix av 
olika energikällor.
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